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INLEIDING 

Deze handreiking is onder het programma Verbouwstromen en in afstemming 
met de Versnellingsagenda VvE’s opgesteld in samenwerking met:  
VvE Belang, VGM, Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening 
(VRO), Milieu Centraal, BVVB, Focus Vastgoed Groep, E3 advies, PKW, DVvE, 
Synopel, Green Leap, Groen Overleven, Tsavo, Ymere, De Alliantie, Eigen 
Haard, Stadgenoot, Nijestee, Beter Wonen, De Woonplaats. Dit document is 
gebaseerd op de stand van zaken op het moment van schrijven (2025). 

Doel 

Met deze handreiking beogen de samenwerkende opstellers een werkwijze te 
introduceren die tot een kwalitatief onderhouds- en verduurzamingsplan 
leidt. Het doel is dat de sector de informatie uit deze handreiking gebruikt en 
toepast in de ontwikkeling van haar dienstverlening en communicatie 
uitingen. Eén van de belangrijkste elementen van de werkwijze is dat de 
stappen die genomen worden om een gebouw toekomstbestendig te maken 
zo spijtvrij mogelijk zijn, stappen die men later niet zal betreuren (zie voor 
uitleg spijtvrij Tool 01: ‘Een Goed Plan voor een Onzekere Toekomst’). Dat kan 
alleen als we gezamenlijk een einddoel vastleggen waaraan gebouwen 
dienen te voldoen. Ondanks grote discussies over wat een CO₂-neutrale 
gebouwde omgeving in 2050 op gebouwniveau betekent, zijn de plannen 
vanuit Europa (In EPBD IV) en ons land wel behoorlijk richtinggevend. In 2050 
is er geen aardgas meer ter beschikking voor de gebouwde omgeving. Om 
over te stappen op duurzame warmtebronnen heeft de Nederlandse overheid 
De Isolatiestandaard ontwikkeld. Deze gebouw-gebonden prestatienorm 
geeft de maximale warmtebehoefte van een gebouw aan, waarbij via een 
integrale afweging een optimale uitwerking van maatregelen per specifieke 
locatie en per gebouwdeel ontwikkeld kan worden. De afgewogen 
isolatienorm (van na 1945) voorziet, naast flexibiliteit in aansluiting van 
duurzame bronnen voor de gebruikers, vooral ook in enige zekerheid voor 
bewoners over stabiele en betaalbare woonlasten op de lange termijn. Als we 
toewerken naar gebouwen die aardgasvrij zijn en conform de 
isolatiestandaard presteren dan worden de stappen erheen planbaar en voor 

zover dat mogelijk is maximaal spijtvrij. Zie Tool 01 voor toelichting en 
onderbouwing.  

De leden van een Vereniging van Eigenaren (VvE) zijn juridisch aan elkaar 
verbonden en daardoor tot elkaar veroordeeld voor het nemen van collectieve 
besluiten omtrent hun gebouw. Een VvE is in eerste instantie opgericht voor 
de organisatie van instandhouding van het gebouw. Ook voor de 
verduurzaming is een VvE afhankelijk van een collectief besluit, conform de 
reglementen uit haar splitsingsakte en bijbehorende modelverordening. Via 
een zorgvuldig proces waarin de thema’s techniek, financiën, juridische 
zaken en draagvlak inhoudelijk en procesmatig goed op elkaar zijn afgestemd 
blijken VvE’s toekomstbestendige stappen te kunnen nemen, aangemoedigd 
door gunstige subsidie- en financieringsvoorwaarden, lokale 
uitvoeringsprogramma’s en/of eigen ambitie of urgenties. Deze plannen 
pakken in de praktijk heel verschillend uit vanwege de grote verschillen in 
uitgangspunten van een VvE. Mede daarom is een uniforme aanpak van 
belang voor het waarborgen van de integrale kwaliteit van de 
verduurzamingsplannen die vve’s als startpunt kunnen nemen voor hun eigen 
maatwerkproces.  

In de sector is er nog weinig overeenstemming waar een zorgvuldig 
besluitvormingsproces aan moet voldoen. Dit is gezien de beginfase in de 
transitie waarin de VvE-sector zich bevindt ook logisch. In die situatie is het 
van belang om richtlijnen te creëren waarlangs de markt en de overheid zich 
kunnen focussen. Deze handreiking is in dit kader opgesteld door 
Verbouwstromen in samenwerking met de sector om kwaliteitsborging van 
besluitvormingstrajecten te helpen faciliteren. De sector onderschrijft de 
inhoud van deze handreiking inclusief bijbehorende tools (zie de sectie over 
tools verderop in de inleiding). Met nog breder draagvlak voor de handreiking 
zal de kwaliteit en uniformiteit van processen en producten voor VvE’s 
verhoogd worden. De markt en overheden kunnen certificeringen, regels, 
wetten en subsidies hierop (geleidelijk) aanpassen. 

https://verbouwstromen.nu/wp-content/uploads/2025/10/Tool-01-Een-Goed-Plan-voor-een-Onzekere-Toekomst.pdf
https://verbouwstromen.nu/wp-content/uploads/2025/10/Tool-01-Een-Goed-Plan-voor-een-Onzekere-Toekomst.pdf
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Doelgroep 

Bij een zorgvuldig besluitvormingstraject zijn vaak meerdere partijen 
betrokken aan zowel de vraag- als aanbodzijde. Deze handreiking heeft 
daardoor een meervoudige doelgroep die we voor het gemak in tweeën 
hebben verdeeld. De VvE-zijde bestaat uit alle leden dus eigenaar-bewoners 
en verhuurders, bestuurders en commissieleden. De zijde van professionals 
beslaat zowel de dienstverleners zoals procesbegeleiders, VvE-beheerders, 
energie- en bouwkundig adviseurs, financiers, architecten en ook 
gemeenteambtenaren alsmede toeleveranciers zoals bouwers en 
installateurs. Voor de VvE beschrijft dit document wat de leden te doen staat 
om zichzelf goed te organiseren, elkaar te betrekken, de markt te bevragen en 
besluiten te nemen. VvE leden kunnen afgeschrikt raken van de hoeveelheid 
en complexiteit van alle informatie die dit totale besluitvormingstraject 
beslaat. Het is wijs om hen de informatie in simpele vorm en geleidelijk te 
presenteren. Voor de professionals beschrijft dit document de minimale 
kwaliteitsrichtlijnen waartoe processen en diensten aan de VvE aangeraden 
worden zich te verhouden.  

Fasen 

In dit document zijn de (proces)stappen die een VvE neemt verduidelijkt in vijf 
fasen. Iedere stap voorwaarts in het proces geeft de VvE meer duidelijkheid 
met steeds minder risico’s over de gekozen oplossing. Soms zal het echter 
nodig zijn om een stap terug te zetten als zaken onverwachts tegenvallen, om 
zodoende te heroriënteren op een alternatief.  Een goed 
besluitvormingstraject is dus niet persé een lineair traject, maar kent een 
iteratief karakter. Met een zorgvuldig proces organiseer je niet alleen 
draagvlak voor een besluit van een hoogwaardige ingreep die haalbaar en 
betaalbaar is, maar stel je de markt ook in gelegenheid om goede oplossingen 
en producten te ontwikkelen met zo min mogelijk risico op problemen en/of 
meerwerk. Op deze manier kan een collectief aan eigenaren juist een grote 
kracht zijn. Met de woorden “alleen ga je sneller, samen kom je verder” 
wensen wij de lezer bijzonder veel succes toe richting positieve 
besluitvorming voor een toekomstbestendig VvE-gebouw.  

Thema’s 

De diverse onderwerpen waarover een VvE besluiten moet nemen richting 
een definitief plan zijn te categoriseren onder vier thema’s: 

• Technisch 
• Financieel 
• Juridisch 
• Sociaal draagvlak 

Er bestaat vaak samenhang of onderlinge afhankelijkheid tussen de 
verschillende thema’s. Zo heeft het thema ‘Technisch’ bijvoorbeeld veel 
invloed op het thema ‘Financieel’. Omwille van de leesbaarheid is er in deze 
handreiking voor gekozen om niet elke nuance en afhankelijkheid expliciet te 
benoemen. Houd er desondanks rekening mee dat deze verbanden wél 
bestaan. 

Thema Technisch 

Het technische aspect is een fundamenteel onderdeel binnen de reis die een 
VvE aflegt. Onder dit thema valt natuurlijk het technisch beheer van het 
gebouw dat ervoor zorgt dat het gebouw in optimale staat blijft. Daarnaast 
vallen de verduurzamingsscenario’s of maatregelpakketten onder dit thema. 
Belangrijk aandachtspunt is het zoeken naar zinvolle en slimme combinatie 
van verduurzaming en onderhoud met aandacht voor de specifieke 
gebouwcontext. Op deze manier worden technische thema’s zoals o.a. 
duurzaamheid, gezondheid, veiligheid, bruikbaarheid, toegankelijkheid en 
beeldkwaliteit in samenhang tot planvoorstellen uitgewerkt waarover de VvE 
een besluit kan nemen. 

Thema Financieel 

Het thema Financieel is een groot en belangrijk thema, omdat de 
betaalbaarheid uiteindelijk vaak ook de haalbaarheid bepaald. In dit thema is 
in deze handreiking vooral de focus gelegd op financial engineering. Dit gaat 
over het gebruik van financiële technieken en instrumenten om complexe 
financiële problemen op te lossen. Voor een VvE die haar pand wil 
verduurzamen, betekent dit het strategisch inzetten van financiële middelen 
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(o.a. subsidies, leningen) en structuren (regelgeving) om de benodigde 
investeringen (vanuit het gekozen scenario) mogelijk te maken. Doel hierbij is 
om de woonlasten zo laag mogelijk te krijgen en houden voor de VvE-leden.  

Thema Juridisch 

Het juridische thema omvat alle naleving van wet- en regelgeving die van 
toepassing is op de VvE, maar ook alle juridische consequenties van de 
mogelijke plannen voor verandering en verbeteringen van de VvE. Een goed 
juridisch kader zorgt ervoor dat de VvE op een transparante en rechtvaardige 
manier functioneert. Het is belangrijk dat de VvE juridisch advies inwint 
(extern of via een gekwalificeerd VvE-lid) om ervoor te zorgen dat alle 
besluiten en acties in overeenstemming zijn met het appartementsrecht, de 
splitsingsakte en huishoudelijk reglement. Maar ook om gewenste plannen 
(gekozen scenario) mogelijk te maken als daarvoor de splitsingsakte en 
huishoudelijk reglement aangepast moeten worden. Daarnaast valt onder dit 
thema de (juridische) uitwerking van de gewenste samenwerking met 
uitvoerende partijen zoals adviseurs, financiers, aannemers en andere 
partijen. 

Thema Sociaal Draagvlak 

Sociaal draagvlak is een cruciaal thema binnen de aanpak van een VvE. Het 
verwijst naar de mate waarin de leden van de VvE gezamenlijk achter 
beslissingen en plannen staan die de VvE aangaan. Een sterk sociaal 
draagvlak zorgt ervoor dat veranderingen en verbeteringen binnen de VvE 
soepel verlopen, omdat er een breed gedragen consensus is. Met name geldt 
dit voor onderhoudsprojecten, verduurzamingsinitiatieven of andere nieuwe 
gemeenschappelijke voorzieningen die verder gaan dan de standaard 
instandhoudingszaken. Het bevorderen van sociaal draagvlak kan worden 
bereikt door open communicatie, transparantie in de informatievoorziening 
en in besluitvorming en het actief betrekken van alle leden bij het proces. Ook 
valt de interne organisatie van de VvE hier onder. 

De fasen en thema’s zijn in een matrix gezet om een schematisch overzicht te 
geven voor diverse tools en bijlagen die een rol spelen in de weg naar een 
kwalitatief plan. 

Context van een VvE’s 

Naast de vier thema’s waar iedere VvE mee te maken heeft is de context van 
een VvE bijzonder impactvol en kan sterk verschillen. Elke VvE heeft haar 
eigen context, gevormd door eigendomsverhoudingen, type gebouw, 
schaalgrootte, doelgroepen van bewoners en gebruiksfuncties. Zo wordt er 
bijvoorbeeld onderscheid gemaakt tussen gemengde VvE’s (met 
corporatiebezit), kleine VvE’s (minder dan acht appartementen conform 
Warmtefonds), VvE’s met winkels in de plint, en zogenoemde ‘gespikkelde 
VvE’s’ (met commerciële of particuliere verhuurders)’. Iedere specifieke 
context (of combinatie van contexten) vraagt om maatwerk op basis van een 
uniforme aanpak zodat iedere VvE een kwalitatief plan en 
besluitvormingsproces krijgt. 

Gemengde VvE 

Gemengde VvE’s functioneren binnen een unieke context waarin het 
eigendom is verdeeld tussen particuliere eigenaren en woningcorporaties 
en/of verhuurders. Deze samenstelling brengt specifieke dynamieken met 
zich mee die invloed hebben op het procesverloop en de besluitvorming 
binnen de VvE. 

De verschillende belangen van particuliere eigenaren en professionele 
verhuurders leiden tot uiteenlopende juridische kaders en 
besluitvormingsprocessen (Tool 15: ‘Metrolijnen voor Corporaties’). Zo 
vereist bijvoorbeeld een renovatie- of verduurzamingsplan niet alleen 
instemming binnen de VvE, maar ook goedkeuring van huurders, wat het 
proces ingewikkelder maakt. Deze context vraagt om extra aandacht en 
maatwerk. Daarom is in deze handreiking een aparte sectie opgenomen die 
ingaat op de specifieke aandachtspunten van gemengde VvE’s. 

Particuliere Verhuurders of Beleggers 

In veel VvE’s is er sprake van particuliere verhuurders of beleggers als 
specifiek type eigenaars tussen de particuliere eigenaars of 
woningbouwcorporaties. In deze handreiking is er nog geen speciale 
aandacht voor deze doelgroep of context. Die aandacht en aanvulling is wel 

https://verbouwstromen.nu/wp-content/uploads/2025/10/Tool-15-Metrolijnen-voor-Corporaties.pdf
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nodig, omdat deze doelgroep vaak extra aandacht of overtuiging nodig heeft 
in het besluitvormingstraject vanuit andere belangen. 

Omvang VvE 

Daarnaast maakt de omvang van een VvE veel uit. Kleine VvE’s (het 
Warmtefonds hanteert minder dan acht appartementen als grens) hebben 
andere subsidie- en financieringsvoorwaarden. Proceskosten per bewoner 
zijn veel hoger in kleine VvE’s waardoor het inschakelen van externe 
begeleiding vaak financieel moeilijk haalbaar is. Het uitgebreide proces dat in 
deze handreiking wordt voorgesteld kan daardoor als te omvangrijk worden 
ervaren. Toch is er bewust voor gekozen om het volledige proces te 
beschrijven. Zo krijgen ook kleine VvE’s inzicht in alle noodzakelijke stappen 
en de zorgvuldigheid plus kwaliteit die zij zouden moeten willen nastreven.   

Sturen op drie Parameters 

Een succesvolle onderhouds- en verduurzamingsaanpak binnen een VvE 
vraagt om sturing op drie essentiële parameters: geld, tijd en draagvlak. Deze 
parameters vormen samen het fundament voor een haalbare en gedragen 
uitvoering. Geld, vallend onder het thema Financieel, betreft de beschikbare 
middelen en de wijze waarop investeringen worden gepland en gefinancierd. 
Draagvlak, onderdeel van het thema Sociaal, draait om de betrokkenheid en 
instemming van de leden; zonder voldoende steun is uitvoering vaak niet 
mogelijk. Tijd is een terugkerende factor per fase van het proces en vraagt om 
realistische planning, duidelijke mijlpalen en flexibiliteit bij onvoorziene 
omstandigheden. Soms zijn er veel activiteiten en drukte in een bepaalde 
periode en soms zal het ‘stiller’ zijn, eigenlijk een tijdspad met wisselende 
intensiteit dat vraagt om flexibiliteit en meebewegen. De hoofdstukken van 
iedere fase zullen met een overzicht van activiteiten en (streef)planning 
starten. 
 
Door de drie parameters voortdurend in samenhang te beschouwen, ontstaat 
een aanpak die zowel uitvoerbaar als bestendig is, en waarvan de uitkomst 
van kwaliteit is. Kwaliteit beschouwen we dus niet als een parameter maar 
als een gegeven. Door te werken vanuit een duidelijk einddoel en te sturen op 

een integrale aanpak, ligt het kwaliteitsniveau van het verduurzamingsplan en 
het bijbehorende besluitvormingsproces als het ware vast. 

Tools en Toelichtingen 

In deze handreiking zijn in verschillende fase verdiepende documenten 
opgenomen per thema. Deze verdiepende documenten gelden als kader of 
richtlijn voor een kwalitatieve ondergrens. In de handreiking wordt naar deze 
verdiepende documenten verwezen als ‘Tools’.  Voor de leesbaarheid hebben 
we ervoor gekozen om voor elk document het woord ‘Tool’ te gebruiken.  Een 
tool kan zowel een praktisch hulpmiddel zijn, zoals een Excel-rekenmodel, 
als een document waarin een specifiek aspect nader wordt uitgewerkt of 
toegelicht. Tabel 1 geeft een overzicht van de verschillende tools die zijn 
opgenomen in deze handreiking. 
 
De tools zijn gebaseerd op jarenlange ervaring van vele experts actief in de 
VvE begeleiding en belangenbehartiging, maar blijven een moment opname. 
In elke tool is een datum opgenomen die aangeeft wanneer de meest recente 
updates zijn doorgevoerd. Tenslotte is het de bedoeling dat de sector de 
informatie uit dit document zelf gebruikt en toepast in haar communicatie-
uitingen en dienstverlening. Om die reden wordt het stuk als white label 
aangeboden. De informatie is in stukken ingedeeld zodanig dat het zich ideaal 
leent voor toepassing op een interactieve website. 

Tabel 1. 

Overzicht Tools en Toelichtingen 

Document Titel 

01 Toekomstperspectief Spijtvrij 

02 Rolverdeling 

03 Gezondheidscheck 
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04 Van MJOP tot DMJOP-1 

05 Woonlasteninzicht 

06 Voorbeeld uitvraag Procesbegeleider 

07 Splitsingsakte en Modelreglementen 

08 Haalbaarheidsonderzoek 

09 Intakelijst VvE voor fase 0 

10 Procesplan Onderhoud en Verduurzaming definitie document 

11 Samenwerkingsvorm en Marktuitvraag 

12 Planning per fase 

13 Besluiten per ALV 

14 Corporatie Rollenspel 

15 Corporatie Metrolijnen 

Interessante Informatie en Achtergronden 

Tabel 2. 

Interessante Informatie en Achtergronden 

Titel/Omschrijving Link 

Frank Steenkamp 2024, De lange 
hordenloop – een lesje verduurzamen 
van twee Amsterdamse VvE’s 

https://vvenet.blogspot.com/2024/
11/boek-de-lange-hordenloop-hier-
te.html 

VvE Belang 2025, De VvE 
Campagnebox 

https://www.vvebelang.nl/diensten/
campagnebox/ 

Milieu Centraal 2025, Toolkit 
verduurzaming VvE’s 

https://vve.milieucentraal.nl/toolkit
-verduurzaming-vve-s/ 

VvE’s met Energie 2025 https://vvesmetenergie.nl/ 

DVvE.nl https://dvve.nl/ 

Stroomversnelling 2018: Handreiking 
voor begeleiding van VvE’s naar Nul op 
de Meter 

https://energielinq.nl/nul-op-de-
meter/22-tips-en-tools-voor-nul-
op-de-meter/ 

Stroomversnelling 2025, downloads -
> diverse VvE gerelateerde stukken 

https://energielinq.nl/downloads/ 

VvE 010 2025, loket voor 
appartementseigenaren 

https://www.vve010.nl/ 

Zet je VvE op groen https://energy.nl/tools/zet-je-vve-
op-groen/ 

 
  

https://vvenet.blogspot.com/2024/11/boek-de-lange-hordenloop-hier-te.html
https://vvenet.blogspot.com/2024/11/boek-de-lange-hordenloop-hier-te.html
https://vvenet.blogspot.com/2024/11/boek-de-lange-hordenloop-hier-te.html
https://www.vvebelang.nl/diensten/campagnebox/
https://www.vvebelang.nl/diensten/campagnebox/
https://vve.milieucentraal.nl/toolkit-verduurzaming-vve-s/
https://vve.milieucentraal.nl/toolkit-verduurzaming-vve-s/
https://vvesmetenergie.nl/
https://dvve.nl/
https://energielinq.nl/nul-op-de-meter/22-tips-en-tools-voor-nul-op-de-meter/
https://energielinq.nl/nul-op-de-meter/22-tips-en-tools-voor-nul-op-de-meter/
https://energielinq.nl/nul-op-de-meter/22-tips-en-tools-voor-nul-op-de-meter/
https://energielinq.nl/downloads/
https://www.vve010.nl/
https://energy.nl/tools/zet-je-vve-op-groen/
https://energy.nl/tools/zet-je-vve-op-groen/


   

 

Handreiking Onderhouds- en Verduurzamingsaanpak VvE’s 9 

 
 
 
 

ESSENTIE VAN DE AANPAK: 

GEÏLLUSTREERD 
 

  



   

 

Handreiking Onderhouds- en Verduurzamingsaanpak VvE’s 10 

De illustratie ‘Fase overzicht – uniforme besluitvorming’ (op de volgende 
pagina) toont de kern van de aanbevolen aanpak als richtlijn. Bovenaan staan 
de vijf fasen: van oriëntatie tot uitvoering. Elke fase wordt afgesloten door een 
Algemene Ledenvergadering (ALV), voorafgegaan door een informatieavond. 

De golvende lijnen laten zien hoe inhoud (juridisch, technisch, financieel) en 
sociaal draagvlak met elkaar verweven zijn. Door dit proces zorgvuldig te 
doorlopen, ontstaat een integraal plan voor onderhoud en verduurzaming wat 
draagvlak heeft en uitvoerbaar is. Dit plan combineert maatregelen slim en 
werkt toe naar het einddoel in 2050: aardgasvrij volgens de isolatiestandaard 
na 1945. 

Oriëntatie (optioneel) 

• Doel: bewustwording en verzamelen van basisinformatie over de 
VvE/ het gebouw. 

• Startpunt: huidig onderhoudsbeleid en reserveringen (MJOP-0). 
• Hulpmiddelen: financiële check of oriëntatiescan. 
• Opstarten van een verduurzamingscommissie. 
• In de ALV besluit de VvE over het opstarten van een 

haalbaarheidsonderzoek en eventueel een procesbegeleider 
(aanbevolen, maar kan verschillen per context). 

Haalbaarheid 

• MJOP-0 wordt herijkt op basis van een conditiemeting → dit wordt 
MJOP-1 (gezonde instandhouding) (Tool 04: ‘Van MJOP tot DMJOP-
1’). 

• Vaak leidt dit tot hogere bijdragen, wat schrikreacties kan geven. 
• Er komt een verduurzamingsadvies met vier scenario’s richting het 

einddoel (Tool 08: ‘Haalbaarheidsonderzoek’). 
• De procesbegeleider combineert deze scenario’s met MJOP-1. 
• Resultaat is het inzicht in gemiddelde woonlasten per scenario (Tool 

05: ‘Woonlasteninzicht’). 
• In de ALV1 kiest de VvE een voorkeurscenario, vooraf besproken op 

de informatieavond. 

 

Verdiepende onderzoek 

• Het voorkeurscenario wordt verder onderzocht en uitgewerkt tot een 
Voorlopig Ontwerp (VO), eventueel door een bouwteam. 

• In ALV2 wordt gestemd over een voorlopig investeringsbesluit. 

Uitwerking 

• Het VO wordt uitgewerkt tot een Technisch Ontwerp (TO). 
• Indien traditioneel uitgevraagd wordt op basis van een bestek een 

aannemer geselecteerd. 
• Alles komt samen: begroting, subsidies, financiering, woonlasten, 

70% instemming huurders, draagvlak onder eigenaren. 
• In ALV3 wordt het definitieve uitvoeringsbesluit genomen 

Uitvoering 

• Contractuele formaliteiten afhandelen met aannemer, financier, 
subsidieverstrekker. Ook: bewonersbegeleiding, directievoering, 
toezicht op oplevering administratie 

• Werkvoorbereiding starten 
• Kwaliteitsborging installeren en uitvoeren 

Scenario’s en DMJOP 

• Bij keuze voor scenario 1, 2 of 3: opstellen van een DMJOP-1 vanaf de 
verdiepende fase voor planning van vervolgstappen 

• DMJOP-1 = MJOP-1 + verduurzamingsmaatregelen → zorgvuldig 
afgestemd in het besluitvormingsproces. 

• Andere DMJOP’s zonder dit proces heten DMJOP-0: beperkte waarde 
voor toekomstbestendig beleid omdat einddoel niet scherp is. 

• Bij keuze voor scenario 4 (direct naar einddoel): nieuw MJOP-1 nodig. 

Tot slot 

• Het hele traject duurt ongeveer twee jaar, maar verloopt zelden 
lineair. Soms zijn iteratie slagen nodig op basis van nieuwe inzichten 
of veranderende omstandigheden. 

• Succes is volledig afhankelijk van de zorgvuldige organisatie van 
communicatie en draagvlak met de leden en bewoners.  

https://verbouwstromen.nu/wp-content/uploads/2025/10/Tool-04-Van-MJOP-tot-DMJOP1.pdf
https://verbouwstromen.nu/wp-content/uploads/2025/10/Tool-08-Haalbaarheidsonderzoek.pdf
https://verbouwstromen.nu/wp-content/uploads/2025/10/Tool-05-Woonlasteninzicht.pdf
https://verbouwstromen.nu/wp-content/uploads/2025/10/Tool-05-Woonlasteninzicht.pdf
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Afbeelding: Fase overzicht – Uniforme besluitvorming: 
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FASE 0: ORIENTATIE 
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Doel 

Het doel van de oriëntatiefase (fase 0) is om bewustwording te polsen en 
creëren voor de verduurzamingsopgave van je VvE. Aan het einde van de 
oriëntatiefase wil je draagvlak voor het uitvoeren van een 
haalbaarheidsonderzoek (fase 1) verkrijgen. Technische of onderhoud 
gerelateerde urgentie vergroot vaak de functionele noodzaak en het draagvlak 
voor vervanging, en kan strategisch worden benut in besluitvorming om 
verder na te denken over het combineren van onderhoud en verduurzamen. 
Als er geen directe urgentie is moet een VvE zich nog steeds bewust zijn dat 
zij een transitie-opgave heeft op de langere termijn (tot 2050) met 
consequenties en belangrijke keuzes. Veelal gaan die gepaard met een 
hogere VvE-bijdrage, omdat er meer gespaard zal moeten worden of er een 
lening afgelost zal gaan worden. In deze fase is het van belang om een beeld 
te vormen van de huidige stand van zaken. De VvE verzamelt informatie over 
onder andere de huidige financiële staat, het huidige Meerjaren 
Onderhoudsplan (MJOP) en inzicht in de woonlasten. 

De oriëntatiefase is geen verplichte fase.  De aanleiding en vorm kunnen heel 
verschillend zijn en deze fase is geen voorwaarde om een 
haalbaarheidsonderzoek te starten. Desalniettemin worden hier 
verschillende stappen en onderwerpen besproken waar de VvE in deze fase 
mee te maken kan krijgen of die behulpzaam kunnen zijn.   

Initiatief tot Onderhouds- en Verduurzamingsopgave 

Hoe komt het initiatief om aan de slag te gaan met een verduurzamingstraject 
eigenlijk tot stand? Bij VvE's kunnen verschillende partijen initiatief nemen tot 
een onderhouds- en verduurzamingstraject. De aanleiding kan variëren van 
achterstallig onderhoud, grote vervangingsmomenten of intrinsieke motivatie 
tot gemeentelijke stimulansen. Hieronder zijn enkele voorbeelden 
weergegeven. 

Initiatief van VvE vanwege Achterstallig Onderhoud 

Veel VvE’s kampen met achterstallig onderhoud en onvoldoende financiële 
middelen om dit onderhoud te financieren. Dit leidt op de lange termijn tot 

nóg hogere kosten en grotere problemen voor de VvE. Een serieuze ingreep in 
de schil of de installaties van een gebouw kunnen aanleiding zijn om 
tegelijkertijd verduurzamingsmaatregelen te treffen die daarop van invloed 
zijn. Als bijvoorbeeld glas of kozijnen vervangen moeten worden, dan is het 
logisch om naar moderne isolerende varianten te kijken in samenhang met de 
ventilatievoorzieningen. Maar ook als je dakbedekking aan 
vervangingsonderhoud toe is, is dat een geschikt moment om meteen 
dakisolatie en/of versteviging voor zonnepanelen aan te brengen. Bij het 
nemen van maatregelen is het lange termijndoel CO₂-neutraal op basis van 
een zo laag mogelijk resterende warmtebehoefte. Op deze manier zijn de 
ingrepen toekomstbestendig en zorg je als VvE dat elke verduurzamingsstap 
er een is richting het einddoel waarmee de waarde van het vastgoed 
behouden blijft (spijtvrij). 

Initiatief van VvE vanwege Intrinsieke Duurzaamheidsambitie 

Er zijn VvE's die vanuit eigen overtuiging de wens hebben om hun pand te 
verduurzamen. Deze motivatie kan voortkomen uit een bewuste keuze voor 
duurzaamheid, het verkleinen van de ecologische voetafdruk of de wens om 
op lange termijn energiekosten te besparen. Daarnaast speelt vaak ook de 
behoefte mee om het wooncomfort te verbeteren, bijvoorbeeld door het 
verminderen van tocht, schimmel en vocht. Deze VvE's starten vaak direct in 
fase 1 van het verduurzamingstraject. 

Initiatief van Gemeenten 

VvE’s die zich bevinden in gemeenten of regio’s met een programmatische 
aanpak voor verduurzaming, of waar corporaties een portfoliostrategie voor 
gemengde VvE’s hanteren, kunnen VvE’s in staat stellen om te moeten 
verduurzamen waardoor fase 0 sneller wordt doorlopen. Bijvoorbeeld 
gemeentelijke subsidies, het gratis aanbieden van energieadvies of een 
QuickScan, of andere vormen van ondersteuning kunnen VvE's stimuleren 
om sneller en efficiënter aan de slag te gaan met verduurzaming. 

Initiatief van Woningcorporaties 

Bij gemengde VvE's kunnen woningcorporaties het initiatief nemen tot de 
onderhouds- en verduurzamingsopgave. Woningcorporaties dienen uiterlijk 
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in 2028 de EFG-labels uit te faseren volgens de Nationale Prestatieafspraken 
(NPA). Het initiëren van de verduurzaming is een kans voor 
woningcorporaties. Hiermee kunnen proactief koers bepalen en de VvE hierin 
meenemen. 

Initiatief van VvE-beheerder 

VvE beheerders spelen een belangrijke rol bij het instandhoudingsbeleid, de 
administratie en organisatie van Algemene Ledenvergaderingen (ALV’s) bij 
VvE’s (indien betrokken). Vanuit deze rol hebben zij zicht op eventueel 
achterstallig onderhoud of ontoereikende VvE-bijdrages en -reserveringen. 
Hier zouden zij de VvE dan ook op moeten attenderen. Dit kan een aanleiding 
bieden om de situatie en mogelijkheden voor toekomstbestendig onderhoud, 
gecombineerd met verduurzaming, te laten analyseren. Verduurzaming is 
vaak geen onderdeel van de beheerovereenkomst. Hier moeten dus aparte 
afspraken over worden gemaakt. Steeds meer VvE beheerders begeven zich 
op het terrein van verduurzaming en breiden hun diensten daarop uit. Voor dit 
nieuwe businessmodel kunnen andere voorwaarden nodig zijn dan 
gebruikelijk, waarvan VvE en beheerder zich bewust moeten zijn. 
Zorgvuldigheid, onafhankelijkheid en keuzevrijheid zijn daarvan belangrijke 
elementen, waarmee een VvE beheerder zich als procesbegeleider zou 
kunnen positioneren. Dit zou een VvE beheerder 2.0 kunnen zijn, waarin naast 
instandhouding ook verduurzaming expliciet tot de opdracht behoort van de 
beheerder. Vanuit de kennis en ervaring die VvE beheerders al hebben met 
VvE’s, hun gebouwen, hun leden, het besluitvormingstraject en de 
uitvoering/organisatie van onderhoudsmaatregelen zou dat een logische stap 
kunnen zijn. Echter, het is geen gegeven dat iedere beheerder het onderhoud 
en verduurzaming adequaat oppakt. Wees bewust van het feit dat het hebben 
van een beheerder dus geen garantie is voor succesvolle verduurzaming. 

Procesbegeleiding 

In de oriëntatiefase (fase 0) van de onderhouds- en verduurzamingsopgave 
van VvE’s kan de keuze gemaakt worden om wel of geen procesbegeleider 
aan te stellen voor het vervolgproces. Een procesbegeleider is een 
professional die het proces van planvorming tot uitvoering begeleidt. Deze 

kan worden aangesteld voor of na de eerste ALV0. Offertes voor 
procesbegeleiding kunnen zowel voor als net na ALV0 worden aangevraagd. 
Het voordeel van het aanvragen van offertes voor ALV0 is dat het mandaat 
nauwkeuriger kan worden vastgesteld op basis van de offertes.  

Naast een procesbegeleider kunnen tijdens de vervolg stappen 
specialistische adviseurs nodig zijn, op de diverse thema’s. Zoals 
architecten, bouwkundigen, financieel specialisten, installatie specialisten 
en flora- en fauna-adviseurs. 

Er zijn drie opties voor procesbegeleiding: 

1. Geen begeleiding: Dit wordt afgeraden, tenzij de VvE bijzonder goed 
functioneert in goede harmonie en sfeer en de te nemen maatregelen 
beperkt zijn. Let op: financiers vragen om aantoonbare goede 
organisatie. (Context – verschil tussen kleine en grote VvE’s) [IE1.1] 

2. Begeleider die onderaannemers contacteert: Deze begeleider 
coördineert de communicatie en afspraken met onderaannemers 
zoals specialistische adviseurs. 

3. Begeleider die zelf ook de inhoud uitvoert/aanlevert: Deze 
begeleider neemt niet alleen de coördinatie op zich, maar voert ook 
inhoudelijke (advies)werkzaamheden uit. 

Omdat de VvE tijdens ALV0 moet besluiten of er een procesbegeleider aan 
wordt genomen voor de volgende fase, is het belangrijk om vóór de ALV0 
offertes uit te vragen. In Tool 06 is een voorbeeld uitvraag voor 
procesbegeleiders opgenomen. Deze tool kan door een VvE worden gebruikt 
om een geschikte procesbegeleider te selecteren. Door deze voorbeelden en 
eisen te raadplegen, kunnen VvE-besturen beter geïnformeerde keuzes 
maken en ervoor zorgen dat de geselecteerde procesbegeleider voldoet aan 
de specifieke behoeften en verwachtingen van de VvE. Dit draagt bij aan een 
efficiënter en succesvoller onderhouds- en verduurzamingsproces. 

https://verbouwstromen.nu/wp-content/uploads/2025/10/Tool-06-Voorbeeld-Uitvraag-Procesbegeleider.pdf
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Activiteiten en Planning Fase 0 

Activiteiten Doorlooptijd 

Variabel 

0.1 Informatie verzamelen over de VvE  Duur: 4 weken 

0.2 Gezondheidscheck Duur: 1 tot 2 weken 

0.3 Oriëntatie scan Duur: 2 weken 

0.4 Controle onderhoud/huidig MJOP Duur: 1 tot 2 weken 

0.5 In kaart brengen woonlasten Duur: 2 tot 4 weken 

0.6 Offerte uitvraag procesbegeleider Duur: 2 weken 

0.7 Check 
bestuursaansprakelijkheidsverzekering 

Duur: 1 dag 

0.8 Leden informeren en agenda 
informatieavond versturen 

Duur: 4 tot 6 weken 

0.9 Informatieavond Start: 4 weken na 
Leden informeren 
en agenda 
informatieavond 
versturen 

0.10 Actief leden benaderen om voorkeuren op te 
halen naar aanleiding van informatieavond  

Optioneel bij lage 
opkomst of weinig 
draagvlak 

0.11 Enquête leden naar aanleiding van 
informatieavond  

  

0.12  Terugkoppeling enquête naar leden   

0.13  Eventueel 2e informatieavond     

0.14  Enquête/voorlopige stemming voor: 

• Procesbegeleiding  
• Opstellen MJOP-1  
• Uitvoeren haalbaarheidsonderzoek 

 

 

Ondanks dat deze fase geen vaste vorm heeft of must is worden suggesties 
voor behulpzame activiteiten gedaan en doorlooptijden aangegeven. In Tool 
12 vind je een balkenplanning met daarin de activiteiten uit fase 0, de tijd die 
per activiteit nodig is en wanneer deze activiteit start. 

0.1 Technisch 

Samenvatting 

Wat houdt het verduurzamingstraject in fase 0 in op technisch vlak? Dit 
deelhoofdstuk neemt je mee in de technische kant van deze fase. Fase 0: 
Technisch staat in het teken van het in kaart brengen van de huidige stand 
van zaken van het VvE-gebouw. Het VvE bestuur geeft opdracht voor een 
oriëntatiescan naar de mogelijke maatregelen en kijkt naar het MJOP. Ook kijk 
je naar de inzet van een procesbegeleider van het verduurzamingstraject en 
krijg je inzicht in de besluitpunten voor ALV0. 

0.1.1 Oriëntatiescan 

Een oriëntatiescan geeft een eerste indicatie van mogelijke maatregelen en 
een schatting van de besparingen. Ook geeft deze inzage op de risico’s die de 
VvE loopt, bijvoorbeeld het hebben van een onvolledig MJOP (zie voor de 
eisen van een goed MJOP Tool 04: ‘Van MJOP tot DMJOP-1’). De 
oriëntatiescan biedt ook inzicht in of de VvE klaar is voor de 
warmtetransitieplannen van de lokale overheid. Tot slot geeft de scan zicht 

https://verbouwstromen.nu/wp-content/uploads/2025/10/Tool-12-Planning-per-Fase-Balkenplanning.xlsx
https://verbouwstromen.nu/wp-content/uploads/2025/10/Tool-12-Planning-per-Fase-Balkenplanning.xlsx
https://verbouwstromen.nu/wp-content/uploads/2025/10/Tool-04-Van-MJOP-tot-DMJOP1.pdf
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op een mogelijk vervolgproces. De nauwkeurigheid van deze voorstellen en 
indicaties is echter beperkt omdat er (nog) geen uitgebreide inspecties van 
het gebouw en berekeningen op de specifieke situatie gemaakt worden. Een 
oriëntatiescan wordt vaak van achter een bureau gemaakt met aangeleverde 
input van een VvE. Oriëntatiescans worden aangeboden door gemeenten, 
woningcorporaties en VvE-adviseurs. Een oriëntatiescan geeft geen advies, 
maar geeft een indruk van de opgave waarvoor men staat. Van daaruit kan de 
ALV beslissen om een verdiepend vervolgonderzoek en advies te laten 
uitbrengen. Er zijn verschillende goede voorbeelden van oriëntatiescans in de 
markt beschikbaar.  

Het VvE bestuur dient opdracht te geven voor een oriëntatiescan. Dit kan 
onder andere voortkomen uit een eerdere ALV, waar het bestuur opdracht 
heeft gekregen de mogelijkheden voor verduurzaming in kaart te brengen. 
VvE’s kunnen een oriëntatiescan uitvragen bij verschillende aanbieders.  

VvE’s zijn verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste informatie voor 
het opstellen van een oriëntatiescan waaronder het huidige MJOP, de huidige 
dotatie en reserveringen en overige informatie waar de adviseur om vraagt 
(zie Tool 09: ‘Intakelijst VvE’ voor fase 0). 

De adviseur stelt een oriëntatiescan op die ten minste bestaat uit: 

• Het beoordelen van het huidige MJOP en omschrijven wat nodig is 
om deze om te zetten naar een kwalitatief MJOP-1 (zie voor uitleg 
Tool 04: ‘Van MJOP tot DMJOP-1’) 

• Het vaststellen van de huidige staat van het gebouw 
• Het omschrijven van mogelijkheden tot verduurzaming en de 

bijbehorende investeringen en woonlasten (Tool 05: 
‘Woonlasteninzicht’). 

Vervolgens wordt een rapport opgesteld met de bevindingen en 
aanbevelingen. Dit rapport bevat mogelijke verduurzamingsmaatregelen, 
subsidie- en financieringsopties en vervolgstappen. Een oriëntatiescan kan 
als introductie van de dienstverlening van een procesbegeleider gelden. Ook 
kan voor deze scan het sentiment bij de bewoners opgevraagd worden. De 

gevraagde informatie aan de VvE levert een drempel op waaruit de motivatie 
van een VvE afgeleid kan worden. Het wel of niet aanleveren van voldoende 
en de juiste informatie draagt bij aan het succes van het totaalproces. 

0.1.2 MJOP 

Krijg inzicht in het huidige MJOP of, als die er niet is, of er voldaan wordt aan 
de spaarregeling van 0,5% van de herbouwwaarde. In deze fase is het handig 
inzicht te krijgen in de maandelijkse bijdrage voor beheer en onderhoud en of 
dit lastendekkend is. In het geval dat er geen MJOP aanwezig is (of als deze 
verouderd of onvolledig is) wordt geadviseerd deze wel op te stellen conform 
Tool 04. Dit geeft de VvE inzicht in de huidige financiële en technische staat 
van het gebouw en VvE. 

Op basis van de huidige situatie kan de VvE beslissen of dit een wenselijke 
situatie is en dat het dringende advies is een MJOP-1 op te stellen conform 
Tool 04! 

0.2 Financieel 

Samenvatting 

Wat houdt het verduurzamingstraject in fase 0 in op financieel vlak? Dit 
deelhoofdstuk neemt je mee in de financiële kant van deze fase. Fase 0: 
Financieel staat in het teken van het in kaart brengen van de huidige 
financiële stand van zaken van het VvE- gebouw en de vereniging. De VvE doet 
een gezondheidscheck en een woonlasteninzicht. Je krijgt inzicht in de 
algemene kosten van het gebouw en de VvE. Ook kijk je naar het MJOP en de 
bijbehorende MJOB (Meerjaren Onderhoudsbegroting) (zie voor uitleg Tool 
04: ‘Van MJOP tot DMJOP-1’).  

Ten slotte kijk je naar de inzet en kosten van een procesbegeleider van het 
verduurzamingstraject en krijg je inzicht in de besluitpunten voor ALV0. 

0.2.1 Gezondheidscheck VvE 

Een gezondheidscheck is een relatief eenvoudige check hoe een VvE er 
financieel voorstaat (reserveringen en hoogte van servicelasten) in relatie tot 

https://verbouwstromen.nu/wp-content/uploads/2025/10/Tool-09-Intakelijst-VvE-voor-Fase-0.pdf
https://verbouwstromen.nu/wp-content/uploads/2025/10/Tool-04-Van-MJOP-tot-DMJOP1.pdf
https://verbouwstromen.nu/wp-content/uploads/2025/10/Tool-05-Woonlasteninzicht.pdf
https://verbouwstromen.nu/wp-content/uploads/2025/10/Tool-04-Van-MJOP-tot-DMJOP1.pdf
https://verbouwstromen.nu/wp-content/uploads/2025/10/Tool-04-Van-MJOP-tot-DMJOP1.pdf
https://verbouwstromen.nu/wp-content/uploads/2025/10/Tool-04-Van-MJOP-tot-DMJOP1.pdf
https://verbouwstromen.nu/wp-content/uploads/2025/10/Tool-04-Van-MJOP-tot-DMJOP1.pdf
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hun huidige onderhoudsbehoefte gericht op instandhouding. De 
gezondheidscheck is idealiter onderdeel van een oriëntatiescan (zie 
hieronder), maar kan ook op zichzelf staan. Een gezondheidscheck heeft een 
signaalwaarde waardoor een VvE zich geroepen kan voelen om wijzigingen in 
beleid te overwegen en vervolgonderzoeken uit te laten zetten. Met een 
gezondheidscheck wordt beoordeeld of de huidige reserves, reserveringen en 
dotatie voldoende zijn om de onderhoudslast, conform het huidige MJOP, te 
dekken. Indien dit onvoldoende blijkt te zijn, wordt bepaald welke verhoging 
van de maandlasten daarmee gemoeid zijn. Het is verstandig in aanloop naar 
verduurzamingsmaatregelen om de VvE bijdrage direct al (deels) bij te stellen 
in ALV0 zodat het gat met verduurzamingsscenario’s kleiner wordt om te 
overbruggen in volgende fasen. Een stapsgewijze verhoging kan in een VvE 
beter uitpakken dan een grote overbrugging. VvE’s kunnen zelf een 
gezondheidscheck zoals Tool 03 invullen. 

0.2.2 Huidig Woonlasteninzicht 

De VvE verzamelt informatie over de huidige hoogte van gemiddelde – 
energieverbruiken en de opbouw van de VvE-bijdrage. Op basis van deze 
informatie kan de VvE zelf of een ingehuurde persoon of partij een eerste 
woonlastenberekening laten opstellen. Verderop in het traject zal de 
procesbegeleider deze informatie gebruiken voor het opstellen van de 
energieberekeningen en het bepalen van de energiebesparingen. 

0.3 Juridisch 

Samenvatting 

Wat houdt het verduurzamingstraject in fase 0 in op juridisch vlak? Dit 
deelhoofdstuk neemt je mee in de juridische kant van deze fase. Fase 0: 
Juridisch staat in het teken van het in kaart brengen het dossier van de VvE: 
wat is eigenlijk van wie? Hierbij kijk je naar de Splitsingsakte en het 
Modelreglement. Ook checkt het bestuur haar aansprakelijkheidsverzekering 
en overleg je over het mandaat van het bestuur, een eventuele Commissie 
Duurzaam (zie H0.2) en de procesbegeleider van het verduurzamingstraject. 
Ook krijg je inzicht in de besluitpunten voor ALV0. 

0.3.1 Dossier VvE 

In deze fase moeten de Splitsingsakte en Modelreglement aan het dossier 
worden toegevoegd (zie Tool 07: ‘Splitsingsakte en Modelreglementen’). 
Waarbij een eerste analyse wordt gedaan welke specifieke aandachtspunten 
er zijn voor het besluitvormingsproces en toedeling en afbakening van 
gemeenschappelijke en privé-gedeelten van het gebouw, zoals vastgelegd in 
de splitsingsakte en het bijbehorende reglement. 

0.3.2 Bestuursaansprakelijkheidsverzekering 

Heeft het bestuur van de VvE een aansprakelijkheidsverzekering? Zo niet, dan 
moet deze afgesloten worden. 

0.3.3 Mandaat Conform Reglement  

In aanloop naar ALV0 wordt een voorstel voor plafondbudget en mandaat 
voor bestuur (of de uitvoerende werkgroep) uitgewerkt. Dit is nodig om tot een 
bepaald bedrag en met gekaderde zeggenschap opdrachten te kunnen geven. 
Deze opdrachten geven vulling aan de noodzakelijke activiteiten die volgen uit 
het uitvoeren van het haalbaarheidsonderzoek. 

0.4 Sociaal Draagvlak 

Samenvatting 

Hoe houd je rekening in fase 0 met het creëren van sociaal draagvlak? Dit 
deelhoofdstuk neemt je mee in de sociale kant van deze fase. Fase 0: Sociaal 
Draagvlak staat in het teken organisatie en informatievoorziening binnen de 
VvE. De VvE kan een Commissie Duurzaam oprichten om het project te 
trekken. Informatie over het proces en de inhoud verstrekken aan bewoners is 
essentieel, via nieuwsbrieven, informatieavonden of andere 
communicatiekanalen (WhatsApp-groepen of communities). Ook wil je 
inbreng verzamelen en de bewoners een stem geven, bijvoorbeeld middels 
een enquête. Ook kijk je naar het inschakelen van een procesbegeleider van 
het verduurzamingstraject en krijg je inzicht in de besluitpunten en 
voorbereiding voor ALV0. 

https://verbouwstromen.nu/wp-content/uploads/2025/10/Tool-03-Gezondheidscheck-instandhouding-Geen-Macro.xls
https://verbouwstromen.nu/wp-content/uploads/2025/10/Tool-07-Splitsingsakte-en-Modelreglementen.pdf
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0.4.1 Organisatie van de VvE 

Commissie Duurzaam 
Het VvE Bestuur is eindverantwoordelijk voor de VvE. Wanneer er een 
verduurzamingstraject wordt opgestart, wordt dit gedaan in aanvulling op de 
reguliere taken van de VvE. Het kan voor het Bestuur veel gevraagd zijn om 
naast de reguliere taken ook het verduurzamingsproces te dragen. Daarom is 
het een goed idee om een Commissie Duurzaam op te richten. Deze 
commissie bestaat uit VvE-leden die graag willen werken aan verduurzaming 
en zich willen inzetten voor de VvE. Dit kan handig zijn, omdat het bestuur dan 
taken kan uitbesteden en niet alles zelf hoeft te doen. Hierdoor kan het 
bestuur focus houden op haar primaire rol. De Commissie Duurzaam kan 
bijvoorbeeld (duurzame) maatregelen onderzoeken en voorstellen, 
informatieavonden voor bewoners helpen organiseren, subsidies aanvragen 
en duurzame projecten begeleiden. In deze fase is er nog geen sterke 
behoefte voor specifieke inhoudelijke kwaliteiten voor de leden van deze 
commissie. Wel kan er vast een doorkijk worden gemaakt die elke fase wordt 
herijkt: welke expertise heeft de VvE gedurende het proces nodig, waar gaan 
gaten vallen en wat moet er dus ingekocht worden in de markt? Houd 
rekening met de expertise die de VvE door haar bewoners wellicht al in huis 
heeft. 

De VvE beheerder 
Sommige VvE’s hebben een VvE-beheerder in dienst. Aan het begin van dit 
hoofdstuk staat wat beschreven over de initiator-rol die de beheerder kan 
vervullen. Ook wanneer het initiatief niet vanuit de beheerder komt is het 
belangrijk om goed met het Bestuur, de beheerder en indien relevant de 
woningcorporatie af te stemmen en elkaar voorafgaand en tijdens het proces 
betrokken te houden. Neem het contract met de beheerder er nog eens bij: 
welke werkzaamheden vallen hier onder? Verwacht je (meer) inzet van de 
beheerder rondom het verduurzamingstraject? Kijk dan naar of en hoe het 
contract uitgebreid moet worden. Door de verwachtingen goed met elkaar af 
te stemmen voorkom je dubbel werk en losse eindjes. 

 

0.4.3 Informatievoorziening 

Het is belangrijk om alle bewoners en VvE-leden mee te nemen in het project. 
Hierbij wil je iedereen van inhoudelijke informatie voorzien. Daarnaast wil je 
iedereen meenemen in het proces: hoe ziet een verduurzamingstraject er 
mogelijk uit? Waar staat de VvE nu? Ook is het belangrijk om bewoners en 
VvE-leden de kans te geven hun stem te laten horen voorafgaand aan de ALV. 
Je wilt weten wat hun wensen en behoeftes zijn, zodat je hier rekening mee 
kunt houden en op kan inspelen in de informatievoorziening. Dit alles draagt 
bij aan het creëren van draagvlak, vertrouwen en betrokkenheid onder 
bewoners.   

We raden de volgende manieren van informatievoorzieningen aan: 

• Nieuwsbrief en informatieposters: hiermee kun je bewoners op de 
hoogte stellen van de stand van zaken rondom het 
verduurzamingstraject. 

• WhatsApp- of Signalgroep/community: hiermee kunnen bewoners 
worden geïnformeerd en op de hoogte gesteld over het proces en de 
inhoud van het verduurzamingstraject. Beheer wie berichten kan 
posten zodat het geen discussie kanaal wordt, maar een 
communicatiekanaal voor bijvoorbeeld het Beheer of de Commissie 
Duurzaamheid. 

• Enquête onder bewoners: het VvE-bestuur en/of de Commissie 
Duurzaam kunnen enquêtes met behulp van de procesbegeleider 
opstellen. Hiermee kun je wensen en behoeftes van bewoners 
uitvragen. Ook kun je hiermee informatie verzamelen over het 
energieverbruik van bewoners. Mogelijke onderwerpen zijn: 

o Inventariseer wensen van VvE leden over het complex; 
o Inventariseer het woongenot/-comfort; 

▪ Zijn er klachten zoals hitte, kou, vocht, schimmel? 
o Wat is de energiebehoefte van de bewoners?  
o Hoelang woont iedereen in het complex – is er veel 

doorloop? 
o Inventariseer de houding binnen de VvE tegenover mogelijke 

verduurzaming 
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Het persoonlijk overhandigen van de enquête, gecombineerd met 
een duidelijke toelichting over de inhoud en het doel, biedt 
meerwaarde en draagt bij aan het vergroten van zowel het draagvlak 
als de betrokkenheid van bewoners. 

• Informatieavond: deze avond kan gebruikt worden om bewoners te 
informeren over de bevindingen uit de enquête en om vragen te 
beantwoorden, wat bijdraagt aan een voorspoedig verloop van ALV0. 
Indien er gekozen wordt voor het organiseren van een 
informatieavond, is het aan te raden om de adviseur van de 
oriëntatiescan het inhoudelijke verhaal te laten vertellen. Dit zorgt 
ervoor dat het VvE-bestuur en de Commissie Duurzaam neutraal 
blijven. Ook is het belangrijk deze bijeenkomst te evalueren: wat was 
de opkomst en hoe was de sfeer? Was er veel kritiek, werden er veel 
vragen gesteld of opmerkingen gemaakt? Noteer hierbij ook de 
grootste voor- en tegenstanders. Door dit in kaart te brengen kun je 
beiden al vroeg in het proces betrekken, bijvoorbeeld in een actie- of 
klankbordgroep. 

• Tolken en brieven in andere talen kunnen worden ingezet om ook 
mensen die de Nederlandse taal niet of onvoldoende beheersen 
goed te informeren en op de hoogte te houden van de ontwikkelingen 
rond het verduurzamingsproject. 

0.5 Gemengde VvE’s 

Samenvatting 

Een gemengde VvE, waar een woningcorporatie een deel van de woningen 
bezit en dus ook huurders wonen, heeft een aantal specifieke 
aandachtspunten in het verduurzamingsproces. Fase 0: Gemengde VvE’s 
kijkt naar het ambitieniveau van de corporatie: wat zijn haar drijfveren en 
wensen om wel of niet te verduurzamen? Ook is het belangrijk om afspraken 
te maken over de rolverdeling en tijdslijn in de communicatie naar bewoners. 
De corporatie wil mogelijk zelf haar huurders informeren. Dan moet dit qua 
timing goed afgestemd worden met de informatievoorziening naar de VvE-
leden. Daarnaast geven we de corporatie wat handvatten om haar eigen 
interne proces rondom verduurzaming in kaart te brengen en om vanuit 

inzicht in verschillende rollen een bewuste keuze te maken voor de specifieke 
situatie. Sta hier stil bij de verschillende partijen rondom de VvE, zoals het 
bestuur, de beheerder, de corporatie, een Commissie Duurzaam, en spreek 
met elkaar af wie wat doet in elke fase van het verduurzamingstraject. 

0.5.1 Ambitieniveau van de Woningcorporatie 

Initiatief van Woningcorporaties 
Bij gemengde VvE's kunnen woningcorporaties het initiatief nemen tot de 
onderhouds- en verduurzamingsopgave. Woningcorporaties dienen uiterlijk 
in 2028 de EFG-labels uit te faseren volgens de Nationale Prestatieafspraken 
(NPA). 

Bij gemengde VvE’s, waar zowel koop- als huurwoningen aanwezig zijn, 
spelen specifieke juridische aspecten een belangrijke rol. In de oriëntatiefase 
is het cruciaal om rekening te houden met de verschillende belangen van 
eigenaren en huurders. Het bestuur moet zorgen voor goede communicatie 
en transparantie over de plannen en de voordelen van verduurzaming. Het is 
essentieel om draagvlak te creëren door alle betrokkenen te informeren en te 
betrekken bij de eerste stappen van het proces. Sommige woningcorporaties 
hebben beleid dat hen verplicht om de VvE te verduurzamen, terwijl anderen 
mogelijk geen budget hebben om bij te dragen aan de verduurzaming. Dit kan 
leiden tot spanningen binnen de VvE, vooral als de eigenaren verwachten dat 
de woningcorporatie een groot deel van de kosten op zich neemt. Het is 
belangrijk om deze verschillen in beleid en financiële mogelijkheden 
vroegtijdig te identificeren en te bespreken. Neem de woningcorporatie mee 
in de uitvraag van de oriëntatiescan gezien zij moeten instemmen voor deze 
uitgaven. Geadviseerd wordt daarnaast een gesprek te voeren over het 
haalbaarheidsonderzoek voor ALV0 als zij meer dan 30% van de stemmen 
bezit. Indien de woningcorporatie niet bereid is een haalbaarheidsonderzoek 
uit te voeren en meer dan 30% van de breukdelen bezit, kan zij het verdere 
proces blokkeren. Aanbevolen wordt zo vroeg mogelijk te achterhalen wat de 
wensen van de woningcorporatie zijn, zodat voorkomen wordt dat het proces 
halverwege alsnog stagneert. Tegelijkertijd is het van belang dat de ambitie 
van de corporatie niet de enige mogelijkheid voor de VvE is. De VvE is gebaat 
bij verschillende keuze-opties om draagvlak te kunnen bereiken.  
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0.5.2 Interne Financiën Corporatie voor Verduurzaming 

Als woningcorporatie kan het heel behulpzaam zijn om één budget te maken 
voor verduurzaming en hier alle projecten uit te betalen. Een tip is om dit 
budget te baseren op de Duurzame Meerjaren Onderhoudsplannen 
(DMJOP’s), mits deze voldoen aan de beschreven stappen en 
kwaliteitsrichtlijnen uit Tool 04: van MJOP naar DMJOP1. Hiermee kan het 
(interne) financieringstraject versneld worden.  

0.5.3 Rolverdeling in Informatievoorziening naar Bewoners 

Bij een gemengde VvE is het advies dat het VvE Bestuur/Commissie 
Duurzaam goed met de woningcorporatie afstemmen over de 
informatievoorziening naar de bewoners. De woningcorporatie is in eerste 
instantie verantwoordelijk voor communicatie naar haar huurders. Gezien 
huurders geen directe stem in de ALV hebben en alle beslissingen bij de 
corporatie liggen wil je de huurders niet te intensief betrekken. Tegelijkertijd 
wil je ook geen wantrouwen creëren door ze te weinig te informeren en zij in 
de wandelgangen belangrijke informatie horen van hun buren. 

Wie communiceert waarover? Op welke manier wordt er naar bewoners 
gecommuniceerd? Als er bijvoorbeeld posters in de lift hangen, of overal 
briefjes in de bus gaan, of bewoners elkaar spreken, dan nemen ook de 
huurders (al) kennis van de plannen. De corporatie en particuliere 
verhuurders moet hiervoor al wat communiceren naar de huurders. Dit 
voorkomt verwarring. Stem goed met de vertegenwoordiger van de corporatie 
af wat de wederzijdse wensen en verwachtingen zijn in de 
informatievoorziening naar alle bewoners, en dus ook de huurders. 

Tool 02: Rolverdeling geeft inzicht in de verschillende rollen in het 
verduurzamingsproces 

0.5.4 Corporatie: Metrolijnen 

Het kan helpend zijn voor de woningcorporatie om haar eigen interne proces 
voor het verduurzamen met een VvE in kaart te brengen. Hiermee kunnen de 
belangrijke stappen en stakeholders vooraf geïdentificeerd worden. Dit legt 
ook mogelijke knelpunten bloot, waarvan het handig is dat deze aan de 

voorkant van het proces bekend zijn. Zo kan (onverwachte) vertraging later in 
het proces voorkomen worden. Tool 15: ‘Metrolijnen voor Corporaties’ biedt 
een template om het proces uit te tekenen. Door deze tool in elke fase weer 
te gebruiken kan het interne besluitvormingsproces bij de corporatie zo goed 
mogelijk in kaart worden gebracht en worden afgestemd met het 
besluitvormingsproces van de VvE. 

De metrolijn biedt ook inzicht in de consequenties van/betrokkenen bij het 
doorlopen van het proces voor de corporatie in de fasen hierna. 

0.5.5 Corporatie: Rollenspel 

Om beter inzicht te krijgen vanuit de woningcorporatie op wensen, belangen 
en houding van de andere VvE leden, beheerder en ook de huurders kan het 
helpen om voorafgaand aan het proces een rollenspel te spelen. Een 
voorbeeld en nadere toelichting is hiervan uitgewerkt in Tool 14.  

0.6 ALV0 

ALV0 heeft als doel om een besluit te nemen over het laten uitwerken van een 
haalbaarheidsonderzoek en een bijbehorend budgetplafond. Tijdens deze 
vergadering wordt ook het vervolgproces toegelicht, zodat alle betrokkenen 
inzicht krijgen in de komende stappen en weten wat er van hen verwacht 
wordt. Echter, in deze fase maakt de VvE nog geen keuze voor een definitief 
scenario of geeft nog geen opdracht voor het uitvoeren van maatregelen. In 
de oriëntatiefase is het van belang om je bewust te zijn van de splitsingsakte 
en statuten om zodoende de juridische eigendomsverdeling, 
besluitvormingsprocedures en breukdelen van je VvE te onderkennen (zie 
Tool 07: ‘Splitsingsakte en Modelreglementen’).  

Het besluit dat in deze fase voorligt, betreft het uitwerken van een 
haalbaarheidsonderzoek, eventueel met hulp van een procesbegeleider. Dit 
besluit omvat ook het mandaat (zowel financieel als uitvoering) om op basis 
van offertes of een maximaal budget aan de slag te gaan. Door deze 
duidelijkheid te bieden, kunnen eigenaren en andere belanghebbenden goed 
geïnformeerd deelnemen aan het proces. 

https://verbouwstromen.nu/wp-content/uploads/2025/10/Tool-04-Van-MJOP-tot-DMJOP1.pdf
https://verbouwstromen.nu/wp-content/uploads/2025/10/Tool-02-Rolverdeling.pdf
https://verbouwstromen.nu/wp-content/uploads/2025/10/Tool-15-Metrolijnen-voor-Corporaties.pdf
https://verbouwstromen.nu/wp-content/uploads/2025/10/Tool-14-Het-Rollenspel-Personas-Rollen-en-Context.pdf
https://verbouwstromen.nu/wp-content/uploads/2025/10/Tool-07-Splitsingsakte-en-Modelreglementen.pdf
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Idealiter zijn alle verduurzamingsaspecten op een ALV slechts een 
hamerstuk. Kaart van tevoren de beslissingen af en zorg voor een goede 
informatievoorziening. Hierbij zijn een persoonlijke aanpak en maatwerk 
soms onvermijdelijk. Zorg ervoor dat je lastige bewoners voor de ALV 
gesproken hebt en mensen de kans hebt gegeven om vragen te stellen. Zo 
voorkom je lastige besluitvorming en veel vragen of oponthoud tijdens de 
ALV.  

0.6.1.  Besluiten ALV0 

De focus van ALV0 ligt op twee besluiten, die beide gaan over het verlenen 
van mandaten. Het eerste besluit betreft het mandaat voor het uitvoeren van 
een haalbaarheidsonderzoek. Op basis van de oriëntatie door de VvE – al dan 
niet ondersteund met een oriëntatiescan – moet de VvE een besluit nemen 
om wel of geen haalbaarheidsonderzoek op te laten stellen en naar de 
volgende fase te gaan. In dit besluit moet er een beslissing worden gemaakt 
over de volgende onderwerpen: 

• Besluit mandaat 1: Haalbaarheidsonderzoek 
o MJOP-1 
o Flora- en faunaquickscan 
o Optioneel: EP-MWA (Energieprestatie Maatwerkadvies) 

 
Het tweede besluit betreft het mandaat voor de inzet van een 
procesbegeleider.  De VvE kan ervoor kiezen werk uit handen te geven of het 
zelf in handen te nemen. Het advies is om dit uit handen te geven en in de ALV 
mandaat te vragen voor deze werkzaamheden. In dit besluit moet er een 
beslissing worden gemaakt over het volgende onderwerp: 

• Besluit mandaat procesbegeleiding 
o Offertes van verschillende procesbegeleiders  

 
Een uitgebreider overzicht over de besluiten die moeten worden genomen zijn 
te vinden in Tool 13: ‘Besluiten per ALV’. 

Algemene Aandachtspunten voor Fase 0: Oriëntatie 

Hier zijn enkele praktische tips voor een succesvolle fase 0 in het proces: 

• Duidelijke communicatie: Houd de communicatie eenvoudig en 
begrijpelijk. Zorg ervoor dat alle VvE-leden de informatie goed kunnen 
volgen. 

• Gesprek met de beheerder: Bespreek eventuele extra kosten met 
de beheerder en maak duidelijke afspraken over de vergoeding, 
vooral als de beheerder geen rol speelt in de 
onderhoudswerkzaamheden. 

• Juiste informatie op het juiste moment: Geef de benodigde 
informatie op het juiste moment, zodat iedereen goed geïnformeerd 
is en er geen verwarring ontstaat. Zorg dat informatie gedoseerd 
wordt en je het op verschillende niveaus aanbiedt. Bijvoorbeeld een 
versimpelde, visuele oplegger die een dik rapport een één oogopslag 
samenvat. Zo neem je mensen met uiteenlopende 
informatiebehoefte en -verwerking mee. Ook kan te veel informatie in 
een keer tot overrompeling leiden en besluitvorming in de weg gaan 
staan. 

• CV versus VvE’s: Naast VvE’s bestaan er ook Coöperatieve 
Verenigingen. CV’s hebben een andere juridische structuur en 
andere voorwaarden voor financiering. Het gebeurt regelmatig dat 
men denkt in een VvE te wonen en dat gedurende dit proces blijkt dat 
het een CV is. Geadviseerd wordt dit vroegtijdig te achterhalen. Bij 
een CV wordt een procesbegeleider in alle gevallen aangeraden 
gezien de specifieke voorwaarden voor financiering.  

• Als het thema verduurzaming nog niet leeft in een VvE: Het kan 
zijn dat verduurzaming nog niet leeft in een VvE. Dan kan men 
verwijzen naar een VvE cursus, een lokaal overheidsprogramma 
en/of Milieu Centraal. Daarnaast doet het woord verduurzaming de 
vonk niet altijd overslaan. Spreek daarom over bijvoorbeeld 
energiebesparing, geen warmte verspillen, wooncomfort verhogen, 
investeren in de toekomst van je gebouw en hittebestendig maken 
om een VvE mee te krijgen.  

https://verbouwstromen.nu/wp-content/uploads/2025/10/Tool-13-Besluiten-per-ALV.pdf
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FASE 1: HAALBAARHEID 
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Doel 

In deze fase wordt de haalbaarheid voor verschillende scenario’s uitgewerkt 
in een integraal onderhouds- en verduurzamingsadvies voor de Vereniging 
van Eigenaren (VvE). Zie tool 10. Integraal staat voor een afgewogen 
verduurzamingsplan op maat waarin bouwkundige en installatietechnische 
(onderhouds)elementen zijn gecombineerd met verduurzaming, waarin 
kosten, financiering, subsidies, en besparingen goed zijn doorgerekend tot 
woonlastenniveau en waarin rekening wordt gehouden met juridische 
aspecten en de verschillende type bewoners in het pand. Dit alles gebeurt 
tegen de achtergrond van lokale transitie- en wijkuitvoeringsplannen (incl. 
lokale regelgeving zoals welstand) en dient spijtvrije stappen richting een 
helder einddoel te formuleren. Deze fase eindigt met een Algemene 
Ledenvergadering (ALV) die een voorkeursscenario kiest ter verdieping en 
uitwerking. Het doel van de haalbaarheidsfase is een haalbaar (technisch, 
juridisch en financieel) en gedragen plan inclusief mandaat tot fase 3 met 
daarin: 

1. Technische mogelijkheden in beeld (scenario’s conform Tool 08: 
‘Haalbaarheidsonderzoek’) 

2. Wat betekenen deze maatregelen voor wooncomfort, financiën en 
andere thema’s? 

3. De keuze van de VvE in ambitieniveau/scenario 

Activiteiten en Planning Fase 1  

Activiteiten Doorlooptijd 

18 weken 

1.1  Voorbereiding startbijeenkomst fase 1  Start: Direct beginfase 1  
Duur: 2 weken  

1.2  Startbijeenkomst fase 1  Start: Direct na 
Voorbereiding 
startbijeenkomst 1  

1.3  Opdracht procesbegeleiding en 
haalbaarheidsonderzoek  

Start: Direct beginfase 1  

1.4   Ophalen en aanleveren van benodigde 
stukken voor haalbaarheidsonderzoek 
aan procesbegeleider en bureaustudie  

Start: Direct beginfase 1  
Duur: 4 weken  

1.5   Startbijeenkomst/kennismaking/commis
sie duurzaam/bestuur/groot eigenaar en 
evt. beheerder (planning opstellen tot en 
met ALV1 bewonersbrieven, posters, 
etc.)   

Start: 1 week na Ophalen 
en aanleveren stukken  

1.6   Opdracht voor MJOP1    Start: Direct beginfase 1  
1.7   Opdracht voor quickscan flora en fauna    Start: Direct beginfase 1  
1.8   Bewoners enquête zorgen en 

energiegebruiken versturen  
Start: Direct beginfase 1  

1.9  Bewoners enquête zorgen en 
energiegebruiken ophalen  

Start: 4 weken na 
Versturen enquête  

1.10
   

Schouw op locatie  Start: 2 weken na 
beginfase 1  
Duur: 2 dagen  

1.11
  

Uitvoeren haalbaarheidsonderzoek  Start: Direct begin van 
fase 1  
Duur: 12 weken  

1.12
  

Tussenpresentatie aan commissie 
duurzaam/bestuur/groot eigenaar en evt. 
beheerder (agenda: presentatie 
haalbaarheidsonderzoek en MJOP1, 
bespreken informatieavond, uitnodiging 
informatieavond, wat leggen we voor bij 
ALV) eventueel twee overleggen om 
richting definitief rapport te bepalen  

Start: 6 weken na start 
Uitvoeren 
haalbaarheidsonderzoek 

1.13
  

Offertes opvragen voor verdiepende 
onderzoeken  

Start: Direct na 
Tussenpresentatie  
Duur: 4 weken  

https://verbouwstromen.nu/wp-content/uploads/2025/10/Tool-10-Procesplan-Onderhoud-en-Verduurzaming.pdf
https://verbouwstromen.nu/wp-content/uploads/2025/10/Tool-08-Haalbaarheidsonderzoek.pdf
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1.14
   

Offerte procesbegeleider vervolgtraject   Start: 2 weken na 
afronding Uitvoeren 
haalbaarheidsonderzoek 

1.15
   

Leden informeren en agenda 
informatieavond versturen   

Start: Direct na 
Tussenpresentatie 

1.16
   

Informatieavond agenda: presenteren 
resultaat en advies 
haalbaarheidsonderzoek, peiling 
voorkeursscenario, planning, overzicht 
nader onderzoek, verslag 
informatieavond en uitkomsten met 
aankondiging ALV delen    

Start: 4 weken na 
Tussenpresentatie  

1.17
  

Voorbereiding ALV 1  Start: Direct na afronding 
Uitvoeren 
haalbaarheidsonderzoek  
Duur: 6 weken  

1.18
  

ALV 1  Start: Direct na 
Voorbereiding ALV1  

1.19
   

Actief leden benaderen om voorkeuren 
op te halen naar aanleiding van 
informatieavond   

Optioneel bij lage 
opkomst en weinig 
draagvlak 
 

1.20
   

Enquête leden naar aanleiding van 
informatieavond  

 

1.21
   

Terugkoppeling enquête naar leden en 
nieuwsbrief    

 

1.22
   

Eventueel 2e informatieavond    
 

1.23
  

Enquête/voorlopige stemming voor:   
• Keuze voorkeursscenario 

 

 

Terwijl de VvE zich in deze fase organiseert voor het project en de 
bewonerscommunicatie inricht, laat het een haalbaarheidsonderzoek 
uitvoeren, bij voorkeur door een procesbegeleider. 

In Tool 12 vind je een balkenplanning met daarin de activiteiten uit fase 1, de 
tijd die per activiteit nodig is en wanneer deze activiteit start. 

  

https://verbouwstromen.nu/wp-content/uploads/2025/10/Tool-12-Planning-per-Fase-Balkenplanning.xlsx
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1.1 Technisch 

Samenvatting 

Wat houdt het verduurzamingstraject in fase 1 in op technisch vlak? Dit 
deelhoofdstuk neemt je mee in de technische kant van deze fase. Fase 1: 
Technisch staat in het teken van stappen zetten om de haalbaarheid van 
verduurzaming in kaart te brengen. Hiervoor doe je bij voorkeur een uitvraag 
voor een haalbaarheidsonderzoek, omdat het over een combinatie van 
onderhoud en verduurzaming gaat. Voor het onderzoek breng je het (D)MJOP 
((Duurzaam) Meerjaren Onderhoudsplan) op niveau. Je gaat je verdiepen in de 
verschillende verduurzamingsscenario’s. Dit komt samen in de uiteindelijke 
haalbaarheidsrapportage: welk scenario is wenselijk en haalbaar? Dit biedt 
de nodige informatie om in ALV1 te besluiten welk verduurzamingsscenario 
de voorkeur heeft en met hoeveel de maandelijkse dotatie aan de ALV 
verhoogd moet worden om dit scenario haalbaar te maken.  

1.1.1 Uitvraag Haalbaarheidsonderzoek 

In plaats van een aparte beoordeling van het onderhoudsbeleid en de 
verduurzamingsmogelijkheden op te vragen bij verschillende partijen, wordt 
in deze fase aangeraden om een haalbaarheidsonderzoek uit te vragen. Een 
VvE is namelijk gebaat bij het verkrijgen van inzicht in spijtvrije scenario’s 
waarin onderhoud en verduurzaming slim zijn gecombineerd en waarbij 
financiële afwegingen m.b.t. sparen of lenen goed zijn gemaakt. De 
procesbegeleider kan hierin ondersteunen of een aanbod doen. Hierbij kun je 
gebruik maken van de scenario’s uit Tool 08. 

Bereid als VvE de uitvraag voor het haalbaarheidsonderzoek zorgvuldig voor 
en controleer je uitvraag aan de hand van Tools 04, 05 en 08 die 
respectievelijk gaan over MJOP en DMJOP-1, woonlasteninzicht, en 
verschillende scenario’s. Informeer de leden over de uitvraag en de 
gehanteerde criteria om transparantie te waarborgen. In het geval van een 
procesbegeleider de uitvraag voorleggen aan de VvE of in samenwerking 
opstellen. 

 

1.1.2 MJOP en DMJOP op Niveau 

Voor het opstellen van de definitieve haalbaarheidsrapportage is naast de 
mogelijkheden tot verduurzaming een goed beeld nodig van de huidige 
technische staat van het gebouw. Vraag als VvE een nieuw MJOP uit dat 
voldoet aan de kwaliteit als omschreven in Tool 04 onder de naam MJOP-1. 
De VvE heeft hierdoor een MJOP-1 van goede kwaliteit, een gebouwkeuring en 
de huidige staat op een uitgebreid niveau inzichtelijk. Met deze informatie is 
het mogelijk scenario's op te stellen die passen bij de onderhoudsstaat van 
het gebouw.  

1.1.3  Scenario’s en MJOP-1 

Het haalbaarheidsonderzoek geeft een aantal scenario’s tot verduurzaming. 
Een scenario is in deze context een beschrijving van een mogelijke reeks 
onderhoudsmaatregelen in combinatie met verduurzamingsmaatregelen (uit 
energieadvies) geplaatst in de tijd (planning) en voorzien van financiële 
consequenties. Aanvullend kunnen verwachte impact (hinder, comfort etc.) 
ook als onderdeel worden toegevoegd. De scenario’s worden gebruikt in 
planning, analyse, en besluitvorming om verschillende mogelijke uitkomsten 
te verkennen en voor te bereiden om uiteindelijk gezamenlijk als VvE een 
voorkeurs scenario te kiezen. Tool 08 geeft inzicht in de uitwerking van 
scenario's en welke scenario's ten minste het overwegen waard zijn. Hierbij is 
het belangrijk om inzicht te geven aan de leden van de VvE wat de scenario’s 
in de praktijk betekenen voor de VvE. 

De scenario’s worden door de VvE of een adviseur uitgewerkt op technisch, 
financieel en planningsniveau. Het doel hiervan is om tijdens ALV1 een keuze 
te maken voor één van de scenario’s. Dit gebeurt op basis van het MJOP-1. 
Hierbij wordt ook een voorstel gedaan over het uitvoeren van de maatregelen. 
Dit kan op twee manieren: 

1. Alle maatregelen tot aan aardgasvrij worden in één keer 
uitgevoerd: Nadat alle maatregelen zijn uitgevoerd moet er een 
vervangend MJOP-1 komen waarin alle (nieuwe) bouwdelen en 
onderhoudstermijnen zijn opgenomen. 

https://verbouwstromen.nu/wp-content/uploads/2025/10/Tool-08-Haalbaarheidsonderzoek.pdf
https://verbouwstromen.nu/wp-content/uploads/2025/10/Tool-04-Van-MJOP-tot-DMJOP1.pdf
https://verbouwstromen.nu/wp-content/uploads/2025/10/Tool-08-Haalbaarheidsonderzoek.pdf
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2. De maatregelen worden stapsgewijs uitgevoerd: Dit gebeurt via 
een DMJOP 

In het DMJOP dienen de kosten voor onderhoud en uitvoering van scenario's 
inzichtelijk te zijn en vertaald te worden naar een maandelijkse bijdrage. 

Let op: De kwaliteit van energielabels en maatwerkadvies Energiebesparing 
geven een indicatie van de energiezuinigheid van een woning, maar zijn niet 
altijd een betrouwbare afspiegeling van de werkelijke situatie. De waarde van 
het standaard Maatwerkadvies Energiebesparing is beperkt. Dit type advies, 
dat vaak tot stand komt na een korte inspectie en beperkt bureauonderzoek, 
is hooguit geschikt als een eerste verkenning van 
verduurzamingsmogelijkheden. Het biedt onvoldoende diepgang en 
nauwkeurigheid om als stevige basis te dienen voor het opstellen of 
doorrekenen van een concreet verduurzamingsplan (Tool 08: 
‘Haalbaarheidsonderzoek’). 
 

1.1.4 Definitieve Haalbaarheidsrapportage 

De haalbaarheidsrapportage moet voldoen aan een aantal belangrijke 
criteria. Terwijl de presentaties vooral een overzicht bieden en beperkte 
informatie bevatten, moet de rapportage gedetailleerde toelichting en alle 
benodigde details bevatten. Transparantie in berekeningen en 
maatregelopties is cruciaal, zodat alle gegevens navolgbaar zijn. 
Rekenwaarden zoals rentepercentages en gasprijzen moeten duidelijk in 
beeld gebracht worden. Visuele ondersteuning, zoals foto's en tabellen, helpt 
om de maatregelen en berekeningen inzichtelijk te maken. Als 
procesbegeleider of expert is het belangrijk om een inhoudelijk onderbouwd 
advies te geven voor de te maken keuzes. Belangrijkste onderdelen van het 
haalbaarheidsonderzoek zijn het vervangen van het MJOP-0 voor een MJOP-1 
(Tool 4) en de minimaal door te rekenen scenario’s (Tool 8). Het 
referentiescenario in combinatie met het MJOP-1 bepaalt de minimale VvE 
bijdrage om het onderhoud te kunnen betalen. Let op, mogelijk is een 
verduurzamingsaanpak hierdoor voordeliger. 

1.2 Financieel 

Samenvatting 

Wat houdt het verduurzamingstraject in fase 1 in op financieel vlak? Dit 
deelhoofdstuk neemt je mee in de financiële kant van deze fase. Fase 1: 
Financieel staat in het teken van goed zicht krijgen op de financiële stand van 
zaken van de VvE en het verduurzamingstraject. Dit noemen we financial 
engineering. Hierbij stel je een financieel afwegingsmatrix op die je tijdens het 
verduurzamingstraject telkens tot een verder detailniveau kan invullen, 
waarbij je de woonlasten per maand zo laag mogelijk houdt ten opzichte van 
de kwaliteit van de ingrepen. Je neemt hier de kosten van de nieuwe DMJOP-1 
in mee. Op basis van het DMJOP-1 en de haalbaarheidsrapportage kijk je of 
de maandelijkse VvE-bijdrage toereikend is, of dat het nodig is deze in ALV1 te 
verhogen al dan niet in combinatie met een eenmalige extra inleg. 

1.2.1 Financial Engineering 

In fase 1 stel je de financiële afwegingsmatrix op. In elke fase wordt deze 
matrix verder verfijnd en aangevuld. Bij de start van een nieuwe fase is het 
nodig samen vast te stellen wat je nodig hebt om dit overzicht tot een verder 
detailniveau uit te werken. In Tool 05 staat beschreven hoe je een financieel 
afwegingsmatrix opstelt en hoe je hiermee werkt. Het doel is om iedere 
verfijningsslag de woonlasten per maand te minimaliseren ten opzichte van 
de kwaliteit van de ingreep.  

Onderdeel van deze matrix is de begroting die hoort bij de scenario’s: 

• Als VvE de haalbaarheidsfase zonder procesbegeleider doorloopt is 
het advies om goed rekening te houden met doorlooptijden, 
prijsvariaties en onvoorziene kosten. Zeker bij grote werkzaamheden 
kunnen aanvullende kosten verwacht worden. Dit dient elke fase 
terug te komen. De mate waarmee is afhankelijk en de adviezen 
daarover verschillen. Belangrijkste aandachtspunt is dat er geen 
financiële besluiten genomen moeten worden op basis van een 
energie maatwerkadvies (Maatwerkadvies woningen en 
woongebouwen). Dat is van onvoldoende financieel niveau. Een start 

https://verbouwstromen.nu/wp-content/uploads/2025/10/Tool-08-Haalbaarheidsonderzoek.pdf
https://verbouwstromen.nu/wp-content/uploads/2025/10/Tool-05-Woonlasteninzicht.pdf
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kan zijn om de kostenkengetallen van RVO te gebruiken, waarbij een 
marge of opslag wordt aangehouden voor aanvullende kosten. 

Let op: Het is van belang dat de onzekerheid zo laag mogelijk wordt 
gehouden. Vanuit solidariteit en gemeenschappelijkheid wil je zo lang 
mogelijk vasthouden aan de gemiddelde woonlasteninzichten om het 
collectief belang te blijven borgen. Benoem dit expliciet naar de VvE leden 
toe. 

1.2.2 Besluit Aanpassen VvE-bijdrage 

Op basis van het haalbaarheidsonderzoek en het meegeleverde MJOP-1 blijkt 
of de VvE voldoende spaart om het onderhoud over de komende 30 jaar te 
kunnen betalen. Het is verstandig om de VvE bijdrage stapsgewijs te verhogen 
naar het benodigde bedrag. In ALV1 wordt op basis van het 
haalbaarheidsonderzoek en het MJOP-1 het besluit voorgelegd om de 
bijdrage met een eerste stap te verhogen. De verhoging moet voldoende zijn 
om minimaal het onderhoud voor de komende periode te kunnen betalen. 
Eventueel kan deze verhoogd worden om ook de verduurzaming te kunnen 
betalen, wanneer al voldoende duidelijk is welk scenario wordt gekozen en 
wat bijbehorende maatregelen zijn. Het kan voorkomen dat de variant 
inclusief verduurzamen en renoveren een lagere bijdrage oplevert dan enkel 
onderhoud. Daarnaast moet duidelijk zijn voor de VvE leden dat 
verduurzaming ook lagere energielasten meebrengt waardoor de 
gecombineerde lasten lager kunnen uitvallen.  

Alle VvE-leden moeten voorafgaand aan ALV1 geïnformeerd worden over de 
opties. Vragen en onduidelijkheden moeten zijn weggenomen voorafgaand 
aan deze ALV zodat dit slechts een hamerstuk is. 

1.3 Juridisch 

Samenvatting 

Wat houdt het verduurzamingstraject in fase 1 in op juridisch vlak? Dit 
deelhoofdstuk neemt je mee in de juridische kant van deze fase. Fase 1: 
Juridisch staat in het teken van het inschakelen van externe partijen en 

adviseurs, en checken op zaken als een 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Daarnaast leg je in ALV1 vast welk 
mandaat geldt voor de volgende fase: wie binnen de VvE en welke externe 
partijen mogen besluiten nemen zonder hiervoor terug te hoeven naar de ALV, 
en tot welk maximaal bedrag? Wanneer de verschillende 
verduurzamingsscenario’s zijn uitgewerkt, is het vervolgens aan de ALV om te 
bepalen met welk scenario de VvE verdergaat. 

1.3.1 Keuze Voorkeursscenario 

Op basis van het haalbaarheidsonderzoek en de bijbehorende financiële 
onderbouwing spreekt de VvE tijdens de ALV haar voorkeur uit voor één van 
de scenario’s. De VvE legt dit schriftelijk vast als officieel besluit. Om ervoor 
te zorgen dat er een unaniem besluit is, of ten minste 70% dezelfde voorkeur 
heeft, dient dit voorafgaand aan de ALV tijdens (bijvoorbeeld) een 
informatieavond bij alle leden in beeld te zijn gebracht wat hun voorkeur is 
zodat er geen uitstel van besluit voorkeurscenario ontstaat. 

1.3.2 Check Adviseurs 

Wanneer je externe partijen en (specialistische) adviseurs inschakelt, is het 
belangrijk om in elk geval rekening te houden met de volgende punten: 

• Heeft de externe partij of adviseur een goede 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering?  

• Controleer de algemene voorwaarden van de adviseurs (DNR 2011, 
herziening 2013). 

• Check de externe partij of adviseur op referenties  
• Benchmark de kosten en vergelijk deze met de offerte van de externe 

partij of adviseur 

1.3.3 Flora en Fauna 

Er is een wettelijke verplichting om een flora- en faunaquickscan uit te laten 
voeren. Het flora- en faunaonderzoek is een knelpunt in veel verduurzamings-
en renovatieplannen. Vooruitlopend op fase 2: Verdiepend Onderzoek, is het 
raadzaam om in fase 1 al een flora- en faunaquickscan uit te laten voeren om 



   

 

Handreiking Onderhouds- en Verduurzamingsaanpak VvE’s 28 

vertraging in het proces en de uitvoering te voorkomen. Wanneer de 
gemeente al een Soortenmanagementplan (SMP) in werking heeft gesteld 
voor de wijk of het stadsdeel dan kan dit geraadpleegd worden op basis van 
postcode. Hier volgt dan een advies uit. 

1.4 Sociaal Draagvlak 

Samenvatting 

Wat houdt het verduurzamingstraject in fase 1 in op sociaal vlak? Dit 
deelhoofdstuk neemt je mee in de sociale kant van deze fase. Fase 1: Sociaal 
Draagvlak staat in het teken van VvE-leden en bewoners op de hoogte te 
houden van het proces en de punten waar in ALV1 besluiten over worden 
genomen. Je begint de fase met het organiseren van een startbijeenkomst. 
Ook is het raadzaam om een klankbordgroep op te richten binnen de VvE. In 
deze fase kan een enquête een geschikt middel zijn om de wensen en 
behoeften van bewoners in kaart te brengen. Nieuwsbrieven, posters en 
WhatsAppgroepen/communities zijn geschikte middelen voor communicatie 
over het proces. Organiseer in deze fase een informatiebijeenkomst om de 
haalbaarheidsrapportage te bespreken en de verduurzamingsscenario’s toe 
te lichten. Geef hierbij ruimte voor vragen van de leden. Dit helpt in de 
voorbereiding naar ALV1. In deze fase worden er nog geen besluiten 
genomen. 

1.4.1 Startbijeenkomst 

Tijdens de startbijeenkomst maken de eigenaren (VvE-bestuur, Commissie 
Duurzaam) die het verduurzamingstraject trekken en de projectbegeleider 
kennis. Hierbij kan het behulpzaam zijn om de VvE structuur uit te leggen om 
de rol van de procesbegeleider te duiden. Een belangrijk onderdeel van de 
startbijeenkomst is de uitleg van het gehele proces, de stapsgewijze 
beslismomenten en de toelichting van de haalbaarheidsfase als onderdeel 
van het geheel. Daarnaast geeft de procesbegeleider toelichting over wat een 
toekomstbestendig VvE-gebouw is, de opbouw van het 
haalbaarheidsonderzoek. De bewoners geven toelichting over de stukken die 
zij aangeleverd hebben en welke nog ontbreken. Hierbij wordt besproken hoe 
het MJOP is opgebouwd, of alles is uitgevoerd dat op de planning stond, de 

relatie met een eventuele grooteigenaar en of er sprake is van een 
(gedoog)beleid voor bewoners die zelf al maatregelen hebben genomen.  

1.4.2 Organisatie van de VvE-klankbordgroep 

In deze fase wordt er een klankbordgroep opgericht binnen de VvE. Deze 
groep kan meedenken – maar niet mee besluiten. Besluitvorming vindt in de 
ALV plaats. Zorg voor een diverse samenstelling van de klankbordgroep: 
zowel in type persoon, leeftijd en gezinssamenstelling. Zorg dat zowel 
huurders als eigenaar-bewoners in deze groep vertegenwoordigd zijn. Ook is 
het belangrijk om juist de grootste critici een plek te geven in deze groep. 
Door deze groep actief te betrekken geef je deze bewoners een rol en een 
stem.  

1.4.3 Informatievoorziening 

Enquête en Nieuwsbrieven 
In de vorige fase is waarschijnlijk al een enquête uitgevoerd om de wensen en 
behoeften van bewoners te inventariseren. In deze fase kan een aanvullende 
enquête worden gehouden. Daarnaast zijn nieuwsbrieven en posters een 
waardevol middel om bewoners regelmatig te informeren en betrokken te 
houden. Door hen continu op de hoogte te houden van de voortgang door 
middel van belangrijke updates te delen blijven bewoners actief betrokken en 
wordt hun vertrouwen in het proces versterkt. 

De procesbegeleider kan helpen bij het opstellen van gerichte vragen voor de 
enquêtes passend bij het EPA-maatwerkadvies. Ook kan deze het VvE-
bestuur ondersteunen bij het opstellen van nieuwsbrieven en zorgen voor 
duidelijke en relevante informatie om bewoners goed geïnformeerd en 
betrokken te houden. 

Informatiebijeenkomst 
Tijdens de informatiebijeenkomst voor alle bewoners is het belangrijk om het 
proces tot nu toe te bespreken. Begin met de presentatie van het 
haalbaarheidsonderzoek, waarin verschillende scenario's worden toegelicht 
conform Tool 08. Geef een overzicht van deze scenario's en deel de adviezen 
van de procesbegeleider en eventuele adviseurs. Bespreek vervolgens de 

https://verbouwstromen.nu/wp-content/uploads/2025/10/Tool-08-Haalbaarheidsonderzoek.pdf
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komende ALV(1) en het vervolgtraject, en bied ruimte voor vragen van de 
aanwezigen. Dit zorgt voor duidelijkheid en betrokkenheid bij alle 
deelnemers. Tijdens deze informatiebijeenkomst dienen minimaal de 
volgende onderwerpen aan bod te komen: 

• Technisch: uitleg over de verschillende scenario’s die zijn 
onderzocht; 

• Juridisch: uitleg over wat wel en niet onder de VvE valt; 
• Financieel: hoe financier je verduurzaming? Besteed hierbij ook 

aandacht aan de vervolgstappen in de toekomst: wat moet er per 
scenario nog gebeuren ná de verduurzamingsstap – oftewel: wat zijn 
de kosten die verbonden zijn aan het gezond houden van de VvE na 
het uitvoeren van het scenario? 

• ALV: waar wordt er de komende ALV 1 over besloten? 
• Optioneel: bij urgente onderhoudsactiviteiten waarvoor niet 

voldoende is gespaard of op korte termijn er een financieel tekort 
gaat ontstaan, kan men een voorschot nemen op uitleg over de 
risico’s van een te lage dotatie en de mogelijke oplossingsrichting 
met een integraal verduurzamingplan (sociaal). Dit houdt in dat de 
VvE kennis neemt van de opties om meer geld in te leggen en om 
naast herstel ook verduurzamende opties onderzoekt waarmee het 
onderhoud ook wordt meegenomen. 

De procesbegeleider kan inhoudelijke toelichting geven bij bovenstaande 
onderwerpen en samen met de Commissie Duurzaam vragen beantwoorden 
en het vervolgtraject verduidelijken. 

Digitaal Archief 
Voor de transparantie en het historisch besef binnen de VvE is het belangrijk 
om een digitaal toegankelijk archief beschikbaar te stellen. In dit archief 
kunnen onder andere agenda’s, notulen, vergaderstukken en reglementen 
worden ingezien en teruggevonden. Dit is niet alleen handig voor huidige 
bewoners, maar ook voor nieuwe bewoners die later in het proces instromen. 

TIP: Het kan handig zijn om de informatievoorziening in twee (of meerdere) 
talen op te stellen wanneer er veel niet-Nederlandssprekende bewoners in 
het gebouw wonen. 

1.5 Gemengde VvE’s 

Samenvatting 

Wat houdt het verduurzamingstraject in fase 1 in voor gemengde VvE’s? Dit 
deelhoofdstuk neemt je mee in hoe gemengde VvE’s verschillen in deze fase. 
Fase 1: Gemengde VvE’s staat in het teken van het extra aandacht geven aan 
de mogelijke verschillen in belangen van de particuliere VvE-leden, de 
woningcorporatie en de huurders. Met name de financiering is hierbij een 
belangrijk onderdeel. Daarnaast heeft de woningcorporatie vaak een 
standaard Programma van Eisen (PvE) dat zij toepassen in een 
verduurzamingstraject. Dit heeft voor- en nadelen: sta hierbij stil alvorens 
naar de volgende fase over te gaan. 

1.5.1 Belangen van Woningcorporatie en de VvE 

Gemengde VvE’s, waarin woningcorporaties samen met particuliere 
eigenaars zitten, hebben enkele specifieke kenmerken. De belangen van een 
woningcorporatie en de belangen van particuliere eigenaren liggen niet altijd 
op één lijn. Hiervoor is extra aandacht nodig tijdens het 
verduurzamingsproces. Dit omvat onder andere het inventariseren van de 
technische mogelijkheden en financiële haalbaarheid voor zowel koop- als 
huurwoningen. Het is belangrijk om de verschillende scenario’s voor de 
gemengde VvE uit te werken en de financiële oplossingen te verkennen.  
Hierbij moeten subsidies en financieringsopties worden onderzocht, waarbij 
financiering via een lening van de VvE nadrukkelijk als een van de 
mogelijkheden moet worden meegenomen. Anders worden particuliere 
eigenaren vaak erg beperkt in hun mogelijkheden of bereidheid waarbij 
rekening wordt gehouden met de verschillende financiële posities van 
eigenaren en huurders. Het is belangrijk om een evenwichtige 
kostenverdeling te vinden die voor alle partijen acceptabel is. 

Corporaties hebben de neiging om de verduurzamingsprojecten binnen 
gemengde VvE’s op dezelfde manier aan te vliegen en te budgetteren als hun 
eigen bezit. Deze gedachte is logisch aangezien de corporatie zo veel 
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mogelijk haar bekende processen wil volgen. Ook moet zij haar middelen zo 
eerlijk mogelijk verdelen over de totale opgave. Bij een gemengde VvE is de 
besluitvorming echter aan de ALV, niet aan de corporatie.  Een VvE is gebaat 
bij keuze-opties, en bij een toekomstbestendig beleid met zo laag mogelijke 
woonlasten per maand. Eigenaren kunnen enorm profiteren van de huidige 
subsidievoorwaarden en langetermijnfinanciering bij grote integrale ingrepen. 
Voor de corporaties kunnen die scenario’s veel besparing op onderhoud 
opleveren, en gebouwen gereed maken voor de langere termijn. Een omslag 
van sturen op investeringen naar maandlasten en total cost of ownership is 
nodig om draagvlak bij eigenaar-bewoners te creëren. 

Tegelijkertijd is het voor corporaties interessant om grote renovaties als 
investering te mogen boeken, omdat dit de Interest Coverage Rate (ICR) 
minder onder druk zet. Hiervoor moet de ingreep van een corporatie bij 
volledig eigen bezit aan minimaal drie van de vier volgende voorwaarden 
voldoen conform “Het besluit toegelaten instellingen Volkshuisvesting” in 
2019: 

1. Verbetering van de energetische prestaties (meerdere labelstappen); 
2. Gevel- of dakrenovatie inclusief isolatie; 
3. Toekomstbestendige installatievoorzieningen (minimaal 10 jaar 

zonder aanpassing); 
4. Badkamers, toiletten en keukens op niveau van nieuwbouw; 

Een VvE is geen volledig eigen bezit. Badkamers, toiletten en keukens zijn 
geen gedeeld bezit van de VvE. Daarom moet bij een VvE de renovatie aan 
punt 1, 2 en 3 voldoen om weg te mogen schrijven als investering. 

TIP: Woningcorporaties hebben een verplichting om te verduurzamen 
conform de Nationale Prestatieafspraken. Mocht de VvE tijdens een ALV 
besluit niet instemmen met enige vorm van verduurzaming, laat dit dan 
notuleren. Daarna kunnen huurders nog gevraagd worden voor individuele 
maatregelen. Mocht de verduurzaming niet van de grond komen, dan kan de 
corporatie haar inspanningsverplichting in ieder geval aantonen.  

 

 

1.5.2 De Bewoners in een Gemengde VvE 

Gemengde VvE’s kunnen een uitdagende doelgroep van bewoners bevatten 
die weinig tot geen ruimte hebben voor extra maandlasten. Verschillende 
talen en culturen kunnen daarbij een barrière vormen voor collectief overleg 
en organisatie van draagvlak. In gemengde VvE’s zitten vaak oud huurders die 
via uitponding een appartement goedkoop hebben overgenomen. Bij deze 
doelgroep bestaat een groter risico dat zij een verhoging van de VvE bijdrage 
niet kunnen veroorloven. Als corporatie is het raadzaam om een 
onafhankelijke procesbegeleider in te schakelen. Daarnaast is het belangrijk 
om de problemen van bewoners serieus te nemen; een goede of verbeterde 
verhouding tussen leden maakt besluitvorming makkelijker. 

Voor bewoners die echt in financiële problemen komen door verhoging van de 
VvE-bijdrage voor achterstallig onderhoud en verduurzaming is de overheid 
bezig om een financieel vangnet te ontwikkelen. Dit is essentieel om VvE-
leden met beperkte mogelijkheden tot participatie mee te kunnen krijgen in 
toekomstplannen. Houd hiervoor ook de lokale regelgeving in de gaten.  
 
Ook in gemengde VvE’s kunnen zich particuliere verhuurders en beleggers 
onder de eigenaars bevinden, die speciale aandacht vragen. 

1.5.3 Risico bij een Individuele Aanpak 

In situaties waarin positieve besluitvorming onmogelijk is of gekaapt wordt 
door een enkeling ontstaat soms de behoefte of neiging om maatregelen 
individueel uit te laten voeren voor de huurwoningen. Indien dit zaken van het 
collectieve domein bevatten conform de splitsingsakte, is daar een groot 
juridisch risico aan verbonden. Als je afwijkingen van de splitsingsakte door 
wil voeren, dan zal minimaal de ALV toestemming moeten geven bij herhaling 
en zal dit in alle notulen terug te vinden moeten zijn. Maar zelfs dan zijn 
juridische problemen niet gegarandeerd verholpen. 

In dat kader is ook een waarschuwing voor een opt-out regeling ten behoeve 
van de corporatie bij VvE-financiering hier op zijn plek. Op grond van een opt-
out regeling kunnen eigenaars hun bijdrage aan een VvE uitgave direct 
betalen in plaats van meedoen met een geldlening aan de VvE van een 
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geldverstrekker. In ruil daarvoor hoeven zij vervolgens niet bij te dragen aan 
gemeenschappelijke kosten van rente en aflossing van de lening en zijn zij 
niet (mede) aansprakelijk voor de schuld. Op het moment van schrijven is er 
nog discussie over of een opt-out regeling mogelijk is. Niemand overziet 
momenteel nog de juridische implicaties hiervan voor de toekomst, dus wees 
daar alert op. 

1.5.4 Standaard PvE van Woningcorporatie 

Woningcorporaties passen in gedeeld bezit van een VvE soms een standaard 
PvE toe bij verduurzamingsprojecten. Dit PvE is vaak gebaseerd op hun eigen 
kwaliteitsnormen, uitvoeringsstandaarden en langdurige samenwerking met 
vaste ketenpartners. Dit zijn de voor- en nadelen van deze aanpak. 

Voordelen en Kansen 
• Efficiëntie en snelheid: Door gebruik te maken van een bestaand 

PvE kunnen projecten sneller worden voorbereid en uitgevoerd, met 
minder afstemming en minder kans op fouten.  

• Bewezen kwaliteit en betrouwbaarheid: Het PvE is vaan gebaseerd 
op eerdere ervaringen en bevat technische eisen die zich in de 
praktijk hebben bewezen. 

• Kostenbeheersing: Door standaardisatie en schaalvoordelen 
kunnen kosten lager uitvallen, wat gunstig is voor zowel de corporatie 
als de VvE. 

• Consistente communicatie met ketenpartners: Aannemers en 
installateurs weten wat er verwacht wordt, wat de kans op 
misverstanden verkleint. 

Nadelen en Risico’s 
• Beperkte inspraak van particuliere eigenaren: Het standaard PvE 

is opgesteld vanuit het perspectief van de woningcorporatie en sluit 
mogelijk niet aan bij de wensen of belangen van particuliere VvE-
leden. 

• Risico op eenzijdige besluitvorming: Als het PvE zonder overleg 
wordt toegepast, kan dit leiden tot spanningen binnen de VvE en 
weerstand bij besluitvorming in de ALV. 

• Minder maatwerk: Een standaard PvE houdt mogelijk onvoldoende 
rekening met specifieke kenmerken van het gebouw of de 
bewonersgroep.  

• Juridische en bestuurlijke kwetsbaarheid: Als het PvE niet goed 
past binnen de splitsingsakte (collectieve versus individueel delen 
van het gebouw) dan kan het tot juridische onmogelijkheden leiden. 
En als het niet goed wordt ingebed in het besluitvormingsproces van 
de VvE (bijvoorbeeld via een ALV-besluit), kan dit leiden tot juridische 
bezwaren of vertraging. 

 

1.5.5 Rolverdeling in Informatievoorziening naar Bewoners 

Ook in deze fase is het belangrijk om afspraken te maken met de 
woningcorporatie over de informatievoorziening. De huurders hebben geen 
actieve stem in de ALV1, maar moeten wel bij het proces betrokken worden 
omdat hier het draagvlak ook belangrijk is. Stem met de corporatie af via 
welke weg de communicatie met de huurders loopt. 

1.5.6 Betrokkenen binnen de Woningcorporatie 

Tool 15: ‘Metrolijn voor Corporaties’ heeft geholpen om het interne proces en 
de betrokkenen van de corporatie in kaart te brengen. Neem deze ingevulde 
tool er weer bij en scherp deze verder aan: wie is er binnen de organisatie 
nodig om het proces naar de volgende fase te brengen? Hiermee verduidelijk 
je het proces, identificeer je stakeholders en momenten van interne 
besluitvorming. Dit helpt in het huidige traject, maar legt ook een goede basis 
voor toekomstige projecten. 

1.6 ALV1 

Samenvatting  

Voorafgaand aan ALV1 vindt een voorbespreking plaats met het bestuur en de 
Commissie Duurzaam om de waarschijnlijke keuze voor een 
voorkeursscenario te bepalen. Dit helpt bij het voorbereiden van de ALV en de 
benodigde mandaten, zoals het opvragen van offertes voor de vervolgfase. 
Let op dat deze offertes worden aangevraagd op de naam van de VvE. 

https://verbouwstromen.nu/wp-content/uploads/2025/10/Tool-15-Metrolijnen-voor-Corporaties.pdf


   

 

Handreiking Onderhouds- en Verduurzamingsaanpak VvE’s 32 

Het VvE-bestuur en/of de Commissie Duurzaam bereiden de ALV voor door 
een voorbespreking te houden met een eventuele procesbegeleider, 
adviseurs en de Commissie Duurzaam. Samen bepalen zij het 
voorkeursscenario en stellen mandaatdocumenten op. Zorg ervoor dat alle 
leden op de hoogte zijn van de juiste stemverhoudingen en verstrek de 
documenten minimaal twee weken voor de ALV. Tijdens de ALV presenteer je 
de scenario’s en zorg je voor een juridisch kloppende besluitvorming. 

Tijdens ALV1 wordt een besluit genomen over het voorkeursscenario uit de 
vier uitgewerkte scenario’s. Het vervolgproces wordt toegelicht, zodat alle 
betrokkenen inzicht krijgen in de komende stappen en weten wat er van hen 
verwacht wordt. Het is essentieel om aandacht te besteden aan juridisch 
kloppende besluitvorming. Zowel het bestuur als de leden moeten op de 
hoogte zijn van de juiste stemverhoudingen voor dotatieverhoging en 
verduurzamingszaken, zoals vastgelegd in de splitsingsakte. Duidelijke 
stempunten en toelichtingen worden opgesteld en mandaatdocumenten 
worden minimaal twee weken voor de ALV aan de leden verstrekt.  

Tijdens de ALV heeft de procesbegeleider een beperkte rol: het is aan de 
leden om beslissingen te nemen. Het beantwoorden van vragen is passend, 
maar er wordt geen nieuwe informatie gepresenteerd. Tot slot worden de 
stemmingen gehouden om tot besluiten te komen. De mandaten omvatten 
minimaal de volgende activiteiten van fase 2: 

• Onderzoeken 
• Procesbegeleiding voor fase 2 
• Bouwkundige begeleiding 
• De begeleiding van marktbenadering behorend bij het gekozen 

scenario. 

1.6.1 Besluiten ALV1 

De focus van ALV1 ligt op drie besluiten, waarvan een gaat over het verlenen 
van een mandaat. Het eerste besluit betreft het eventueel verhogen van de 
ledenbijdrage op basis van het MJOP-1 bedrag. In sectie 1.2.2 is een 
uitgebreidere toelichting over de verhoging van de ledenbijdrage te vinden. 

Het tweede besluit gaat over het kiezen van een voorkeursscenario voor de 
verduurzaming van de VvE. Op ALV1 wordt gekozen met welk 
voorkeursscenario de VvE verdergaat naar fase 2. 

Het laatste besluit betreft het mandaat voor de uitwerking voor een 
voorkeurscenario naar een voorlig investeringsbesluit. Hieronder valt ook het 
geven van een opdracht aan de procesbegeleider, het aanhaken van verdere 
benodigde expertise, het (laten) uitvoeren van onderzoeken, het aanvragen 
van de Energiebespaar-lening en het uitwerken van mogelijke 
samenwerkingsvormen en de marktbenadering. In mandaatdocumenten 
wordt in verder detail aangegeven hoe ver en tot welk bedrag het mandaat 
reikt. Let op dat alle offertes op naam van de VvE worden aangevraagd. In dit 
besluit moet er dus een beslissing worden gemaakt over de volgende 
onderwerpen: 

• Besluit mandaat uitwerking voorkeursscenario naar voorlopig 
investeringsbesluit 

o Procesbegeleiding 
o Expertise  
o Onderzoeken 
o Aanvragen financiering (landelijk of lokaal) 
o Samenwerkingsvormen en marktbenadering 

Een uitgebreid overzicht over de besluiten die moeten worden genomen zijn 
te vinden in Tool 13: ‘Besluiten per ALV’.  

https://verbouwstromen.nu/wp-content/uploads/2025/10/Tool-13-Besluiten-per-ALV.pdf
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FASE 2: VERDIEPEND ONDERZOEK 
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Doel 

In fase 2 van het verduurzamingstraject ligt de focus op het uitvoeren van 
verdiepende onderzoeken en het uitwerken van een Voorlopig Ontwerp (VO) 
van het gekozen voorkeursscenario op basis van de resultaten van deze 
onderzoeken. Het doel is om een duidelijk beeld te krijgen van de technische 
en financiële kaders en haalbaarheid van de voorgestelde 
verduurzamingsmaatregelen. Ook is het belangrijk om in deze fase een solide 
basis te leggen voor een voorlopig investeringsbesluit in de Algemene 
Ledenvergadering (ALV). 

Activiteiten en Planning Fase 2 

Activiteiten Doorlooptijd 

30 weken 

2.1  Voorbereiding startbijeenkomst fase 2  Start: Direct 
beginfase 2  
Duur: 2 weken  

2.2   Startbijeenkomst kartrekkers planning en 
rolverdeling   

Start: Direct na 
Voorbereiding 
startbijeenkomst fase 
2  

2.3  Vergunningencheck   Start: Direct 
beginfase 2  
Duur: 2 weken   

2.4  Opstellen opdracht voor verdiepende 
onderzoeken 

Start: Direct 
beginfase 2  
Duur: 1 week  

2.5  Opstarten lening aanvraag onderdeel 1   Start: Direct 
beginfase 2  
Duur: 4 weken  

2.6  Check de-minimis (bij aanwezigheid 
woningcorporaties/verhuurder)   

Start: Direct 
beginfase 2  
Duur: 4 weken  

2.7  Uitvoeren verdiepende onderzoeken   Start: Direct na 
Opstellen opdracht 
verdiepende 
onderzoeken  
Duur: 12 weken 
(afhankelijk van 
onderzoeken kan dit 
meer of minder tijd 
kosten)   

2.8  Doornemen verdiepende onderzoeken 
door procesbegeleider   

Start: Direct na 
Uitvoeren 
verdiepende 
onderzoeken  
Duur: 2 weken  

2.9  Onderzoek naar noodzaak en voorstel tot 
aanpassing splitsingsakte   

Start: Direct 
beginfase 2  
Duur: 4 weken  

2.10  Tussenpresentatie resultaten en gevolgen 
verdiepende onderzoeken   

Start: 8 weken na 
start Uitvoeren 
verdiepende 
onderzoeken  

2.11   Opstellen PvE (maatregelen + prestaties) 
door procesbegeleider of bouwkundig 
expert    

Start: Direct na 
Tussenpresentatie  
Duur: 4 weken  

2.12  Opstellen opdracht tot uitwerken plan 
naar gewenst ontwerpniveau   

Start: Direct 
beginfase 2  
Duur: 1 week  

2.13  Uitvoeren plan uitwerken tot gewenst 
ontwerpniveau (VO)   

Start: Direct na 
Tussenpresentatie 

Duur: 8 weken  
2.14  Marktconsultatie aannemers of opstellen 

nieuwe begroting en financiële 
consequenties door adviseurs o.b.v. 

Start: Direct na 
Uitvoeren verdiepend 
onderzoek  
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onderzoeksresultaten inclusief 
woonlastenindicatie   

Duur: 12 weken  

2.15  Finetunen MJOP1 o.b.v. 
onderzoeksresultaten   

Start: Direct na 
Uitvoeren verdiepend 
onderzoek 

Duur: 2 weken  
2.16   Tussenpresentatie VO en 

woonlastenberekening   
Start: 4 weken na 
start VO  

2.17   Vooroverleg gemeente (indien nodig)   Start: Direct na 
Tussenpresentatie  

2.18   Leden informeren, agenda en uitnodiging 
informatieavond versturen  

Start: 4 weken voor 
Informatieavond  

2.19   Opstellen begroting door 
procesbegeleider fase 3   

Start: Direct na VO    
Duur: 2 weken  

2.20   Voorindiening welstand (indien nodig)   Start: 2 weken na VO   
2.21   Subsidieberekening opstellen   Start: Direct na VO   

Duur: 2 weken  
2.22   Informatieavond: agenda, presentatie VO, 

woonlastendoorrekening o.b.v. VO, 
voorbereiding op ALV.   

Start: 2 weken voor 
ALV2  

2.23  Voorbereiding ALV 2  Start: 6 weken voor 
start ALV2 

Duur: 6 weken  
2.24  ALV 2  Start: 2 weken na 

afronding 
Marktconsultatie 

2.25  Actief leden benaderen om voorkeuren op 
te halen naar aanleiding van 
informatieavond   

Optioneel bij lage 
opkomst en weinig 
draagvlak   

2.26   Enquête leden naar aanleiding van 
informatieavond   

 

2.27   Terugkoppeling enquête naar leden   
 

2.28   Eventueel 2e informatieavond    
 

2.29   Enquête/voorlopige stemming voor:  
• Nieuwe woonlasten 
• Overgaan naar uitwerking 
• Investeringsbesluit op uitgewerkt 

scenario 
• Keuze samenwerkingsvorm   

 

 
Na de uitvoering van verdiepende onderzoeken kan in deze fase het VO 
uitgewerkt worden op basis van een opgesteld Programma van Eisen (PvE). 
Het soort marktbenadering dat je als VvE kiest bepaalt of je in deze fase 
adviseurs aanstelt of een uitvraag doet voor een bouwteam om het ontwerp 
te maken. Met inzicht in de onderzoeksresultaten en het ontwerp kan een 
aangepaste en meer gedetailleerde woonlastenberekening gemaakt worden. 
Het verstekken van informatie aan leden vindt periodiek plaats en de 
Commissie Duurzaam wordt betrokken in tussenresultaten en de 
voorbereiding van de informatieavond.  Het voorlopige investeringsbesluit 
moet goed voorbereid en weloverwogen genomen worden, want deze is 
meestal bepalend voor de doorgang van een project. 

Verder vind je in Tool 12 een balkenplanning met daarin de activiteiten uit 
fase 2, de tijd die per activiteit nodig is en wanneer deze activiteit start.  

  

https://verbouwstromen.nu/wp-content/uploads/2025/10/Tool-12-Planning-per-Fase-Balkenplanning.xlsx
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2.1 Technisch 

Samenvatting 

Wat houdt het verduurzamingstraject in fase 2 in op technisch vlak? Dit 
deelhoofdstuk neemt je mee in de technische kant van deze fase. Fase 2: 
Technisch staat in het teken van het aan de slag gaan met het uitvoeren van 
onderzoeken om de staat van het gebouw en verduurzamingsmogelijkheden 
in groter detail in kaart te brengen. Het plan wordt verder uitgewerkt naar een 
VO óf Definitief Ontwerp (DO). Je gaat de marktuitvraag voor de uitvoering van 
het plan doen. Ook kijk je vast welke zaken voor flora en fauna je uit kunt 
voeren. Het gekozen ontwerp wordt op ALV2 tot stemming gebracht. 

2.1.1 Uit te voeren Onderzoeken 

Tijdens deze fase worden diverse onderzoeken uitgevoerd om de huidige 
staat van het gebouw en de mogelijkheden voor verduurzaming in kaart te 
brengen. Enkele belangrijke onderzoeken zijn:  

• Asbestinventarisatie: Dit onderzoek is noodzakelijk bij gebouwen 
die vóór 1993 zijn gebouwd om de aanwezigheid van asbest te 
detecteren. Asbest kan een gevaar voor de gezondheid vormen en 
moet veilig worden verwijderd voordat andere werkzaamheden 
kunnen beginnen. 

• Gevelonderzoek: Hierbij wordt de staat van de spouwmuur of 
gevelisolatie onderzocht. Dit is belangrijk om te bepalen of de gevel 
geschikt is voor isolatie en om eventuele structurele problemen op te 
sporen. 

• Balkoninspectie: Inspectie van uitkragende balkons om de 
veiligheid en stabiliteit te waarborgen. Dit is cruciaal om te 
voorkomen dat balkons instorten of andere veiligheidsrisico’s 
vormen. 

• Dakconstructie berekeningen: Nodig bij het toevoegen van 
zonnepanelen of andere zware installaties op het dak. Deze 
berekeningen zorgen ervoor dat het dak de extra belasting kan dragen 
zonder structurele schade. 

• Ventilatieonderzoek: Essentieel bij vervanging van glas en kozijnen 
om te zorgen voor adequate ventilatie. Goede ventilatie is belangrijk 
voor de luchtkwaliteit en het comfort van de bewoners. 

• Brandveiligheidsonderzoek: Dit standaard onderzoek is nodig om te 
voldoen aan de wettelijke eisen en om de veiligheid van de bewoners 
te waarborgen. 

• Flora- en faunaonderzoeken: Om te voldoen aan de Wet 
natuurbescherming. Dit onderzoek identificeert beschermde soorten 
die mogelijk aanwezig zijn en zorgt ervoor dat de werkzaamheden 
geen schade aanrichten aan de natuur. 

• Netcongestie: Beoordeling van de aansluitbaarheid van 
zonnepanelen en hybride warmtepompen. Dit onderzoek bepaalt of 
het elektriciteitsnet de extra belasting aankan. 

• Temperatuur-overschrijdingsberekeningen: Bij ZEP en vervanging 
van kozijnen of glas om hitteproblemen te modelleren. Dit helpt om 
te voorkomen dat het gebouw te warm wordt in de zomer. 

• Gelijkwaardigheidsberekening ZEP: Om de gelijkwaardigheid van 
maatregelen aan te tonen. Dit is nodig om te voldoen aan de eisen 
van subsidies en financiering. 

• Kanalenonderzoek: Bij nieuwe ventilatiesystemen die gebruik 
maken van bestaande kanalen. Dit onderzoek zorgt ervoor dat de 
nieuwe systemen goed functioneren en geen problemen 
veroorzaken. 

• Rioleringsonderzoek: Bij rioleringsproblemen die niet in het MJOP 
zijn opgenomen. Dit onderzoek identificeert problemen met de 
riolering die moeten worden opgelost voordat andere 
werkzaamheden kunnen beginnen. 

• Kozijnenonderzoek: Bij houten kozijnen om de staat te beoordelen. 
Dit helpt om te bepalen of de kozijnen moeten worden vervangen of 
gerepareerd. 

• Luchtdichtheidsinspectie (Blower-door): Bij de blower-doortest 
wordt de luchtdichtheid van het gebouw geïnspecteerd en kunnen 
luchtlekken worden opgespoord. 

• Onderzoek Welstandscommissie: De Welstandscommissie 
beoordeelt plannen op uiterlijk en ruimtelijke kwaliteit, en adviseert 
de gemeente over de aanvraag van omgevingsvergunningen. 
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• Ventilatieonderzoek: Een onderzoek wat gedaan kan worden naar 
de status van de ventilatie in het gebouw. 

• Energielabel Advies: Voor en na de verduurzamingsmaatregelen, 
bijvoorbeeld bij subsidie-eisen. Dit advies helpt om de 
energieprestaties van het gebouw te verbeteren en te voldoen aan de 
eisen van subsidies.  

2.1.2 Uitwerking Plan en Gewenst Ontwerpniveau 

Het VO beschrijft de voorgestelde verduurzamingsmaatregelen. Het VO moet 
voldoen aan de volgende criteria: 

• Technische Uitwerking: Het VO moet een gedetailleerde 
beschrijving bevatten van de technische maatregelen, inclusief 
tekeningen en specificaties. Dit zorgt ervoor dat alle betrokken 
partijen een duidelijk beeld hebben van wat er moet gebeuren. 

• Stichting Kosten Overzicht (SKO): Een gedetailleerde raming van de 
kosten is essentieel om de financiële haalbaarheid van het project te 
beoordelen. Dit omvat een overzicht van de kosten voor materialen, 
arbeid en eventuele bijkomende kosten. 

• Planning: Een realistische planning voor de uitvoering van de 
maatregelen is cruciaal om ervoor te zorgen dat het project binnen 
de gestelde tijdslijnen wordt voltooid. Dit helpt ook om de impact op 
de bewoners te minimaliseren. 

• Risicoanalyse: Identificatie en beoordeling van mogelijke risico’s en 
de bijbehorende beheersmaatregelen zijn belangrijk om ervoor te 
zorgen dat het project soepel verloopt. Dit omvat het identificeren 
van technische, financiële en organisatorische risico’s. 

• Draagvlak: Het ontwerp moet breed gedragen worden door de leden 
van de VvE. Dit betekent dat de leden goed geïnformeerd moeten zijn 
over de voorgestelde maatregelen en de voordelen ervan moeten 
begrijpen. 

Een VvE kan ook besluiten in deze fase om een DO te laten uitwerken. In een 
DO zitten minder onzekerheden of risicomarge. Echter zijn de 
voorbereidingskosten daarvan hoger terwijl er nog geen investeringsbesluit 

genomen is. Beide scenario’s bevatten dus risico’s van verschillende aard. 
Door bij een VO rekening te houden met een risicomarge ben je beter 
ingedekt. 

2.1.3 Flora- en Faunauitvoeringsplan 

Een uitvoeringsplan voor flora en fauna wordt opgesteld. Uit het flora- en 
faunaonderzoek is bekend aan welke eisen de bouw moet gaan voldoen in 
verband met flora en fauna. Een voorbeeld hiervan kan zijn dat er nestkasten 
moeten worden opgehangen voor diverse soorten vogels. 

2.2 Financieel 

Samenvatting 

Wat houdt het verduurzamingstraject in fase 2 in op financieel vlak? Dit 
deelhoofdstuk neemt je mee in de financiële kant van deze fase. Fase 2: 
Financieel staat in het teken van het aanscherpen van de financiële 
doorrekening. Dit kan doordat de plannen in deze fase steeds duidelijker 
vorm krijgen. Ook ga je de subsidieaanvraag en de aanvraag voor een lening 
opstarten. In ALV2 worden het investeringsvoorstel en de subsidie- en 
financieringsmogelijkheden aan de leden van de VvE gepresenteerd. De ALV 
besluit over het voorstel en de definitieve maatregelen die worden uitgevoerd. 

2.2.1 Financial Engineering  

In deze fase is nader onderzoek nodig om nog meer grip te krijgen op de 
financiën (zie Tool 05: ‘Woonlasteninzicht’). Dit heeft als doel om zoveel 
mogelijk onzekerheden over scenariokeuze weg te nemen en kostenraming 
beter te onderbouwen. Financial engineering is nodig om de meest gunstige 
verhouding tussen sparen, uit reserves of lenen te bepalen met in acht name 
van reële subsidiekosten.  

Het is van belang een goede financiële doorrekening te maken van de kosten 
en de baten. De onderdelen die moeten terugkomen in de financiële 
doorrekening zijn: 
 

https://verbouwstromen.nu/wp-content/uploads/2025/10/Tool-05-Woonlasteninzicht.pdf
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• De gemiddelde energiebesparing, of indien mogelijk 
gebruikersgedrag (vaak bij blokverwarming) in de vorm van een 
nauwkeurige voorspellingsberekening van de energiebesparing. 

• Opbouw VvE-bijdrage, op gemiddeld niveau of per woningtype indien 
er veel verschillende typen zijn. Bij behoefte aan individueel 
woonlasteninzicht kan een bewoner persoonlijk een indicatie 
gegeven worden aan de hand van haar (stook)gedrag. 

Om tot een goede opbouw te komen van een nieuwe VvE-bijdrage zijn de 
onderstaande ingrediënten noodzakelijk om te updaten: 

• Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP-1) 
• Conclusies uit de onderzoeken 
• Besparing op onderhoud en vermeden onderhoud 
• Reservefonds 
• Inschatting van de investeringskosten voor verduurzaming 
• Subsidies 
• Leningen 

Subsidies 
VvE’s kunnen gebruikmaken van de Subsidieregeling Verduurzaming voor 
Verenigingen van Eigenaars (SVVE) om verduurzamingsmaatregelen te 
financieren. Deze subsidie ondersteunt onder andere investeringen in 
isolatie, energieadvies, warmtepompen, zonneboilers en zonnepanelen. 
Naast de SVVE kunnen sommige gemeenten aanvullende lokale subsidies 
aanbieden, afhankelijk van de regio. Door gebruik te maken van deze 
regelingen kunnen VvE’s de kosten van verduurzaming verlagen en 
tegelijkertijd bijdragen aan een energiezuiniger en comfortabeler gebouw. Het 
is daarom belangrijk om tijdig de mogelijkheden te verkennen en subsidies 
aan te vragen voordat de beschikbare budgetten uitgeput zijn. Met de 
Energiesubsidiewijzer krijg je snel en overzichtelijk inzicht in de subsidies en 
leningen die beschikbaar zijn voor het verduurzamen van je woning – zowel 
landelijk als lokaal (zie Energiesubsidiewijzer: duurzame subsidies | Milieu 
Centraal). 

Leningen 

Energiebespaarlening Nationaal Warmtefonds 
VvE’s hebben verschillende mogelijkheden om verduurzaming en onderhoud 
te financieren. Een belangrijke optie is de Energiebespaarlening van het 
Nationaal Warmtefonds. Deze lening richt zich specifiek op 
verduurzamingsmaatregelen, zoals isolatie en zonnepanelen, en biedt VvE’s 
de mogelijkheid om tot €87.000 per appartement te lenen bij projecten die 
voldoen aan de ZEP(+)-criteria. De looptijd varieert van 10 tot 30 jaar, 
afhankelijk van de gekozen voorwaarden, en de rente is aftrekbaar voor 
eigenaars-bewoners in box 1. De lening wordt verstrekt aan de VvE, waarbij 
de aflossing via de VvE-bijdrage wordt geregeld. 

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting 
Een andere optie is het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn), dat naast 
verduurzaming ook onderhoud financiert. VvE’s kunnen tot €65.000 per 
appartement lenen, mits minimaal 20% van het bedrag wordt besteed aan 
verduurzamingsmaatregelen. De looptijden zijn flexibel (10, 15 of 20 jaar), en 
de rente wordt eveneens via de VvE-bijdrage verdeeld. Dit fonds biedt extra 
ruimte voor VvE’s met gecombineerde plannen voor verduurzaming en 
onderhoud. 

TEN31-lening 
Daarnaast biedt de TEN31-lening van TEN31 Bank een alternatieve 
financieringsmogelijkheid. Deze lening is stapelbaar met andere 
financieringen en kan zowel voor verduurzaming als onderhoud worden 
ingezet. VvE’s kunnen tot €30.000 per appartement lenen, met looptijden van 
10, 15 of 20 jaar en een rente vanaf 6,20% voor een vaste periode van 10 jaar. 
Ook hier is de rente individueel aftrekbaar voor eigenaars-bewoners in box 1. 

Met deze subsidie- en financieringsopties kunnen VvE’s verduurzamings- en 
onderhoudsprojecten op een betaalbare manier realiseren, waarbij de keuze 
voor de meest geschikte lening afhankelijk is van de specifieke behoeften en 
plannen van de VvE. 

https://www.milieucentraal.nl/tests-en-tools/energiesubsidiewijzer/
https://www.milieucentraal.nl/tests-en-tools/energiesubsidiewijzer/
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TIP: Check ook altijd de lokale subsidies en financieringen. O.a. Gelderland 
en Overijssel bieden financieringsopties aan, maar mogelijk ook andere 
gemeenten en provincies reiken ook mogelijkheden tot financiering aan (zoals 
de Nij Begun). 

2.2.2. Investeringsbesluit Onderbouwing 

Een investeringsbesluit binnen een VvE wordt genomen op basis van een 
concreet investeringsvoorstel, waarin een uitgewerkt onderhouds- en 
verduurzamingsscenario is opgenomen. Dit voorstel bevat onder meer de 
technische inhoud van de maatregel, de kostenraming, financieringsopties 
(zoals inzet van het reservefonds, leningen of subsidies), en de gevolgen voor 
de maandelijkse bijdrage of mogelijke eenmalige extra inleg. Het voorstel 
wordt uiteindelijk ter besluitvorming voorgelegd aan de leden tijdens een ALV. 
Heldere onderbouwing, transparantie en het creëren van draagvlak zijn 
essentieel om tot een goedgekeurd besluit te komen.  

2.2.3 Begroting Scenario 

De begroting van een scenario is een financiële inschatting van de kosten en 
baten. De begroting omvat alle kosten, zorg daarbij voor volledigheid van 
kostenposten: bouwkundige ingrepen, installatietechniek, advieskosten, 
vergunningen, projectbegeleiding, en onvoorziene kosten. En daarnaast de 
subsidiemogelijkheden, onderhoudslasten, energiebesparing en de impact 
op de maandelijkse VvE-bijdrage. Aandachtspunten: 

• Gebruik een transparant  en navolgbaar rekenmodel; 
• Zorg voor een duidelijke toelichting per kostenpost; 
• Werk met reële marktprijzen en offertes waar mogelijk; 
• Als de looptijd van offertes beperkt zijn, neem een post op 

verwachtte kostprijs stijging. 
 

2.2.4 Opstarten Subsidieaanvraag 

Voor het aanvragen van een subsidie is een goede voorbereiding essentieel. 
Het start met het inventariseren van subsidiemogelijkheden die passen bij de 
geplande maatregelen, bijvoorbeeld via RVO of gemeentelijke regelingen. 

Vervolgens worden de subsidievoorwaarden bestudeerd, zoals bijvoorbeeld 
de minimale energiebesparing, type maatregelen en vereiste documenten 
(bewijslast). Belangrijke voorbereidende activiteiten (die in deze handreiking 
nader worden besproken) zijn:  

• Het opstellen van een verduurzamingsplan of maatwerkadvies;  
• Het verzamelen van offertes; 
• Het controleren van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel 

(KvK); 
• Het voorbereiden van een besluit van de ledenvergadering. 

Een tijdige start is belangrijk, omdat sommige subsidies werken met een 
subsidieplafond of beperkte aanvraagtermijn.  

2.2.5 Opstarten Lening Aanvraag 

Bij het aanvragen van een lening, zoals bijvoorbeeld via het Nationaal 
Warmtefonds, is een zorgvuldige voorbereiding vereist. Het start met het 
verzamelen van de benodigde documentatie, waaronder een recent MJOP 
(zie Tool 04: ‘Van MJOP tot DMJOP-1’), een verduurzamingsplan of 
maatwerkadvies, en een (voornemens) ledenbesluit waarin de lening wordt 
goedgekeurd. Ook is een actuele KvK-inschrijving en een overzicht van de 
financiële situatie van de VvE noodzakelijk. Daarnaast moet worden bepaald 
welk bedrag geleend wordt, voor welke maatregelen, en wat de looptijd en 
aflossingsstructuur zal zijn. Goede afstemming en aansluiting op het team 
dat het onderhouds- en verduurzamingsplan uitwerkt is cruciaal. Het is 
raadzaam om tijdig contact op te nemen met de kredietverstrekker om de 
voorwaarden en het aanvraagproces goed te begrijpen.  

TIP: In deze fase kan het raadzaam zijn om een kostendeskundige in te 
schakelen om de kosten van de aannemer te toetsen en te bezien of deze 
marktconform zijn. 

  

https://verbouwstromen.nu/wp-content/uploads/2025/10/Tool-04-Van-MJOP-tot-DMJOP1.pdf
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2.3 Juridisch 

Samenvatting 

Wat houdt het verduurzamingstraject in fase 2 in op juridisch vlak? Dit 
deelhoofdstuk neemt je mee in de juridische kant van deze fase. In fase 2: 
Juridisch is belangrijk om goed zicht te krijgen op alle benodigde 
vergunningen voor de werkzaamheden. Je gaat verschillende 
marktbenaderingen verkennen en afwegen welke het meest geschikt is voor 
jouw verduurzamingstraject. Je laat flora- en faunaonderzoek uitvoeren om 
mogelijke beschermde soorten en de juiste maatregelen te identificeren. Ook 
kijk je in deze fase of het nodig is om de splitsingsakte van het complex aan te 
passen. In ALV2 stemmen de leden over het investeringsvoorstel en de 
definitieve maatregelen die worden uitgevoerd. 

2.3.1 Vergunningen 

In deze fase van de verduurzamings- en onderhoudsopgave is het van belang 
inzicht te krijgen op de benodigde vergunningen. De eerste stap in het 
verkrijgen van dit inzicht is het invullen van de vergunningscheck op DSO 
(Digitaal Stelsel Omgevingswet): https://omgevingswet.overheid.nl/checken. 
Voor vragen over de procedures of speciale verzoeken, neem direct contact 
op met de gemeente. 

Voor veel werkzaamheden moeten vergunningen worden aangevraagd. 
Hieronder worden een aantal veel voorkomende vergunningen bij de 
verduurzaming van VvE’s gepresenteerd: 

• Omgevingsvergunning: Ruimtelijke vergunning (bouwactiviteit 
omgevingsplan) 

• Omgevingsvergunning: Technische vergunning (bouwactiviteit 
technisch plan) 

• Sloopvergunning 
• Flora en fauna 
• Erfgoed  

Er zijn echter ook werkzaamheden waarbij er geen vergunningen nodig zijn.  
Vergunningsvrije werkzaamheden bij de verduurzaming van VvE’s kunnen het 
volgende bevatten: 

• Werken waarbij functie gelijk blijft 
• Werkzaamheden zonder effect op het aangezicht 
• Regulier niet-ingrijpend onderhoud 
• Werkzaamheden aan binnenzijde wanneer dit niet van invloed is op 

de constructie 

Om de haalbaarheid van een renovatieplan te toetsen voordat het proces 
voortgezet wordt en er hogere kosten gemaakt worden, wordt aangeraden om 
een omgevingsoverleg aan te vragen bij de afdeling ‘Vergunningen’ van de 
gemeente om de wenselijkheid en haalbaarheid van het plan te laten 
bepalen. Bij een positief besluit kan vervolgens de vergunning volgens de 
reguliere weg aangevraagd worden.  

Bij de aanvraag van vergunningen is het van belang dat alle vergunningen 
samen ingediend worden! Indien er één of meerdere ontbreken, wordt 
aangeraden om de gehele aanvraag in te trekken en opnieuw in te dienen. Dit 
voorkomt afwijzing en opnieuw indienen met hogere kosten en langere 
doorlooptijden als gevolg.  

Bij een omgevingsvergunning wordt de aanvraag beoordeeld op verschillende 
punten. Dit zijn bijvoorbeeld de volgende punten: 

• De uiterlijke kenmerken (commissie omgevingskwaliteit); 
• Indien technisch nodig: technische eisen 

(brandvoortplantingsklasse, sterkte constructie, etc.); 
• Impact op de wijk (bij bijvoorbeeld optoppen): extra 

verkeersbewegingen, parkeren, daglicht, etc.); 
• Eventuele afwijking op het toegestane gebruik. 

Daarnaast is het goed om aan sommige punten extra aandacht te besteden, 
aangezien deze punten soms over het hoofd worden gezien of doordat deze 
punten meer tijd of moeite kosten.  

https://omgevingswet.overheid.nl/checken
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Deze punten zijn: 

• Mogelijk vergunning nodig voor bouwplaatsinrichting en logistiek op 
gemeentegrond. 

• Er is toestemming van gemeente nodig indien er over gemeentegrond 
wordt gebouwd (bijvoorbeeld bij gevelisolatie). 

• Vervangen kozijnen kan als groot onderhoud gezien worden, maar 
mogelijk is hier ook een sloopmelding voor asbesthoudende 
materialen voor nodig. 

• Controle op beschermde diersoorten i.v.m. mogelijk een flora- en 
fauna-activiteit. 

• VvE is zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van vergunningen. 
Een externe partij, bijvoorbeeld de architect of bouwkundig adviseur, 
kunnen hierbij ondersteunen of de aanvraag doen.  

Is het werk vergunningsvrij? Dit betekent niet dat het werk ‘gewoon’ 
uitgevoerd kan uitvoeren. Het moet altijd aan de technische eisen van het 
Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) voldoen. Het is handig om hier al 
naar te verwijzen bij de opdrachtverlening. 

TIP: Heeft het beoogde maatregelenpakket raakvlakken met onderwerpen 
waar de Welstandscommissie over gaat? Organiseer dan een overleg om de 
plannen voor te bespreken. 

2.3.2 Verschillende Marktbenaderingen 

In deze fase is het essentieel om bewust te kiezen voor een passende 
marktbenadering, omdat dit grote invloed heeft op het verdere proces, de 
kostenbeheersing en de samenwerking. Er zijn drie belangrijke benaderingen 
die gezamenlijk een spectrum vormen voor verschillende 
marktbenaderingen. Deze drie marktbenaderingen zijn: 

1. De ontwikkeling-aanpak 
2. De bouwteam-aanpak 
3. De aannemingsaanpak 

De keuze tussen deze benaderingen hangt af van de complexiteit van het 
project, de beschikbare voorbereidingstijd, de economische conjunctuur in 
de bouwsector, het gewenste risicoprofiel, en de mate van betrokkenheid die 
de VvE wil of kan nemen.  

Daarnaast is het van belang om de markt actief te benaderen om inzicht te 
krijgen in de beschikbare oplossingen, kostenindicaties en 
uitvoeringsmogelijkheden. Dit betekent dat er contact wordt gelegd met 
gespecialiseerde partijen, zoals aannemers, installateurs of adviseurs, om 
gerichte informatie op te halen. Deze marktverkenning helpt niet alleen bij het 
toetsen van de technische en financiële haalbaarheid van mogelijke 
scenario’s, maar draagt ook bij aan het creëren van realistische 
verwachtingen binnen de VvE. Door meerdere offertes of visies op te vragen, 
ontstaat een beter beeld van de bandbreedte in prijs en kwaliteit, wat de 
besluitvorming in latere fases versterkt. 

Iedere aanpak heeft zijn eigen voor- en nadelen. De doorwerking van de 
uiteindelijke keuze voor een samenwerkingsvorm raakt ook aan de andere 
thema’s (technisch, financieel en sociaal). Het is een keuze voor de wijze 
waarop de VvE wil samenwerken met andere partijen. In Tool 11 vindt u een 
uitgebreidere toelichting op samenwerkingsvormen en manieren om de 
markt uit te vragen voor VvE’s. Hieronder worden de drie meest voorkomende 
marktbenaderingen toegelicht. 

Ontwikkel-aanpak 
De ontwikkel-aanpak houdt in dat aannemers en adviseurs geselecteerd 
worden in fase 2 op basis van een prestatiebestek om een VO voor de VvE uit 
te werken. Het prestatiebestek wordt door een procesbegeleider opgesteld 
naar aanleiding van de verdiepende onderzoeken en verwerkt tot uitvraag. 
Een geselecteerd hoofdaannemer met eigen gekozen adviseurs werkt het VO 
uit. Dit bevordert de samenwerking en integraliteit, maar kan hogere initiële 
kosten met zich meebrengen. Bij deze aanpak kan er een risico ontstaan voor 
ondermaatse aandacht van de architectonische kwaliteit. Daarnaast vereist 
deze aanpak een hoge mate van samenwerking en communicatie tussen alle 
betrokken partijen, wat uitdagend kan zijn. 

https://verbouwstromen.nu/wp-content/uploads/2025/10/Tool-11-Samenwerkingsvorm-en-Marktuitvraag-VvE.pdf
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Bouwteam-aanpak 
De bouwteam-aanpak, die vaak de voorkeur heeft van woningcorporaties, 
houdt in dat aannemers en adviseurs vanaf een VO samenwerken om een 
definitief en uitvoering gereed ontwerp uit te werken. De aanbesteding 
hiervoor vindt plaats in fase 3. Dit bevordert samenwerking en flexibiliteit, en 
biedt ruimte voor vroegtijdige samenwerking tussen opdrachtgever, 
aannemer en adviseurs. Dit bevordert transparantie, optimaliseert het 
ontwerp en maakt het mogelijk om risico’s en kosten gezamenlijk te 
beheersen. Echter, dit kan hogere initiële kosten met zich meebrengen. De 
hogere initiële kosten en langere doorlooptijd kan de financiële druk op de 
VvE doen toenemen. Daarnaast vereist deze aanpak een hoge mate van 
samenwerking en communicatie tussen alle betrokken partijen, wat 
uitdagend kan zijn. Ook vraagt het om een actieve rol van de VvE of haar 
vertegenwoordigers en een hoge mate van vertrouwen in de 
bouwteampartners. 

Aannemingsaanpak (Losse Boodschappen)  
Deze aanpak wordt meestal gehanteerd als het om losse of niet 
interfererende maatregelen gaat. In dat geval kan een klus vaak direct bij een 
leverancier (of meerdere) aangevraagd worden. Soms is het slim om 
meerdere losse maatregelen toch door een aannemer te laten uitvoeren als 
er efficiëntie te behalen valt in coördinatie of bijvoorbeeld bouwplaatskosten. 
Voor een renovatie uit integrale maatregelen is de aanpak van losse 
boodschappen in de regel een meer riskante oplossing aangezien de 
essentiële aansluitingen of afstellingen op elkaar tussen wal een schip 
kunnen belanden, waarvoor je dan als VvE alle risico draagt. Binnen de 
aannemingsaanpak maken we onderscheid tussen enkelvoudig en 
meervoudige aanbestedingen. 

Daarnaast biedt een aannemingsaanpak meer prijsconcurrentie en 
duidelijkheid vooraf. Deze aanpak is geschikt wanneer het PvE en het ontwerp 
al goed zijn uitgewerkt. Het nadeel is dat er minder ruimte is voor 
optimalisaties tijdens het proces en dat risico’s vaker eenzijdig bij de 
aannemer worden gelegd, wat kan leiden tot hogere inschrijfprijzen of 
discussies tijdens de uitvoering. 

Enkelvoudige Aanbesteding 
Bij een enkelvoudige aanbesteding wordt één partij benaderd voor het 
uitvoeren van de werkzaamheden. Dit kan leiden tot snellere besluitvorming 
en uitvoering, maar beperkt de concurrentie en kan hogere kosten met zich 
meebrengen. Een valkuil hierbij is dat de VvE mogelijk niet de beste prijs-
kwaliteitverhouding krijgt omdat er geen concurrentie is. Daarnaast kan de 
afhankelijkheid van één partij risico's met zich meebrengen als deze partij 
niet aan de verwachtingen voldoet. 

Meervoudige Aanbesteding 
De meervoudige aanbesteding bevordert concurrentie door meerdere 
partijen uit te nodigen om een offerte in te dienen, wat kan leiden tot lagere 
kosten. Echter, dit proces is tijdrovend en complex. Een valkuil is dat het 
selectieproces veel tijd en middelen kan vergen, wat kan leiden tot 
vertragingen. Bovendien kan de focus op de laagste prijs ten koste gaan van 
de kwaliteit van de uitvoering. 

Proces en Communicatie 
Ongeacht de gekozen marktbenadering is het cruciaal dat de VvE zorgt voor 
goede communicatie en transparantie om draagvlak te behouden en de 
voortgang te waarborgen. Het proces begint met het opstellen van een 
gedetailleerde uitvraag waarin de eisen en wensen van de VvE worden 
beschreven. Vervolgens worden selectiecriteria vastgesteld om de beste 
partij te kiezen. Bij de bouwteam-aanpak wordt daarnaast een team van 
adviseurs en aannemers samengesteld die de uitvoering van de 
verduurzamingsmaatregelen zullen begeleiden. 

Door deze aandachtspunten in acht te nemen en zorgvuldig te plannen, 
kunnen VvE's een weloverwogen keuze maken voor de marktbenadering die 
het beste past bij hun specifieke situatie en behoeften.  

2.3.3 Flora- en Fauna-onderzoek 

Het flora- en faunaonderzoek is nodig om te bepalen of er beschermde 
soorten aanwezig zijn. Wanneer dit zo is en de werkzaamheden mogelijk 
schade berokkenen aan deze soorten, moeten er maatregelen genomen 
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worden om de schade te voorkomen. Mogelijk moet er een 
omgevingsvergunning aangevraagd worden voor flora- en fauna-activiteiten. 
Op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is uitgebreide 
informatie hierover te vinden, samen met een stappenplan voor 
werkzaamheden: https://www.rvo.nl/onderwerpen/buiten-
werken/omgevingsvergunning-flora-en-fauna. 

2.3.4 Wijzigen Splitsingsakte 

In fase 2 is het belangrijk om erachter te komen of een wijziging van de 
splitsingsakte noodzakelijk is. Zo niet, dan is er op dit gebied geen verdere 
actie vereist. Zo wel, dan moeten de consequenties van de wijziging in kaart 
worden gebracht. In ALV2 worden deze gepresenteerd. De ALV besluit dan of 
er kan worden gestart met de voorbereidingen voor de wijziging. Hierbij hoort 
ook het mandaat om een opdracht te geven aan de jurist of notaris voor de 
wijziging.  

2.4 Sociaal Draagvlak 

Samenvatting 

Wat houdt het verduurzamingstraject in fase 2 in op sociaal vlak? Dit 
deelhoofdstuk neemt je mee in de sociale kant van deze fase. Fase 2: Sociaal 
Draagvlak wordt het sociale draagvlak verder uitgebouwd om het plan verder 
te brengen richting ALV2.  Met een startbijeenkomst worden alle bewoners op 
de hoogte gebracht van het verloop van fase 1 en ALV1. Door 
informatievoorziening in de vorm van nieuwsbrieven en een bijeenkomst, 
waar materialen en producten tentoon worden gesteld, blijven de bewoners 
betrokken en goed geïnformeerd over de maatregelen. 

2.4.1 Startbijeenkomst Fase 2 

Tijdens de startbijeenkomst gaan de bewoners in op het gekozen scenario en 
de benodigde verdiepende onderzoeken die nodig zijn voor het vervolg van de 
verduurzamingsopgave. Hierbij kan het behulpzaam zijn om de VvE-structuur 
uit te leggen om de rol van de procesbegeleider te duiden. Een belangrijk 
onderdeel van de startbijeenkomst is de uitleg van het vervolgproces, de 
stapsgewijze beslismomenten en de toelichting van deze onderzoeksfase als 

onderdeel van het geheel. De bewoners krijgen verdere toelichting over de 
stukken die zijn opgesteld en de keuzes die zijn gemaakt in de 
haalbaarheidsfase. 

2.4.2 Informatievoorziening 

Nieuwsbrieven 
Regelmatige nieuwsbrieven zijn essentieel om de leden van de VvE op de 
hoogte te houden van de voortgang van het project. De nieuwsbrieven 
moeten informatie bevatten over de uitgevoerde onderzoeken, de planning, 
de financieringsmogelijkheden en de volgende stappen in het proces. Dit 
helpt om transparantie te waarborgen en het vertrouwen van de leden te 
behouden. 

Informatiebijeenkomst 
Een informatieavond biedt de gelegenheid om de leden van de VvE te 
informeren over de voortgang van het project en om hun vragen te 
beantwoorden. Tijdens deze avond worden de resultaten van de onderzoeken 
gepresenteerd, evenals het VO en de financieringsmogelijkheden. Het is 
belangrijk om voldoende tijd in te plannen voor vragen en discussie, zodat 
alle leden zich gehoord voelen en hun zorgen kunnen uiten. 

TIP: Neem producten en materialen mee naar de informatieavond. Dit helpt 
om de bewoners een beeld te geven over waar het om gaat. Ook kunnen er 
uitjes georganiseerd worden naar een voorlopende VvE, of een leverancier. 

2.5 Gemengde VvE’s 

Samenvatting 

Wat houdt het verduurzamingstraject in fase 2 in voor gemengde VvE’s? Dit 
deelhoofdstuk neemt je mee in hoe gemengde VvE’s verschillen in deze fase. 
In fase 2: Gemengde VvE’s moeten de verduurzamingsmaatregelen worden 
uitgewerkt en doorgerekend. Voor gemengde VvE’s betekent dit dat er 
aandacht moet zijn voor de specifieke behoeften en beperkingen van zowel 
koop- als huurwoningen. Het ontwerp moet flexibel genoeg zijn om aan de 
diverse eisen te voldoen. Daarnaast moeten de kosten en baten voor beide 

https://www.rvo.nl/onderwerpen/buiten-werken/omgevingsvergunning-flora-en-fauna
https://www.rvo.nl/onderwerpen/buiten-werken/omgevingsvergunning-flora-en-fauna
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groepen duidelijk worden gecommuniceerd om ervoor te zorgen dat iedereen 
de voordelen begrijpt en ondersteunt. Woningcorporaties geven vaak de 
voorkeur aan een bouwteam, waarbij aannemers en adviseurs vanaf het 
begin samenwerken. Dit bevordert samenwerking en flexibiliteit, maar kan 
hogere initiële kosten met zich meebrengen. De voorkeur voor een bouwteam 
betekent dat de VvE kan profiteren van een geïntegreerde aanpak en betere 
coördinatie, maar dit kan ook leiden tot hogere kosten en een langere 
doorlooptijd. 

2.5.1 Inzet Ketenpartners Woningcorporatie 

Een ketenpartner van een woningcorporatie is een organisatie of partij die 
structureel samenwerkt met de corporatie om haar kerntaken uit te voeren — 
zoals het bouwen, onderhouden, verduurzamen en beheren van (sociale) 
huurwoningen. Deze samenwerking vindt plaats binnen een zogeheten 
ketensamenwerking, waarbij partijen gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor 
het realiseren van doelen, vaak met gedeelde processen en afspraken voor 
een langere periode en over verschillende complexen. 

Het inzetten van vaste ketenpartners binnen de onderhouds- en 
verduurzamingsaanpak van een gemengde VvE heeft verschillende voor- en 
nadelen. 

Voordelen 
• Efficiëntie en snelheid: Ketenpartners zijn vaak al bekend met het 

woningbezit van de corporatie, wat leidt tot snellere uitvoering en 
minder afstemming. 

• Ervaring met verduurzaming: Deze partijen hebben vaak ervaring 
met soortgelijke projecten en kennen de technische standaarden en 
verwachtingen van de corporatie. 

• Schaalvoordeel: Door collectieve inkoop en langdurige 
samenwerking kunnen kosten lager uitvallen dan bij losse 
aanbesteding. 

• Beproefde processen en kwaliteitsborging: Ketenpartners werken 
vaak met vaste kwaliteitsprocedures, wat de kans op fouten of 
gebreken verkleint. 

Nadelen 
• Belangenverstrengeling: De corporatie heeft mogelijk invloed op de 

keuze van de uitvoerende partij, wat kan leiden tot een gevoel van 
ongelijkheid of gebrek aan transparantie bij particuliere VvE-leden. 

• Beperkte keuzevrijheid: Andere VvE-leden hebben mogelijk geen 
inspraak in de selectie van de uitvoerende partij, wat kan botsen met 
het democratische karakter van de VvE. 

• Minder marktwerking: Door niet aan te besteden of alternatieven te 
vergelijken, kan de VvE kansen missen op betere prijs-
kwaliteitverhoudingen. 

• Verantwoordingsplicht: Het bestuur moet extra zorgvuldig zijn in het 
vastleggen van afspraken, transparantie richting leden en het 
voorkomen van schijn van bevoordeling. 

Aanbeveling 
Tijdens dit proces zijn er meerdere aanbevelingen: 

• Leg de keuze voor de ketenpartner goed vast in de ALV-besluiten, 
inclusief motivatie en alternatieven die zijn overwogen. 

• Laat een onafhankelijke partij (bijv. bouwkundig adviseur of 
bouwopzichter) meekijken bij de beoordeling van offertes, uitvoering 
en kwaliteitsborging. Let wel op dat dit extra kosten met zich 
meebrengt. 

• Zorg voor transparante communicatie richting alle leden over de rol 
van de woningcorporatie en de gekozen uitvoeringspartner. 

2.5.2 Rolverdeling in Informatievoorziening naar Bewoners 

Stem als VvE en woningcorporatie met elkaar af hoe de informatievoorziening 
naar de bewoners loopt en bij wie de huurders terecht kunnen met input of 
vragen. 

2.6 ALV2 

Samenvatting 

Tijdens ALV2 wordt het VO, inclusief het investeringsvoorstel en de subsidie- 
en financieringsmogelijkheden, gepresenteerd aan de leden van de VvE. De 
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informatievoorziening aan de leden moet zo zijn ingericht dat de voorliggende 
stukken slechts een hamerstuk zijn voor besluit. De leden stemmen over het 
voorstel en kiezen de definitieve maatregelen die zullen worden uitgevoerd. 
Het is essentieel dat de besluitvorming juridisch correct verloopt en dat alle 
leden goed geïnformeerd zijn over de gevolgen van hun keuzes. Dit omvat het 
opstellen van stempunten en toelichtingen, evenals het voorbereiden van 
mandaatdocumenten die minimaal twee weken voor de ALV aan de leden 
worden verstrekt. 

TIP: Neem producten en materialen mee naar de ALV. Dit helpt de 
beeldvorming van de VvE-leden. 

2.6.1. Besluiten ALV2 

De focus van ALV2 ligt op vier besluiten. Daarvan gaan drie besluiten over het 
verstrekken van een mandaat. Het eerste besluit, en enige zonder mandaat, 
is over de planinhoud. In dit besluit worden de resultaten van het 
verduurzamingsplan geaccordeerd. Dit zijn technische uitwerking en de 
bijbehorende begroting en planning (tijd, techniek, financieel). 

Het tweede besluit betreft een mandaat over de voorbereiding 
uitvoeringsbesluit. De VvE besluit door te gaan met de uitwerking van de 
plannen. Dit besluit is inclusief de kosten voor de procesbegeleider, externe 
expertise, verdere onderzoeken indien nodig en het kiezen en opstellen van 
de marktbenadering. In dit besluit moet er dus een beslissing worden 
gemaakt over de volgende onderwerpen: 

• Besluit mandaat voorbereiding uitvoeringsbesluit 
o Procesbegeleiding  
o Expertise (o.a. jurist, bouwtechnisch en financieel) 
o Onderzoeken indien nodig 
o Aanvraag omgevingsvergunning (indien nodig) 

▪ Ruimtelijke ontwikkeling 
▪ Bouwen 
▪ Ontheffing natuurwet 

o Samenwerkingsvormen en marktbenadering 

Het derde besluit betreft een mandaat voor het opstarten voor het aanvragen 
van subsidies of leningen. Dit mandaat is relevant als de VvE al zover is in het 
proces dat dit aan de orde is. Met dit besluit kunnen in de volgende fase de 
subsidieaanvragen en leningen opgestart worden. 

Het laatste besluit gaat over de voorbereiding voor het wijzigen van de 
splitsingsakte (indien nodig). Uit het haalbaarheidsonderzoek kan 
voortkomen dat voor de uitvoering van de plannen de splitsingsakte 
aangepast moet worden. Het wijzigen van de splitsingsakte moet notarieel 
geregeld worden waardoor voorbereiding en een gezamenlijk besluit verplicht 
zijn. Indien dit de situatie is moet er een extra ALV worden ingelast om een 
stemming plaats te laten vinden. Dit is ALV 2,5 (zie sectie 2.6.3). In dit besluit 
moet een beslissing worden gemaakt over de volgende onderwerpen: 

• Besluit voorbereiden wijzigen splitsingsakte (indien nodig) 
o Financiële consequenties 
o Mandaat opdracht jurist/notaris 

 
Een uitgebreider overzicht over de besluiten die moeten worden genomen zijn 
te vinden in Tool 13: ‘Besluiten per ALV’. 

2.6.2 ALV2,5 

Bij de noodzaak om de splitsingsakte te wijzigen is een extra ALV nodig 
waarbij iedereen akkoord moet zijn om de wijzigingen door te kunnen voeren. 
In deze ALV2,5 is de wijzigingstekst voor de splitsingsakte opgesteld en rond 
gegaan. Iedereen dient het hiermee eens te zijn en de akte moet notarieel 
vastgelegd worden.  Hiervoor is  een 100% akkoord nodig en een 
jurisprudentie voor 80%. 

Notie: Wanneer de splitsingsakte gewijzigd moet worden is deze ALV 
noodzakelijk om in ALV3 een besluit te kunnen nemen. 

  

https://verbouwstromen.nu/wp-content/uploads/2025/10/Tool-13-Besluiten-per-ALV.pdf
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FASE 3: UITWERKING 
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Het doel van deze fase is om te komen tot een opdracht voor uitvoering. 
Daarvoor is een definitief uitgewerkt plan nodig, met een partij die conform 
plan en afspraken gaat uitvoeren. Daar horen ook alle aanvragen voor 
vergunningen, subsidies en financiering bij. In deze fase is het uitlijnen van de 
timing van de verschillende parallelle activiteiten essentieel. Deze fase kan 
lang duren. Als uitgangspunten veranderen en meer tijd kosten kunnen 
andere processen in de knel raken met financiële gevolgen die op alle 
aspecten een consequentie hebben. Ondertussen dienen de bewoners goed 
geïnformeerd te blijven en wordt een wisseling van de wacht voorgesteld ten 
aanzien van betrokken commissieleden. Het komt aan op zorgvuldigheid, 
gedetailleerde documentatie en afspraken alsmede goede timing in deze fase 
richting het uitvoeringsbesluit. 

Activiteiten en Planning Fase 3 

Activiteiten Doorlooptijd   
46 weken 

3.1  Voorbereiding startbijeenkomst fase 3  Start: Direct beginfase 
3  
Duur: 2 weken  

3.2  Startbijeenkomst met kartrekkers: 
planning en rolverdeling   

Start: Direct na 
Voorbereiding 
startbijeenkomst fase 3 

3.3   Opstellen opdracht en verstrekken DO 
en TO   

Start: Direct beginfase 
3  
Duur: 4 weken  

3.4   Uitvoeren DO en TO   Start: Direct na 
Opstellen opdracht en 
verstrekken DO en TO 

Duur: 24 weken  
3.5   Tussenpresentatie DO inclusief 

woonlastenberekening (op aanvraag 
individueel)   

Start: 12 weken na start 
Uitvoeren DO en TO  

3.6   Aanvraag omgevingsvergunning   Start: 2 weken na 
Uitvoeren DO en TO  
Duur: maximaal 16 
weken  

3.7   Opstarten lening aanvraag onderdeel 
2   

Start: Direct na 
Uitvoeren DO en TO  
Duur: 2 weken  

3.8  Tussenpresentatie TO inclusief 
woonlastenberekening (op aanvraag 
individueel)   

Start: 2 weken na 
Uitvoeren DO en TO  

3.9   Bij traditioneel aanbesteding: na 3 
maanden heb je een 
aannemingsovereenkomst   

Start: 12 weken na start 
Uitvoeren DO en TO  
Duur: 16 weken  

3.10   Opstellen definitieve offerte uitvoering 
werkzaamheden gekozen scenario en 
MJOP-1 NA   

Start: 2 maanden voor 
afronding Uitvoeren DO 
en TO  
Duur: 12 weken  

3.11   Opstarten lening aanvraag onderdeel 3 
en 4   

Start: 4 weken voor 
afronding Definitieve 
offerte uitvoering  
Duur: 8 weken  

3.12  Subsidieaanvraag o.b.v. offerte 
indienen na ALV 2  

Start: 4 weken na start 
fase 3  

3.13   Leden informeren en agenda 
informatieavond versturen   

Start: 4 weken voor 
Informatieavond  

3.14   Informatieavond: agenda: presentatie 
TO, woonlastendoorrekening o.b.v. 
offerte, voorbereiding op ALV.   

Start: 2 weken na 
Tussenpresentatie TO   

3.15   70% huurders akkoord ophalen door 
WOCO (advies eerst 70% ophalen 
i.v.m. 2 maanden bezwaartermijn)   

Start: Direct na 
Uitvoeren DO en TO  
Duur: 4 weken  
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3.16  Voorbereiding ALV 3 (verhogen vve 
bijdrage, MJOP-1 NA, begroting en 
financiering conform eisen 
warmtefonds)  

Start: 6 weken voor 
ALV3  
Duur: 6 weken  

3.17  ALV 3  Start: 2 weken na 
afronding Aanvraag 
omgevingsvergunning  

3.18   Actief leden benaderen om voorkeuren 
op te halen naar aanleiding van 
informatieavond   

Opstellen opdracht 
voor verdiepende 
onderzoeken 

3.19   Enquête leden naar aanleiding van 
informatieavond   

  

3.20   Terugkoppeling enquête naar leden   
 

3.21   Eventueel 2e informatieavond      

3.22   Enquête/voorlopige stemming voor:   
• Nieuwe woonlasten   
• Overgaan naar uitwerking  
• Investeringsbesluit op 

uitgewerkt scenario   
• Keuze samenwerkingsvorm   

 

 

Als je de traditionele marktbenadering gekozen hebt, werk je in deze fase met 
je team aan adviseurs een bestek uit ten behoeve van de selectie van een 
uitvoerende partij. Indien je sinds fase 2 met een bouwteam werkt moet er 
ook een Technisch Ontwerp met bestek uitgewerkt worden.  

Het tijdig aanvragen van een omgevingsvergunning, alsmede aanvraag voor 
de verschillende onderdelen van de financiering en subsidies dient hier 
geregeld te worden. Daarnaast is in gemengde VvE’s het ophalen van 70% 
instemming bij huurders in deze fase aan te bevelen. 

Verder vind je in Tool 12 een balkenplanning met daarin de activiteiten uit 
fase 3, de tijd die per activiteit nodig is en wanneer deze activiteit start.  

 

  

https://verbouwstromen.nu/wp-content/uploads/2025/10/Tool-12-Planning-per-Fase-Balkenplanning.xlsx


   

 

Handreiking Onderhouds- en Verduurzamingsaanpak VvE’s 49 

3.1 Technisch  

Samenvatting 

Wat houdt het verduurzamingstraject in fase 3 in op technisch vlak? Dit 
deelhoofdstuk neemt je mee in de technische kant van deze fase. In fase 3: 
Technisch wordt een belangrijke stap gemaakt op technisch gebied. De 
Vereniging van Eigenaars (VvE) stelt een technisch dossier samen. Dit dossier 
dient als naslagwerk waar tot in detail alles over het werk is opgenomen en 
moet goedgekeurd worden in de volgende Algemene Ledenvergadering 
(ALV3). Een vergaande mate van uitwerking en vastlegging wordt aangeraden 
om risico’s te voorkomen.   

3.1.1 Het Technisch Dossier 

In fase 3: ‘Uitwerking’ wordt het technisch dossier opgesteld. In dit dossier 
worden alle technische maatregelen voor onderhoud en verduurzaming 
uitgewerkt en specifiek gemaakt zodat deze in ALV3 vastgesteld kunnen 
worden. Het dossier bestaat uit drie verschillende onderdelen: 

1. De uitwerking van het Technisch Ontwerp 
2. De uitwerking van de opdracht 
3. De uitwerking van de administratieve bepalingen die van toepassing 

zijn op het werk 

Zeker in geval van een serieuze bouwkundige ingreep wordt in de deze fase 
een Voorlopig Ontwerp (VO) uitgewerkt via een Definitief Ontwerp (DO) tot 
een Technisch Ontwerp (TO). De drie onderdelen worden hieronder verder 
belicht. 

Uitwerking van het Technisch Ontwerp 
Het verschil tussen een DO en TO wordt in de Tabel 3 toegelicht. De extra 
detaillering van ontwerp en afspraken wordt bijzonder aangeraden, omdat bij 
dit uitwerkingsniveau veel meer risico’s uitgesloten worden voor de VvE.       
In het TO worden ook de besteksvoorwaarden opgesteld.  

TIP: Stel (besteks)voorwaarden op die conform zijn met de eisen van het 
Warmtefonds, en zorg dat je alternatieve betalingsmomenten vastlegt in de 
administratieve voorwaarden van het bestek. Denk hierbij ook dat na 
uitvoering facturen en bewijsstukken moeten worden ingediend via het 
portaal van het Warmtefonds. Neem dit op in de voorwaarden richting de 
uitvoerende partijen.  

Tabel 3 

Verschillen tussen DO en TO 

 DO TO 

Tekeningen Situatie 1:500/1:200 
Plattegronden, gevels, 
Doorsneden 1:100 
Principedetails 1:5 

 

Situatie 1:500/1:200 
Plattegronden, gevels, 
doorsneden 1:100 
Kenmerkende fragmenten 
1:50/1:20 
Details1:5 
Prefab staten  [kozijnen, 
prefab beton] 

Beschrijvingen Kleur- en materiaalstaat 
Prestaties 
Onderzoeksrapporten 

 

Administratieve bepalingen 
[UAV 2012] 
Algemene technische 
bepalingen  
Werkomschrijvingen 

 

Uitwerking van de Opdracht 
De uitwerking van de opdracht waarop een aannemer kan inschrijven bestaat 
o.a. uit de volgende elementen: 

• Bestek met bijlagen: 
o Tekeningen 
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o Kleur- en materiaalstaat 
o Onderzoeksrapporten 
o Subsidie- en financieringsvereisten 
o V&G-plan ontwerpfase 

• Begroting 
• Werkplan met contractplanning 
• Termijnstaat 
• Garanties 

Administratieve Bepalingen 
De administratieve bepalingen zijn afkomstig uit de UAV 2012. 

• Betaling in termijnen (paragraaf 40 lid 3):  
let op dat alleen verwerkte bouwstoffen voor opneming in 
aanmerking komen om risico’s uit te sluiten.  

• Zekerheidsstelling (paragraaf 43a lid 3): 
bankgarantie tot oplevering + onderhoudstermijn (5%)    

• Risicoregeling woning- en utiliteitsbouw 1991:  
niet van toepassing = prijs is vast tot einde werk 

3.1.2 Waarom je niet krijgt wat je bestelt? 

Het kan gebeuren dat hetgeen wat wordt geleverd anders is dan hetgeen wat 
wordt besteld. Dit ligt aan twee dingen: de regels uit de UAV2012, en het 
verdienmodel van de aannemer. 

Paragraaf 5 lid 4 UAV2012 

a) De opdrachtgever is aansprakelijk voor de functionele 
ongeschiktheid: van door hem voorgeschreven bouwstoffen; 

b) van bouwstoffen, die bij een door hem voorgeschreven leverancier 
moeten worden betrokken, tenzij de aannemer een 
keuzemogelijkheid had met betrekking tot deze bouwstoffen. 

Let op: De VvE is hiervoor dus zelf verantwoordelijk en aansprakelijk!  

Paragraaf 17 lid 5 UAV2012 

Indien de directie zulks goed vindt, zal de aannemer in plaats van met een 
fabrieksnaam aangeduide bouwstoffen andere mogen leveren, mits van 
overeenkomstige hoedanigheid. De directie onthoudt de goedkeuring niet op 
onredelijke gronden. 

Let op: De VvE moet de beoordeling en goedkeuring van alternatieve 
voorstellen op gelijkwaardigheid bijzonder serieus nemen en daarvoor indien 
nodig advies inwinnen. De eventuele extra kosten van extern advies zijn veelal 
in het voordeel van de VvE. 

Paragraaf 6 lid 27 UAV2012 

Indien door of namens de opdrachtgever het inschakelen van een bepaalde 
onderaannemer of leverancier is of wordt voorgeschreven, is de aannemer 
voor wat het presteren van die onderaannemer of leverancier betreft jegens 
de opdrachtgever tot niet meer gehouden dan tot datgene, waartoe de 
aannemer die onderaannemer of leverancier kan houden krachtens de 
voorwaarden door deze gehanteerd en zoals deze door de opdrachtgever zijn 
aanvaard of goedgekeurd. 

Indien de voorgeschreven onderaannemer of leverancier niet, niet tijdig of 
niet deugdelijk presteert en de aannemer het redelijkerwijs nodige heeft 
gedaan om nakoming en/of schadevergoeding te verkrijgen, zal de 
opdrachtgever de voor de aannemer ontstane meerdere kosten aan hem 
vergoeden, voor zover deze hem niet zijn vergoed door de onderaannemer of 
leverancier. 

Verdienmodel van de Aannemer 

Wat de aannemer onder de streep te kort komt (door scherpe aanbieding, 
slechte inschatting of tegenvallers), wordt vaak boven de streep 
gecompenseerd met inkoopvoordeel op ketenpartners, onderaannemers en 
leveranciers. Hierdoor kan het dat deze iets anders levert dan wat is besteld.  

Juist hierom is het belangrijk om het technisch dossier op orde te hebben en 
alles goed vast te leggen. De eigenaar-bewoner is de consument en deze 
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dient beschermd te worden. Daarnaast is bij een werk van meer dan 1 miljoen 
euro externe directievoering verplicht. Het dossier dient dan als referentie 
voor de beoordeling van alternatieven, monsters en proefvlakken, en de 
uitvoeringskwaliteit. Ook is het dossier belangrijk voor de afmeldcodes van 
SVVE-subsidie. 

TIP: Door een proefwoning te gebruiken kunnen de geleverde materialen 
gecontroleerd worden voordat het werk wordt uitgevoerd. 

3.2 Financieel  

Samenvatting 

Wat houdt het verduurzamingstraject in fase 3 in op financieel vlak? Dit 
deelhoofdstuk neemt je mee in de financiële kant van deze fase. Fase 3: 
Financieel staat in het teken van het aanscherpen en definitief maken van de 
financiële doorrekening. Individuele eigenaren moeten de kans krijgen om de 
gemiddelde woonlasten te vertalen naar hun eigen situatie.  

3.2.1 Financial Engineering 

Financial engineering is de optimalisering van de woonlasten en investering 
die gedaan moet worden. In deze fase leiden de definitieve kosten tot een 
optimalisering van de verhouding in bijdrage uit de reserves, eenmalige 
dotatie, te financieren delen (evt. bij verschillende partijen) bij totaal 
beschikbare subsidies. De volgende aspecten komen aan bod in deze fase:  

• Definitieve begroting 
• Exacte subsidiebedragen  
• Financieringsvoorwaarden 
• Individuele woonlastenprojecties  
• Sparen voor vervolgstappen 

3.2.2 Definitieve Begroting en Woonlastenberekening 

Als het TO met bestek en planning gereed zijn kan de aannemer een 
definitieve offerte opvragen. De VvE of procesbegeleider maakt op basis 
hiervan een nieuwe woonlastenberekening.  

Om de woonlasten te berekenen tel je bij elkaar op: de vaste VvE kosten, 
kosten voor het planmatig onderhoud en de financieringskosten. Hier trek je 
de subsidies vanaf. Wanneer je dit bedrag deelt door alle woningen krijg je de 
woonlasten per woning. Zie Figuur 1. ‘Woonlastenberekening’ voor een 
visualisatie van deze berekening. 

TIP bij ZEP-projecten: Houd een vooroverleg met RvO en met hun 
energieadviseur.  

3.2.3 Aanvragen Subsidies (Definitief) 

Er zijn medio 2025 een aantal verschillende subsidies mogelijk. Zo is er de 
SVVE, SAH, NIP, NIJBEGUN en de SPOR. Hieronder staat een overzicht met 
wat er onder deze subsidies valt. 

•  SVVE (Subsidie Verduurzaming Verenigingen van Eigenaren) 
o Advies en begeleiding 
o Maatregelen 
o Bouwbegeleiding 

• SAH (Stimuleringsregeling Aardgasvrije Huurwoningen) 
o Inpandige woningkosten 
o Aansluitkosten 
o Afkoopvastrecht 

Figuur 1: Woonlastenberekening 



   

 

Handreiking Onderhouds- en Verduurzamingsaanpak VvE’s 52 

• NIP (Nationaal Isolatieprogramma) (SPUK/LIA) 
o Afhankelijk van hoe de lokale overheid de regeling heeft 

ontwikkeld 
• Nij Begun 

o Alleen in aardbevingsgebied bedoeld voor maatregelen 
• SPOR (Subsidieregeling Procesondersteuning Opschaling 

Renovatieprojecten) 
o Onderzoek en advies subsidie voor samenwerkende VvE’s 
o Deze loopt tot 30 september 2026 

Hoe je bepaalt welke subsidies je kan aanvragen voor jouw 
verduurzamingstraject wordt bepaald door middel van het doorlopen van drie 
stappen: 

1. Voor welke subsidies komt dit project in aanmerking? 
2. Zijn de verschillende subsidies stapelbaar? 
3. Op basis van de antwoorden op 1 en 2: wat is de beste samenstelling 

van subsidiemogelijkheden? 

Subsidievoorwaarden en voorwaarden van de lening kunnen een onderlinge 
afhankelijkheid met zich meebrengen wat tot een lastige puzzel in de 
planning kan leiden. Met name als de uitgangspunten van subsidie/lening of 
de financiële kaders van de offerte in tussentijds veranderen, is het risico 
voor de VvE op vertraging, bijgestelde woonlasten of aangepaste 
werkzaamheden groot.  

Voor ALV3 is een juiste documentatie voor de subsidieverstrekker van belang. 
Dit gaat om de volgende zaken: 

• Offerte(s) 
o Duidelijke opgave producttypes 
o Duidelijke opgave m2 of stuks 
o Duidelijke opgave Rc of Uw / Uf 

o KvK(s) van aannemer(s) 
• Verhuurders 

o Ingevulde staatssteunverklaring(en) 

• Machtiging 
o Machtiging intermediair 

• VvE 
o Bankgegevens IBAN en BIC 
o KvK gegevens 
o Contactpersoon 
o Pand ID - De unieke code waarmee een pand is vastgelegd in 

de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) 

TIP: Bel de gemeente voor subsidie, zodat er ook direct een contactpersoon 
is. 

3.2.4 Aanvragen Leningen (Definitief) 

Medio 2025 zijn er een aantal verschillende financieringsmogelijkheden, met 
verschillende voorwaarden voor de (verhouding van) financiering van 
verduurzamingsmaatregelen en/of onderhoudsmaatregelen: 

• Nationaal Warmtefonds 
o Verduurzamende maatregelen en noodzakelijke bijkomende 

kosten 
o VvE Ledenlening voor particuliere woningeigenaren onder 

een bepaalde inkomensgrens 
• Energiefonds Overijssel 

o Verduurzamende maatregelen en achterstallig onderhoud 
20/80 en noodzakelijke bijkomende kosten 

• SvN Toekomstbestendig onderhoudsfonds 
o Verduurzamende maatregelen & achterstallig onderhoud 

20/80 en noodzakelijke bijkomende kosten 
• Gemeentelijke leningen 

o Mogelijk zijn er lokale mogelijkheden voor financiering 
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Bij het aanvragen van financiering worden de volgende vier afwegingen 
gedaan: 

1. Welke financieringsmethodes zijn er mogelijk?  
2. Voldoet het pakket aan de richtlijnen van de 

financieringsinstantie(s)? 
3. Is cofinanciering a) noodzakelijk en b) mogelijk? 
4. Wat zijn de mogelijkheden vanuit de VvE?  

a. Heeft de VvE eigen middelen om in te zetten? 
b. Zou een éénmalige dotatie mogelijk zijn? 
c. Hoe gaat de VvE sparen voor vervolgstappen voor een verder 

scenario?  

Voor ALV3 is een juiste documentatie voor de financierder van belang. Dit 
gaat om de volgende zaken: 

• Agenda ALV3 
o Formulering besluiten: 

▪ Maatregelen opgesomd 
▪ Projectbegroting 
▪ Besluit tot aangaan VvE lening  
▪ Gewijzigde begroting (bijlage) 
▪ Gewijzigde (Duurzaam) Meerjaren Onderhoudsplan 

((D)MJOP) (zie Tool 04: ‘Van MJOP tot DMJOP-1’) 
• Stemformulier met vier opties per besluit:  

o Voor 
o Tegen 
o Blanco 
o Met de meerderheid 

• Volmacht  
o Standaard volmacht + steminstructie (stemformulier) 

TIP: Subsidievoorwaarden en voorwaarden van de lening hebben soms een 
onderlinge afhankelijkheid, wat de planningspuzzel complex kan maken. Met 
name als de uitgangspunten van subsidie/lening of de financiële kaders van 
de offerte tussentijds veranderen loopt de VvE risico op vertraging, 

aangepaste woonlasten of gewijzigde maatregelen. Dit vraagt bijzondere 
aandacht van de procesbegeleider en VvE.   

3.2.5 Maatwerk Energiebesparing 

Om de energiebesparing per woning te berekenen kan het volgende 
stappenplan gebruikt worden. 

1. Verzamel het huidige verbruik en de kosten 
2. Besparingspercentages per scenario 

a. - 35% gas (m³) 
b. - 30% elektra (KWh) 

3. Bereken nieuwe verbruik 
a. Variabele kosten ná maatregelen 
b. 𝑉gas′=𝑉gas×(1−%besparing gas) 
c. 𝑉stroom′=𝑉stroom×(1−%besparing stroom) 
d. Kosten nieuw=(𝑉gas′×𝑃gas)+(𝑉stroom′×𝑃stroom) + vaste 

kosten = nieuwe verbruikskosten  
4. Bereken de besparing 

a. Huidige kosten – nieuwe kosten = besparing per jaar, delen 
door 12 is per maand. 

Let op: Neem bij energiekostenberekening de veranderende marktprijzen in 
acht. 

Aandachtspunt gemengde VvE’s: Corporaties moedig je huurders aan om zelf 
de berekening te (laten) maken van individuele woonlasten 

3.2.6 Overige Factoren 

Een aantal belangrijke andere factoren die een rol spelen in het financiële 
plaatje zijn: 

• Mogelijke belastingvoordeel box 1. of box 3. 
• Mogelijke rentekorting op hypotheek door labelsprong 
• Mogelijke aftrek opslag hypotheek door waarde verbetering 

https://verbouwstromen.nu/wp-content/uploads/2025/10/Tool-04-Van-MJOP-tot-DMJOP1.pdf
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Let op: Het belastingvoordeel kan heel groot zijn, in sommige gevallen zelfs 
groter dan de energiebesparing.  

3.3 Juridisch  

Samenvatting 

Wat houdt het verduurzamingstraject in fase 3 in op juridisch vlak? Dit 
deelhoofdstuk neemt je mee in de juridische kant van deze fase. In fase 3: 
Juridisch start de VvE met de wijziging van de splitsingsakte indien dit nodig 
blijkt uit de scenariokeuze en verdiepende onderzoeken. Dit proces wordt 
hier duidelijk beschreven om vertraging te voorkomen. Ook wordt er gestart 
met de vergunningsaanvraag. Hier wordt beschreven wanneer dit het beste 
kan, wat er nodig is voor de vergunningsaanvraag en hoe de VvE dit het beste 
kan doen. Ook worden er een aantal samenwerkingsvormen (eerder in fase 2 
genoemd) verder toegelicht. Op juridisch vlak dient de VvE er in deze fase 
rekening mee te houden dat de verslaglegging rondom ALV3 aan de 
voorwaarden van het Warmtefonds moet voldoen, als hier een subsidie wordt 
aangevraagd.  

3.3.1 Wijziging Splitsingsakte 

Bij sommige verduurzamingsmaatregelen is het noodzakelijk om de 
splitsingsakte aan te passen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij: 

• Toevoeging van collectieve installaties (bijv. warmtepomp of 
zonnepanelen) 

• Wijziging in het gebruik of eigendom van ruimten (bijv. technische 
ruimte) 

• Verandering in kostenverdeling of gebruiksrechten 

In fase 3: ‘Uitwerking’ is het belangrijk om hier aandacht voor te hebben. De 
wijziging van de splitsingsakte is een juridisch traject dat tijd en unanimiteit 
vraagt. Tijdige signalering van een nodige wijziging voorkomt vertraging in de 
uitvoering of financiering van het werk. Daarom is het belangrijk om in deze 
fase te toetsen of een wijziging nodig is om de geplande maatregelen uit te 
voeren. 

De wijziging van de splitsingsakte gaat (over het algemeen) zo in zijn werk: 

1. Inventarisatie van noodzakelijke aanpassingen (met jurist of notaris) 
2. Vooroverleg met VvE-bestuur en leden 
3. Opstellen van de wijzingingsakte via de notaris 
4. Besluitvorming via extra ALV met 100% akkoord*, inclusief 

financiers. Hierbij kan de notaris contact opnemen met de 
hypotheekverstrekkers. 

5. Notariële vastlegging 

* Jurisprudentie wijst naar 80%. Daarnaast is gang langs de kantonrechter 
mogelijk vanaf 80%, wanneer je geen 100% haalt. 
Let op: Gezien 100% akkoord nodig is, wordt dit proces als zeer complex 
gezien. 

TIP: Voor de 100% akkoord en het contact met de hypotheekverstrekkers 
wordt aanbevolen een notaris (op tijd!) in te schakelen. Ook hiervoor komt de 
ledenmatrix van pas. 

Let op: Tuinen zijn soms meegedeeld met splitsingsakte, waardoor mensen 
heel veel meer moeten betalen in het onderhoud – de tuin telt mee in 
breukdeel. 

Let op: RVO en Warmtefonds willen beiden een definitief besluit.  

Voor een goed verloop van dit proces kan er een extra ALV ingelast worden 
tussen ALV2 en ALV3. In deze ALV2,5 wordt de wijziging van de splitsingsakte 
bekrachtigd. Dit zorgt ervoor dat in ALV3 de definitieve uitvoering bekrachtigd 
kan worden. 

3.3.2 Vergunningen 

In fase 3 worden de benodigde vergunningen voor het werk aangevraagd. 
Echter, je hebt niet bij alle soorten werkzaamheden heb je vergunningen 
nodig. Een aantal soorten werkzaamheden zijn vergunningsvrij, zoals: 

• Bij werken waarbij de functie gelijk blijft 
• Wanneer het werk geen effect heeft op het aangezicht 
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• Wanneer het regulier, niet-ingrijpend onderhoud betreft 
• Bij werkzaamheden aan de binnenzijde wanneer dit geen invloed 

heeft op de constructie 

Doorgaans dienen de volgende vergunningen te worden aangevraagd: 

• Omgevingsvergunning: Ruimtelijke vergunning (bouwactiviteit 
omgevingsplan) 

• Omgevingsvergunning: Technische vergunning (bouwactiviteit 
technisch plan) 

• Sloopvergunning 
• Flora en fauna 
• Erfgoed 

Om erachter te komen voor welke werkzaamheden je een vergunning moet 
aanvragen en welke werkzaamheden vergunningsvrij zijn heeft de overheid 
een tool ontwikkelt, de vergunningscheck. De vergunningscheck op DSO 
(Digitaal Stelsel Omgevingswet) kan worden geraadpleegd op 
https://omgevingswet.overheid.nl/checken. Voor vragen over de procedures 
of speciale verzoeken is het raadzaam om direct contact met de gemeente op 
te nemen. 

TIP: Vraag alleen aan wat vergunningplichtig is. Dit is alles aan de voorzijde 
van het gebouw. De achterzijde is veelal vrij van vergunningen met 
uitzonderingen daar gelaten zoals bijvoorbeeld bij monumentale gebouwen. 

Voorbereiding Vergunningsaanvraag 
Om de haalbaarheid van het renovatieplan te toetsen voor je dieper het 
proces ingaat en er hogere kosten gemaakt gaan worden, kan er een 
omgevingsoverleg aangevraagd worden om de wenselijkheid en haalbaarheid 
te laten bepalen. Bij een positief besluit kan her reguliere aanvraagproces 
worden gestart. 

Aanvragen Vergunning 
De vergunning kan worden aangevraagd door de VvE zelf, de bouwbegeleider, 
architect, procesondersteuner of door de uitvoerende aannemer. In ALV2 is 

de persoon die de vergunningsaanvraag gaat doen hier door de VvE voor 
gemachtigd. 

Er zijn drie mogelijke momenten om de vergunning aan te vragen. Bij elk van 
de momenten zijn een aantal overwegingen van belang. 

1. Tijdens de verdiepende onderzoeksfase tot voorlopig 
investeringsbesluit (ALV2) 
• Je weet of het plan een vergunning krijgt en welke extra eisen er 

worden gesteld (zoals aanpassing detailleringen en mitigerende 
maatregelen t.b.v. flora en fauna)  

• Je kan daardoor een beter realistisch plan uitwerken en kosten 
ramen. 

• Je gaat heel vroeg hoge kosten aan, terwijl je nog een risico hebt 
dat het plan niet door de ALV 2 komt.  

2. Tussen voorlopig investeringsbesluit en definitief 
besluit/uitwerkingsfase (tussen ALV2 en ALV3) 
• Het kan zijn dat het plan waarop een voorlopig 

investeringsbesluit is genomen geen vergunning krijgt, dat het 
plan aangepast moet worden of dat er extra eisen worden 
gesteld die niet zijn meegenomen in de berekeningen.  

• Het plan en de projectbegroting kunnen nog flink wijzigen. 
• Met de nieuwe informatie kan je een beter DO en begroting 

maken en een juiste prijs bij de aannemer.  
• Hoge kosten liggen voor het definitieve besluit, maar je kan met 

zekerheid het plan en de kosten voorleggen bij ALV 3  
• In de praktijk haken nog maar weinig VvE’s af na ALV2 

3. Na definitief besluit (Na ALV3) 
• 100% zeker dat de ALV het plan wil en dus de hoge legeskosten 

niet voor niets zijn.  
• Bij alle eerdere stemrondes moet een slag om de arm worden 

gehouden dat het plan onder voorbehoud vergunning is.  
• Het kan zijn dat het plan waarop het definitieve 

investeringsbesluit is genomen geen vergunning krijgt, dat je plan 
moet aanpassen of dat er extra eisen worden gesteld die niet zijn 

https://omgevingswet.overheid.nl/checken
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meegenomen zijn in de berekeningen en opdracht voor 
aannemer.  

• Vergunning met eventuele aanpassingen kunnen te lang duren 
waardoor de aannemer prijs niet meer geldend is.  

• In het slechtste geval kan het zijn dus zijn dat een deel van de 
voorgaande fases opnieuw moeten worden gedaan. 

TIP: Zorg bij de aanvraag dat je alle vergunningen samen indient! Ontbreekt er 
één, trek alles terug en dien het opnieuw in. Dit voorkomt afwijzing en 
opnieuw indienen met alle kosten en doorlooptijden.  

TIP: Laat de bezwaartermijn voor omgevingsvergunning samenvallen met 
bezwaartermijn ALV3. 

TIP: Sommige gemeenten bieden legeskortingen!  

3.3.3 Samenwerkingsopties in de Uitvoering 

Na het aanvragen zijn er verschillende manieren om van de uitvraag naar de 
uitvoering te komen. De volgende drie vormen komen bij VvE’s vaak voor: 

1. Klassieke offerte of aanbesteding: Bij een klassieke offerte of 
aanbesteding schrijft de VvE geholpen door eigen adviseurs zo veel 
mogelijk zelf uit en voor.  

2. Bouwteam: Bij een bouwteam wordt al vroeg een uitvoerende partij 
betrokken die een grote verantwoordelijkheid/risico op zich neemt 
voor het ontwerp en/of de engineering. De aannemer selecteert 
hierin over het algemeen haar eigen adviseurs en partners.  

3. Ontwikkelsamenwerkingen: Bij ontwikkelsamenwerkingen ligt de 
verantwoordelijkheid bij een consortium, waarbij één partij of een 
vaste samenwerking een totaaloplossing aanbiedt en eventueel zelfs 
garandeert op prestaties, die de VvE ‘afneemt’. 

 

3.4 Sociaal Draagvlak  

Samenvatting 

Wat houdt het verduurzamingstraject in fase 3 in op sociaal vlak? Dit 
deelhoofdstuk neemt je mee in de sociale kant van deze fase. In fase 3: 
Sociaal Draagvlak blik je terug blik je terug op wat er tot nu toe is bereikt op dit 
gebied. Dit biedt inzicht in of er nog een (inhaal)slag te maken is, of dat de 
stand van zaken voldoende is om de bewoners verder mee te nemen in het 
proces. Ook kijkt de VvE naar haar eigen organisatie. In deze uitwerkingsfase 
kan de Commissie Duurzaam vervangen worden door vers bloed in een nieuw 
Renovatieteam. Dit team kan aan de slag richting de uitwerking en uitvoering 
van het plan. Ook worden er suggesties gedaan voor een goede 
informatievoorziening naar de bewoners. 

3.4.1 Startbijeenkomst Fase 3 

Tot aan fase 3 is alles gedaan om de leden van de VvE te betrekken en te 
werken aan verbinding en vertrouwen. Informatieavonden zijn gehouden, 
nieuwsbrieven en verslagen zijn periodiek verstuurd. Er is bijvoorbeeld 
gebruik gemaakt van een buurt-appgroep, individuele gesprekken zijn 
gevoerd over o.a. de woonlasten met interpretatie van de energierekening, 
input is opgehaald middels enquête(s) en vragen van bewoners zijn 
beantwoord, er is langs de deuren gegaan bij alle bewoners, de Commissie 
Duurzaam is uitgebreid en klankbordgroep met de grootste critici is in 
werking, en er is gewerkt aan een goede relatie met huurders (buren, 
buurtapp) en woningcorporatie. Op dit moment zouden alle leden in beeld 
moeten zijn zodat er zicht is op de tussenstand m.b.t. een gekwalificeerde 
meerderheid. Al resultaten hiervan kunnen worden besproken in de 
startbijeenkomst van fase 3. 

3.4.2 Organisatie van de VvE 

Aangeraden wordt om de Commissie Duurzaam te vervangen voor een nieuw 
Renovatieteam. Deze fase vraagt namelijk weer nieuwe inzet, motivatie en 
andere expertise. Wisselingen in het team kunnen gunstig zijn. Dit verdeelt 
ook de lasten van de verduurzaming over meerdere bewoners. 
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In het Renovatieteam is het goed om rollen te verdelen. Zo wordt het duidelijk 
wie de verantwoordelijkheid heeft over een bepaald onderwerp. 
Verschillende onderwerpen waar het Renovatieteam verantwoordelijk voor is 
zijn:  

• Bouwteam en techniek 
• Warmtefonds en financiën 
• Relatie met bewoners 
• Samenwerking met de corporatie 
• Nieuwsbrieven (in samenwerking met de corporatie) 

Ook is het raadzaam om een ‘Warme Opname’-team in te stellen. Dit team 
draagt zorg voor het langsgaan van alle woningen om deze te bekijken door de 
aannemer (circa één uur per woning). Hierbij let het team op bijzonderheden 
aan de woning, maar ook het contact met de bewoner(s) is hier van belang. 
Dit team brengt in kaart welke woningen en bewoners extra hulp en aandacht 
nodig hebben gedurende de werkzaamheden. De warme opname kan in fase 
3 uitgevoerd worden maar trekt een wissel op het voorbereidingsbudget 
alvorens het uitvoeringsbesluit genomen is. Om die reden kan het ook in fase 
4 uitgevoerd worden.  

Een goede relatie met de huurders is eveneens essentieel. Zet hierop in 
middels burencontact, een buurt-appgroep en goed overleg met de 
woningcorporatie. 

Daarnaast kan er contact opgenomen worden met het activatieteam van de 
gemeente. Dit team kan een aantal keer ingezet worden om bewoners te 
betrekken en de opkomst bij informatiebijeenkomsten en ALV’s te verhogen. 

Tot slot kan de oprichting van een Klusbrigade behulpzaam zijn en veel werk 
schelen voor de aannemer in de uitvoeringsfase (lees besparing voor de VvE). 
Verschillende soorten betrokkenheid van leden bij het project verhoogt vaak 
de motivatie en steun onder de bewoners. De Klusbrigade kan zich vast gaan 
voorbereiden op die uitvoering.   

 

3.4.3 Informatievoorziening  

In deze fase is het belangrijk om aan alle bewoners duidelijk te maken wat 
voor werkzaamheden er gaan plaatsvinden, wat dit concreet gaat betekenen 
voor de bewoners en wat zij er straks voor terugkrijgen. Hier kan het VvE 
bestuur ook het adviseursteam en/of bouwteam bij betrekken. 

Er zijn verschillende manieren waarop en waarmee je bewoners kan 
informeren en kan blijven betrekken bij het proces. Voorbeelden hiervan zijn: 

• Informele contactmomenten organiseren: koffiekar neerzetten, 
inloopmiddagen of een helpdesk bemannen in de entreehal op 
zaterdagochtend. 

• Naast nieuwsbrief ook informatieposters. Hang ze achter glas i.v.m. 
vandalisme op de poster. 

• Het maken van een proefwoning (scenario 3 en 4) (dient ook 
technisch doel). Heeft ook mogelijke risico’s. Zo kun je je subsidie 
verliezen, omdat je al werk aan het uitvoeren bent of raakt het al aan 
je omgevingsvergunning. 

• Het bied bewoners voldoende mogelijkheid om vragen te stellen. 
• Door het in beeld brengen van de leden is ook bekend wie er straks 

hulp nodig hebben of gebruik moeten maken van speciale 
voorzieningen tijdens de uitvoering. 

3.4.4 Ken de Bewoners 

Met een ledenmatrix of overzichtelijke tabel kunnen alle VvE leden in beeld 
worden gebracht. Op dit moment in het proces is er – als het goed is – al een 
gekwalificeerde meerderheid. In deze matrix kan worden bijgehouden hoe 
alle bewoners in de wedstrijd zitten. Houd hierin bij: welke zorgen hebben 
bewoners, welke afwijkingen hebben de appartementen, wat zijn 
bijzonderheden (ook in gebruik etc.)?  

TIP: Door een kleurcodering in de ledenmatrix van rood-oranje-groen te 
gebruiken kun je direct zichtbaar maken in hoeverre de bewoners zijn 
aangehaakt. 
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3.5 Gemengde VvE’s 

Samenvatting 

Wat houdt het verduurzamingstraject in fase 2 in voor gemengde VvE’s? 
Dit deelhoofdstuk neemt je mee in hoe gemengde VvE’s verschillen in 
deze fase. In fase 2: Gemengde VvE’s ligt de focus op het draagvlak 
vergroten door huurders mee te krijgen in de verduurzamingsplannen. 
Ook wordt er gekeken naar hoe een VvE kan leren van het professionele 
opdrachtgeverschap van een corporatie, en hoe een corporatie een VvE-
beheer kan bijstaan in de verduurzamingsopdracht. Als laatste worden 
de besluiten in ALV3 gepresenteerd.3.5.1 Draagvlak en 70% Akkoord 
Huurders 

Het DO moet alle input van de vorige fasen integreren en een gedetailleerd 
plan presenteren dat klaar is voor uitvoering. Bij gemengde VvE’s is het 
cruciaal om ervoor te zorgen dat het plan breed gedragen wordt en dat er 
duidelijke afspraken zijn over de uitvoering en financiering. Het bestuur moet 
zorgen voor een formele goedkeuring van het plan door alle betrokken 
partijen, inclusief eventuele huurdersorganisaties. Volgens de wet is een 
renovatievoorstel voor een gebouw redelijk als minstens 70% van de 
huurders ermee instemt. Huurders die niet akkoord gaan (maximaal 30%) 
kunnen de renovatie dan niet weigeren, tenzij ze zelf naar de rechter stappen 
om de renovatie aan te vechten. 

Bij grotere projecten is het een mogelijkheid om op huisbezoek te gaan bij de 
huurders. Dan worden de plannen gepresenteerd en wordt gevraagd om te 
tekenen voor akkoord. Een andere mogelijkheid is om bewoners eerder in het 
proces de kans te geven om vragen te stellen en mee te praten. Tot slot, 
check goed of het om een verbetering of om planmatig onderhoud gaat. Bij de 
laatste is goedkeuring van huurders niet vereist. 

3.5.2 Inzet Corporatie bij Verbouwing 

Een VvE kan veel leren van het professioneel opdrachtgeverschap van een 
corporatie. Denk aan inkoopprocedures, voorwaarden, kwaliteitsborging, 
communicatie met bewoners, renovaties in bewoonde staat en beheer. 

Zolang het vrijblijvend en onafhankelijk is kan een corporatie een VvE-bestuur 
of Commissie Duurzaam hier goed bij ondersteunen.  

Daarnaast kunnen de benoemde voordelen van efficiëntie, ervaring, 
schaalvoordeel en kwaliteitsborging uit fase 2 voor de inzet van bekende 
uitvoerende partijen van de corporatie in deze fase gematerialiseerd worden.   
Van belang is dat hierbij rekening wordt gehouden met de risico’s van de 
genoemde nadelen (belangenverstrengeling, beperkte keuzevrijheid, minder 
marktwerking en verantwoordingsplicht).  

De mate waarin synergie bereikt kan worden zal uiteraard afhangen van het 
soort en grootte van de ingreep en de partners/het netwerk van de corporatie. 
Een grootschalige integrale renovatie vergt een ervaren aannemer die 
verantwoordelijkheid neemt voor het hele proces. Aangezien het werken met 
VvE’s extra aandacht verdient in de rolverdelingen met VvE-bestuur en 
commissies alsmede in de communicatie naar bewoners zal een aannemer 
ook specifiek op dit onderdeel uit moeten blinken en geselecteerd moeten 
worden. 

Bij enkelvoudige of eenvoudiger ingrepen is een directe lijn naar een 
leverancier of onderaannemer vaak behulpzaam.   

3.6 ALV3 

3.6.1. Van Voorlopig Investeringsbesluit naar Definitief Uitvoeringsbesluit 

In de afgelopen ALV2 is een voorlopig investeringsbesluit genomen. Hierin zijn 
de resultaten van de onderzoeken besloten, het voorlopig technische plan 
inclusief scenario’s en raming, de voorlopige projectbegroting inclusief 
subsidies, en de mandaten voor het vervolg van de uitwerking van het plan, 
de aannemer, de financierings- en subsidieaanvraag. 

In ALV3 wordt het definitieve uitvoeringsbesluit genomen. Hierin moeten alle 
bouwstenen op tafel liggen, zoals de financieringsofferte van het Nationaal 
Warmtefonds (NWF), de definitieve prijs van de aannemer, de doorrekening 
van het definitieve plan en de subsidiebeschikking van SVvE. 
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Let op: Voor de financiering van het Nationaal Warmtefonds worden 
specifieke eisen aan de verslaglegging van de besluitvorming gesteld. De 
documentatie hiervoor is hier te vinden. 

Voorafgaand aan de Besluitvormende ALV 
• De vergaderstukken worden voorbereid aan de hand van de 

verplichte formats. Deze zullen ter goedkeuring voorgelegd worden 
aan het NWF. 

• Na goedkeuring kunnen de vergaderstukken aan de leden verstuurd 
worden. Deze zullen ook weer bij het NWF ingeleverd worden.  

• Checken: wat staat er in de splitsingsakte en/of modelreglement als 
minimale oproeptermijn voor een vergadering en gelden er specifieke 
bepalingen voor het geven van een volmacht? 

• Vergaderstukken die in ieder geval meegestuurd moeten worden: 

o De door NWF goedgekeurde projectbegroting voor de 
energiebesparende maatregelen en, indien van toepassing, 
de offertes; 

o De VvE-begroting en het door overzicht van de gewijzigde 
VvE bijdragen per (type) appartementsrecht; 

o Het gewijzigde (D)MJOP (indien van toepassing).  

• Bij een gemengde VvE: het bestuur van de corporatie moet de 
medewerker mandaat geven om in te stemmen op de ALV. Dit is 
tijdens deze ALV van extra belang omdat het een besluitvormende 
vergadering betreft. Vaak heeft de medewerker een doorlopend 
mandaat. Tip: informeer en betrek het bestuur van de corporatie al 
op voorhand. 

Tijdens de Besluitvormende ALV 
• Voor de ALV en de stemformulieren is een specifiek format 

opgesteld, hier zal de VvE zich strikt aan moeten houden.  

• Zorg ervoor dat de VvE tijdens de vergadering de juiste vormeisen 
hanteert uit het wetboek, modelreglement en splitsingsakte. Let op 
indien de VvE aanspraak wil maken op de energiebespaarlening van 
het Warmtefonds er extra vormeisen gelden. 

Na de Besluitvormende ALV 
• Voor de notulen is weer een bepaald format noodzakelijk.  

• Voordat de notulen worden verzonden naar de leden, worden deze 
weer gecontroleerd door het NWF.  

• De goedgekeurde notulen kunnen naar de leden verzonden worden. 
Hiervan moet ook weer een kopie naar het NWF.  

• Na het verzenden van de notulen richting de leden, start de 
bezwaartermijn van x maand. Na afloop hiervan moet de VvE 
aangeven of er bezwaar is gemaakt, hier is ook een format voor.  

3.6.2 Besluiten ALV3 

In ALV3 ligt de focus op twee besluiten waarvan één een mandaat betreft. Het 
eerste besluit gaat over de nieuwe maandlasten. Tijdens deze ALV stelt de 
VvE de hoogte van de nieuwe maandlasten vast en de ingangsdatum. 

Het tweede besluit betreft het mandaat voor de definitieve uitvoering (tijd, 
techniek, financieel). Tijdens deze ALV geeft de VvE mandaat voor de verdere 
uitwerking van de definitieve uitvoering, waaronder het aangaan van leningen, 
het aanvragen van subsidies, uitvoeringscontracten en het inschakelen van 
bouwbegeleiding. In dit besluit moet er dus een beslissing worden gemaakt 
over de volgende onderwerpen: 

 

https://www.warmtefonds.nl/vve/downloads
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• Besluit mandaat definitieve uitvoering (tijd, techniek, financieel) 
o Subsidieaanvragen 
o Uitvoeringscontracten 
o Bouwbegeleiding e.d. 
o Leningsovereenkomsten 

▪ Leg agenda en besluitstukken minimaal zes weken 
van tevoren voor aan het Warmtefonds 

Een uitgebreider overzicht over de besluiten die moeten worden genomen zijn 
te vinden in Tool 13: ‘Besluiten per ALV’. 

Notie: Let op de voorwaarden van het Warmtefonds en het format tijdens 
deze ALV. 

Notie: Meekomend onderhoud wordt niet door het Warmtefonds 
gefinancierd. Hiervoor moet je naar de SvN (nog niet helemaal duidelijk hoe 
dit loopt).  

  

https://verbouwstromen.nu/wp-content/uploads/2025/10/Tool-13-Besluiten-per-ALV.pdf


   

 

Handreiking Onderhouds- en Verduurzamingsaanpak VvE’s 61 

 
 
 
 

FASE 4: UITVOERING 
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Doel 

Het doel van fase 4 is om tot uitvoering te komen en goed af te ronden. Nadat 
het voorbereidende werk gedaan is om tot een definitief uitvoeringsbesluit te 
komen in fase 3 zullen er in fase 4 eerst nog een aantal formaliteiten 
afgehandeld moeten worden. De aannemer kan daarna de werkvoorbereiding 
starten alvorens tot uitvoering over te gaan. Goede afspraken over 
kwaliteitsborging en -monitoring, alsmede bewonerscommunicatie is 
essentieel in deze fase waarin overlast onvermijdelijk is, maar fouten 
vermeden kunnen worden.  

Activiteiten en Planning Fase 4 

Fase 4 - Activiteiten Doorlooptijd   
13 weken 

4.1  Voorbereiding startbijeenkomst fase 4  Start: Direct 
beginfase 4  
Duur: 2 weken  

4.2  Startbijeenkomst fase 4  Start: Direct na 
Voorbereiding 
startbijeenkomst fase 
4  

4.3   Notulen ALV 3 versturen naar leden   Start: 2 weken na 
start fase 4  

4.4   Subsidieaanvraag SVVE, NIP, enz.   Start: Direct 
beginfase 4  
Duur: 3 weken  

4.5   Bekoelingstermijn   Start: Direct na 
Notulen ALV 3 
versturen  

Duur: 4 weken   
4.6   Versturen brief financierder mits geen 

bezwaar tijdens bekoelingstermijn   
Start: Direct na 
verstrijken 
Bekoelingstermijn  

4.7   Afspraak bij notaris, passeren akte van 
geldlening na bekoelingstermijn   
   

Start: Direct na 
verstrijken 
Bekoelingstermijn  
Duur: 4 weken   

4.8   Stukken terug naar warmtefonds  Start: 1 week na 
afronding Afspraak 
notaris, passeren 
akte  

4.9  Opening bouwdepot (gebruiksduur 2 jaar)  Start: 10 dagen na 
Stukken terug naar 
warmtefonds  

4.10   Aannemingsovereenkomst tekenen   Start: Direct na 
verstrijken 
Bekoelingstermijn  

4.11  Start werkvoorbereiding (afhankelijk van 
planning aannemer)  

Afhankelijk planning 
aannemer 

4.12  Externe bouwkundige inhuren namens 
VVE opdrachtgevers 
opzichter (afhankelijk van planning 
aannemer)  

Afhankelijk planning 
aannemer 
 

4.13  Start bouw (afhankelijk van planning 
aannemer)  

Afhankelijk planning 
aannemer 

4.14  Voorbereiding ALV 4 (afhankelijk van 
planning aannemer)  

Afhankelijk planning 
aannemer 

 

In Tool 12 vind je een balkenplanning met daarin de activiteiten uit fase 1, de 
tijd die per activiteit nodig is en wanneer deze activiteit start. 

4.1 Technisch 

Samenvatting 

Wat houdt het verduurzamingstraject in fase 4 in op technisch vlak? Dit 
deelhoofdstuk neemt je mee in de technische kant van deze fase. In deze 

https://verbouwstromen.nu/wp-content/uploads/2025/10/Tool-12-Planning-per-Fase-Balkenplanning.xlsx
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fase ligt de technische focus op kwaliteitsborging en -bewaking, zodat dat 
gestelde doelen uit het verduurzamingsplan daadwerkelijk behaald worden. 

4.1.1 Kwaliteitsborging en Kwaliteitsbewaking 

Om ervoor te zorgen dat de gestelde doelen vanuit onderhouds- en 
verduurzamingsplan behaald worden, vraagt dit om heldere afspraken over 
de (uitvoerings)kwaliteit van de werkzaamheden en toegepaste materialen. 
Kwaliteitsborging en kwaliteitsbewaking zijn essentieel om te waarborgen dat 
uitgevoerde werkzaamheden voldoen aan de gestelde eisen, duurzaam zijn 
en bijdragen aan de waarde en veiligheid van het gebouw. Dit voorkomt 
onnodige herstelkosten, verlengt de levensduur van bouwdelen en versterkt 
het vertrouwen van de leden in het proces. 

Enkele belangrijke aandachtspunten voor het organiseren van 
kwaliteitsborging zijn: 

• Het opstellen van duidelijke prestatie-eisen in het bestek of de 
opdrachtverstrekking via de UAV (check standaard tekst en pas waar 
nodig aan) in de voorgaande fasen; 

• Het inschakelen van een onafhankelijke bouwkundige of 
toezichthouder voor controle tijdens en na uitvoering 
(directievoering). Dit kan ook door technisch beheerder of VvE 
beheerder gedaan worden; 

• Het instellen van een commissie van toezicht of een technische 
commissie (intern). Binnen grotere VvE’s kan een commissie van 
leden worden ingesteld die toezicht houdt op de uitvoering van 
werkzaamheden. Deze commissie kan samenwerken met externe 
deskundigen; 

• Het hanteren van erkende normen en richtlijnen (zoals NEN-normen 
of BRL-protocollen); 

• Het vastleggen van oplevermomenten en toetsingscriteria in de 
planning; 

• Het documenteren van uitgevoerde werkzaamheden en gebruikte 
materialen in een logboek, opleverdossier of digitaal VvE-
beheersysteem. 

Door deze maatregelen te integreren in het onderhouds- en 
verduurzamingsproces, wordt de kwaliteit geborgd en ontstaat er een 
transparant en controleerbaar traject voor alle betrokkenen.  

4.2 Financieel 

Samenvatting 

Wat houdt het verduurzamingstraject in fase 4 in op financieel vlak? Dit 
deelhoofdstuk neemt je mee in de financiële kant van deze fase.  

4.2.1 Subsidieaanvragen 

Begin Fase 4 worden de subsidieaanvragen bij SVVE, NIP etc. gestart. 

4.2.2 Opening Bouwdepot 

In deze fase wordt het bouwdepot geopend. Deze is geldig voor een periode 
van twee jaar. 

4.3 Juridisch 

Samenvatting 

Wat houdt het verduurzamingstraject in fase 4 in op juridisch vlak? Dit 
deelhoofdstuk neemt je mee in de juridische kant van deze fase. In fase 4 is 
de bekoelingsperiode, oftewel de bezwaartermijn, van belang. Ook moet de 
akte van geldlening gepasseerd worden wanneer de VvE een lening aangaat 
voor de werkzaamheden. Daarnaast moet de aannemingsovereenkomst 
worden getekend door de VvE. 

4.3.1 Bekoelingsperiode 

Een bekoelingsperiode bij VvE besluitvorming, ook wel een bezwaartermijn 
genoemd, is de periode waarin leden van de VvE bezwaar kunnen maken 
tegen een genomen besluit. Deze periode, vaak een maand, geeft leden de 
tijd om een besluit te heroverwegen of eventueel juridisch aan te vechten, 
voordat het besluit definitief wordt.  
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Waarom een Bekoelingsperiode? 
• Recht op bezwaar: Het geeft leden de kans om hun stem te laten 

horen en eventuele bezwaren kenbaar te maken tegen een besluit 
dat hen aangaat. 

• Bescherming van belangen: Het voorkomt dat besluiten te snel en 
ondoordacht worden genomen, waardoor de belangen van alle leden 
beter gewaarborgd worden. 

• Transparantie: Het draagt bij aan een transparante besluitvorming 
binnen de VvE.  

Wanneer Bekoelingsperiode van Toepassing? 
• Specifieke besluiten: Vaak is een bekoelingsperiode van 

toepassing bij besluiten over financiële zaken (leningen, grote 
uitgaven), wijzigingen in de splitsingsakte, of wanneer een besluit 
ingrijpende gevolgen heeft voor de leden. 

• In de statuten: De exacte regels rondom de bekoelingsperiode en 
de duur ervan zijn vaak vastgelegd in de statuten of het 
splitsingsreglement van de VvE.  

Belangrijk om te Weten 
• Startpunt: De bekoelingsperiode gaat in de dag nadat de leden 

kennis hebben genomen van het besluit. 
• Vernietiging: Indien een lid binnen de bekoelingsperiode bezwaar 

maakt, kan hij/zij de vernietiging van het besluit inroepen bij de 
kantonrechter. 

• Actie ondernemen: Het is belangrijk dat leden die bezwaar willen 
maken tijdig actie ondernemen en de bekoelingsperiode niet laten 
verstrijken.  

Conclusie 
De bekoelingsperiode is een belangrijk onderdeel van de VvE besluitvorming, 
dat bijdraagt aan een eerlijke en transparante besluitvorming en de belangen 
van alle leden beschermt.  

4.3.2 Passeren Akte van Geldlening 

De VvE leent vaak geld voor het uitvoeren van de werkzaamheden. De lening 
overeenkomst wordt officieel vastgelegd in een notariële akte dit gebeurt in 

het bijzijn van een notaris, die de akte opstelt en controleert. Vervolgens 
wordt deze akte ondertekend door zowel de geldlener als de geldverstrekker. 

4.3.3 Tekenen Aannemingsovereenkomst 

Het werk moet nog worden uitgevoerd. Voor de uitvoering is een aannemer 
aangenomen en heeft een offerte aangeleverd. Wanneer de VvE akkoord is 
met de aanbieding en uitvoering van de werkzaamheden wordt er een 
aannemingsovereenkomst getekend met daarin alle afspraken over het uit te 
voeren werk. Deze overeenkomst geldt als contract tussen de uitvoerende 
partij en de opdrachtgever. 

4.4 Sociaal Draagvlak 

Samenvatting 

Wat houdt het verduurzamingstraject in fase 4 in op sociaal vlak? Dit 
deelhoofdstuk neemt je mee in de sociale kant van deze fase.  

4.4.1 Startbijeenkomst 

Bij de startbijeenkomst van fase 4 wordt teruggeblikt op de uitkomsten en 
implicaties van ALV3. Het vervolgproces voor deze fase wordt geschetst. Dit 
is onder andere de uitvoeringsplanning en eventueel overlast voor de 
bewoners. Hierbij worden ook aanspreekpunten aangewezen vanuit de 
aannemer en de VvE (eventueel de directievoerder) om het traject voor de 
bewoners zo soepel mogelijk te laten verlopen. 

Vanuit de goede voorbereidingen voor de definitieve besluitvorming en het 
gedetailleerde inzicht in het draagvlak en de houding van individuele 
bewoners is het in de fase van uitvoering essentieel om extra aandacht te 
geven aan de mensen die tegen stemden of zich afzijdig hielden. Alle 
woningen zullen namelijk vroeg of laat betreden en aangepakt moeten 
worden, dus alle bewoners moeten opendoen. Als mensen niet mee willen 
werken, maak dan met alle betrokken partijen een duidelijk plan om 
bewoners te betrekken en de plannen op te lijnen voor een soepele 
uitvoering. 
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4.5 Gemengde VvE’s 

Samenvatting 

Wat houdt het verduurzamingstraject in fase 4 in voor gemengde VvE’s? Dit 
deelhoofdstuk neemt je mee in hoe gemengde VvE’s verschillen in deze fase. 
In fase 4: Gemengde VvE’s moeten de verduurzamingsmaatregelen 
daadwerkelijk worden uitgevoerd. Voor gemengde VvE’s is het belangrijk om 
de voortgang nauwlettend te volgen en eventuele problemen snel op te 
lossen. Communicatie blijft essentieel om ervoor te zorgen dat alle bewoners 
op de hoogte zijn van de werkzaamheden en de impact daarvan. Het bestuur 
moet ervoor zorgen dat de uitvoering volgens plan verloopt en dat de kwaliteit 
van de werkzaamheden gewaarborgd is. 

4.5.1 Communicatie tijdens Uitvoering 

Zorg voor een duidelijk plan voor communicatie met alle bewoners. Waar 
kunnen zij met klachten terecht? Hoe ontvangt iedereen informatie over de 
werkzaamheden? Zorg dat de rollen binnen de VvE, de corporatie en de 
uitvoerder hierin duidelijk zijn 

4.5.2 Na de Uitvoering 

Na de uitvoering van de werkzaamheden is er een nieuwe situatie. Het is 
belangrijk om een zo volledig mogelijk (oplever)dossier samen te stellen, 
zodat de nieuwe situatie als startpunt fungeert voor een nieuw MJOP-1. Zodat 
de instandhoudingstaken direct goed kunnen starten. 

Daarnaast zijn er nog andere aandachtspunten o.a.: 

• Oplevertests/dossier  
• Nieuw MJOP  
• Monitoring van nieuwe installaties 
• Aanpassen van de verzekeringen 
• Nieuwe energie labels 
• Overdracht (dossier) aan de beheerorganisatie VvE 
• Overdracht (dossier) aan beheerorganisatie woningcorporatie 
• Aanpassen woningwaardering (woningcorporatie) 

• Bewonersboek met handleidingen e.d. (of op digitaal portaal) 
• Dossier opleverpunten  
• Afsluiten en inregelen van onderhoudscontracten 
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BEGRIPPENLIJST 
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1. Algemene Ledenvergadering (ALV) 
De ALV is een het hoogste orgaan waarin leden van een vereniging 
samenkomen om besluiten te nemen, zoals het goedkeuren van de 
begroting, het kiezen van bestuursleden of het bespreken van beleid. 
Elke fase van dit verduurzamingstraject wordt afgesloten met een 
ALV om door te gaan naar de volgende fase. 

2. Procesbegeleider 
Een procesbegeleider is een onafhankelijk persoon/ partij die de VvE 
ondersteunt bij het structureren en begeleiden van het 
verduurzamingsproces. Ze dragen zorg voor de uitwerking van het 
haalbaarheidsonderzoek en informeren de VvE op de juiste manier 
over de mogelijkheden om onderhoud en verduurzaming te 
combineren en draagvlak te bereiken. 

3. VvE-beheerder 
Een VvE-beheerder is een professionele partij of persoon die het 
beheer van een Vereniging van Eigenaars (VvE) uitvoert. Dit kan zowel 
administratief, financieel als technisch beheer omvatten. Een 
beheerder zorgt ervoor dat de VvE goed functioneert en dat alle 
wettelijke verplichtingen worden nageleefd. Dit is vooral handig bij 
grotere VvE’s of wanneer eigenaren weinig tijd of kennis hebben om 
het beheer zelf te doen. 

4. Splitsingsakte 
Een splitsingsakte is een notariële akte waarin een gebouw wordt 
verdeeld in afzonderlijke appartementsrechten. Deze splitsing is 
relevant bij het doen van (verduurzamings)werkzaamheden aan een 
gebouw. 

5. Breukdelen 
Breukdelen zijn een belangrijk onderdeel van een splitsingsakte bij 
appartementsrechten. Ze geven aan welk aandeel elke eigenaar 
heeft in het geheel, en bepalen vaak ook de verdeling van kosten en 
stemrechten binnen de VvE (Vereniging van Eigenaars). 

6. Modelreglement 
Een modelreglement is een standaarddocument dat regels bevat 
voor bijvoorbeeld een Vereniging van Eigenaars (VvE). Het regelt 
zaken zoals het gebruik van gemeenschappelijke ruimtes, onderhoud 
en besluitvorming. 

7. Mandaat 
Een mandaat is de bevoegdheid die iemand krijgt om namens de VvE 
bepaalde handelingen te verrichten of besluiten te nemen – inclusief 
het maken van de daarvoor benodigde kosten. 

8. Bouwdepot 
Een bouwdepot is een speciale rekening waarop een geldbedrag 
wordt gestort door een hypotheekverstrekker, bedoeld voor de 
financiering van bouw- of verbouwingskosten. Het bedrag wordt in 
termijnen uitgekeerd naarmate de werkzaamheden vorderen. 

9. Onderaannemer 
Een onderaannemer is een persoon of bedrijf dat door een 
hoofdaannemer wordt ingehuurd om een deel van het werk uit te 
voeren binnen het grotere project. 

10. Dotatie 
De term dotatie VvE verwijst naar het bedrag dat periodiek wordt 
toegevoegd aan het reservefonds van een Vereniging van Eigenaars 
(VvE). Deze dotatie is bedoeld om toekomstige kosten voor groot 
onderhoud aan het gebouw te kunnen dekken, zoals dakrenovatie, 
schilderwerk of liftvervanging. 

11. Woonlasten 
Woonlasten zijn de maandelijkse kosten die gepaard gaan met het 
wonen in een appartement, zoals hypotheek of huur, energie, water, 
VvE bijdrage, gemeentelijke belastingen en verzekeringen. 

12. Investeringsbesluit 
Een investeringsbesluit is een formele beslissing door de Algemene 
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Ledenvergadering om geld te investeren in een 
verduurzamingstraject. 

13. Gemengde VvE’s   
Een gemengde VvE is een VvE waarin zowel eigenaar-bewoners als 
huurders wonen. Dit wordt ook wel aangeduid als gestippeld bezit. In 
het gebouw zijn appartementen in eigendom van verschillende 
partijen, waarvan sommige worden verhuurd. Vaak zijn de eigenaars 
verdeeld in eigenaar-bewoners en een woningcorporatie.  

14. Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) 
Een MJOP is een plan waarin staat welk onderhoud aan een gebouw 
in de komende jaren nodig is, wanneer dat moet gebeuren en wat het 
ongeveer gaat kosten. Het helpt bij het reserveren van voldoende 
geld voor toekomstig onderhoud. Voor de volledige definitie en het 
verschil tussen MJOP en MJOP1 (zie Tool 04). 

15. Duurzaam Meerjarenonderhoudsplan (DMJOP) 
Een DMJOP is een uitgebreid MJOP waarin ook duurzame 
maatregelen zijn opgenomen, zoals energiebesparing of 
milieuvriendelijke materialen. Het combineert onderhoud met 
verduurzaming. Voor de volledige definitie en het verschil tussen 
DMJOP en DMJOP1 (zie Tool 04). 

16. Programma van Eisen (PvE) 
Een PvE is een document waarin alle eisen, wensen en 
randvoorwaarden staan waaraan een gebouw, product of dienst 
moet voldoen. Het vormt de basis voor ontwerp en uitvoering. 

17. Structuurontwerp of Schetsontwerp (SO) 
Het SO is de eerste globale uitwerking van een ontwerp, waarin de 
hoofdopzet, functies en ruimtelijke indeling worden vastgelegd. Het 
is een vroege fase in het ontwerpproces. 

18. Voorlopig Ontwerp (VO) 
Het VO is een verdere uitwerking van het SO, waarin het ontwerp 

concreter wordt gemaakt met plattegronden, gevels en 
materiaalkeuzes. Het dient als basis voor overleg en besluitvorming. 

19. Definitief Ontwerp (DO) 
Het DO is de definitieve versie van het ontwerp, waarin alle keuzes 
zijn vastgelegd. Dit ontwerp wordt gebruikt voor de aanvraag van 
vergunningen en de voorbereiding van de uitvoering. 

20. Technisch Ontwerp (TO) 
Het TO is een technische uitwerking van het DO, met gedetailleerde 
tekeningen, constructies en installaties. Het is bedoeld voor de 
aannemer om het project daadwerkelijk te kunnen bouwen. 

21. Uitvoeringsgereed Ontwerp (UO) 
De fase in een bouwproject waarin het ontwerp volledig technisch 
wordt uitgewerkt, zodat de aannemer het project daadwerkelijk kan 
uitvoeren. Het bevat gedetailleerde tekeningen, materiaalkeuzes, 
constructieve berekeningen en uitvoeringsspecificaties. 
 

22. Total Cost of Ownership (TCO) 
Het totaalbedrag aan kosten voor de aanschaf, bezit, en exploiteren 
van een product of dienst voor de gehele levensduur van het product. 
 

23. De-minimis 
Een de-minimis is een regel uit het Europese staatssteunrecht die 
bepaalt dat kleine bedragen aan staatssteun niet hoeven te worden 
aangemeld bij de Europese Commissie, omdat ze geen merkbare 
invloed hebben op de concurrentie binnen de EU. 
 

24. ZEP 
Een Zeer Energiezuinig Pakket (ZEP) is een combinatie van 
verduurzamingsmaatregelen die gezamenlijk een complex of gebouw 
‘zeer energiezuinig’ maken. 

  

https://verbouwstromen.nu/wp-content/uploads/2025/10/Tool-04-Van-MJOP-tot-DMJOP1.pdf
https://verbouwstromen.nu/wp-content/uploads/2025/10/Tool-04-Van-MJOP-tot-DMJOP1.pdf
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TOOLS 

Tool 01  Een Goed Plan voor een Onzekere Toekomst 
Tool 02  Rolverdeling 
Tool 03  Gezondheidscheck instandhouding 
Tool 04  Van MJOP tot DMJOP1 
Tool 05  Woonlasteninzicht 
Tool 06  Voorbeeld Uitvraag Procesbegeleider 
Tool 07  Splitsingsakte en Modelreglementen 
Tool 08  Haalbaarheidsonderzoek 
Tool 09  Intakelijst VvE voor Fase 0 
Tool 10  Procesplan Onderhoud en Verduurzaming 
Tool 11  Samenwerkingsvorm en Marktuitvraag VvE 
Tool 12  Planning per Fase (Balkenplanning) 
  Planning per Fase 
Tool 13  Besluiten per ALV 
Tool 14  Het Rollenspel; Persona's, Rollen en Context 
Tool 15  Metrolijnen voor Corporaties 

https://verbouwstromen.nu/wp-content/uploads/2025/10/Tool-01-Een-Goed-Plan-voor-een-Onzekere-Toekomst.pdf
https://verbouwstromen.nu/wp-content/uploads/2025/10/Tool-02-Rolverdeling.pdf
https://verbouwstromen.nu/wp-content/uploads/2025/10/Tool-03-Gezondheidscheck-instandhouding-Geen-Macro.xls
https://verbouwstromen.nu/wp-content/uploads/2025/10/Tool-04-Van-MJOP-tot-DMJOP1.pdf
https://verbouwstromen.nu/wp-content/uploads/2025/10/Tool-05-Woonlasteninzicht.pdf
https://verbouwstromen.nu/wp-content/uploads/2025/10/Tool-06-Voorbeeld-Uitvraag-Procesbegeleider.pdf
https://verbouwstromen.nu/wp-content/uploads/2025/10/Tool-07-Splitsingsakte-en-Modelreglementen.pdf
https://verbouwstromen.nu/wp-content/uploads/2025/10/Tool-08-Haalbaarheidsonderzoek.pdf
https://verbouwstromen.nu/wp-content/uploads/2025/10/Tool-09-Intakelijst-VvE-voor-Fase-0.pdf
https://verbouwstromen.nu/wp-content/uploads/2025/10/Tool-10-Procesplan-Onderhoud-en-Verduurzaming.pdf
https://verbouwstromen.nu/wp-content/uploads/2025/10/Tool-11-Samenwerkingsvorm-en-Marktuitvraag-VvE.pdf
https://verbouwstromen.nu/wp-content/uploads/2025/10/Tool-12-Planning-per-Fase-Balkenplanning.xlsx
https://verbouwstromen.nu/wp-content/uploads/2025/10/Tool-12-Planning-per-Fase.pdf
https://verbouwstromen.nu/wp-content/uploads/2025/10/Tool-13-Besluiten-per-ALV.pdf
https://verbouwstromen.nu/wp-content/uploads/2025/10/Tool-14-Het-Rollenspel-Personas-Rollen-en-Context.pdf
https://verbouwstromen.nu/wp-content/uploads/2025/10/Tool-15-Metrolijnen-voor-Corporaties.pdf
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